



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

**13**

## **Příspěvek do 23. schůze Rady města Kuřimi konané dne 16.07.2014**

### **Dodatek č. 1 - výkladce nám. Osvobození**

Obsah materiálu:                      Důvodová zpráva  
    A - dodatek č. 1

Materiál předkládá:                Ing. Oldřich Štarha - Místostarosta

Materiál zpracoval:                Ing. Jindřiška Honců

#### **Důvodová zpráva:**

#### **Výměna oken a výkladců v prodejnách nám. Osvobození, Kuřim, uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo**

V souvislosti s přípravou realizací akce „Výměna oken a výkladců v prodejnách nám. Osvobození, Kuřim“, žádá Ol o schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Předmětem dodatku jsou vícepráce v hodnotě 29.400 Kč bez DPH neobsažené v původních zadávacích podmínkách, a které jsou nezbytné pro dokončení stavby, jedná se o:

-demontáž a úprava sníženého SDK podhledu ve stavební spořitelně, který nyní zasahuje do stávajícího výkladce, po vybourání výkladce je potřeba provést zpětnou montáž a odsadit čelo pohledu od výkladce

- osazení panikové kliky do dveří prodejny obuvi dle požární zprávy, klika nebyla uvedena ve výkazu výměr a výpisu prvků

Návrh nově sjednané ceny:

	dle SOD	dle dodatku č. 1	celkem
Cena bez DPH	749.951,- Kč	29.400,- Kč	779.351,- Kč
DPH 21 %	157.490,- Kč	6.174,- Kč	163.664,- Kč
Cena včetně DPH	907.441,- Kč	35.574,- Kč	943.015,- Kč

#### **Návrh na usnesení:**

**RM s c h v a l u j e** uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2014/D/0050 pro stavbu „Výměna oken a výkladců v prodejnách nám. Osvobození, Kuřim“ se společností K-OKNA GROUP s.r.o., Tleskačova 1703, 664 34 Kuřim, IČ 29311802, který spočívá v přípočtu víceprací.



**Město Kuřim**

Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

# DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

## č.2014/D/0050

### SMLUVNÍ STRANY

#### Objednatel

Název: Město Kuřim  
Sídlo: Jungmannova 968, 664 34 Kuřim  
Statutární zástupce: Mgr. Ing. Drago Sukačovský, starosta  
IČ: 00281964  
DIČ: CZ00281964  
(dále jen **Objednatel**)

#### Zhotovitel

Název: K-OKNA GROUP s.r.o.  
Sídlo: Tleskačova 1703, 664 34 Kuřim  
Statutární zástupce: p.Marek Kos  
Mgr. Ing. Tomáš Kaláb; jednatel  
IČ: 29311802  
DIČ: CZ29311802  
Bankovní spojení, číslo účtu: Sberbank 4200329386/6800  
(dále jen **Zhotovitel**)

*uzavřeli podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku České republiky v platném znění dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2014/D/0050*

#### Předmět dodatku :

Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo č. 2014/D/0038 pro zhotovení stavby s názvem „Výměna oken a výkladců v prodejních nám. Osvobození, Kuřim“ se mění takto :

#### Čl. 2 Předmět smlouvy, se doplňuje o odstavec 2.1.5. v tomto znění:

Předmět díla se upravuje o rozšíření rozsahu díla o vícepráce spočívajících ve zhotovení:

- demontáž a úprava sníženého SDK podhledu ve stavební spořitelně, který nyní zasahuje do stávajícího výkladce, po vybourání výkladce je potřeba provést zpětnou montáž a odsadit čelo pohledu od výkladce
- osazení panikové kliky do dveří prodejny obuvi dle požární zprávy, klika nebyla uvedena ve výkazu výměr a výpisu prvků

Nedílnou součástí dodatku se stává příloha - oceněný položkový rozpočet - vícepráce č. 1

#### Čl.4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odstavec 4.1. Výše sjednané ceny v tomto znění :

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

- Cena bez DPH 749.951,- Kč
- DPH 21 % 157.490,- Kč
- Cena včetně DPH 907.441,- Kč

se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

dle SOD		dle dodatku č.1	celkem
• Cena bez DPH	749.951,- Kč	29.400,- Kč	779 351,- Kč
• DPH 21 %	157.490,- Kč	6 174,- Kč	163 664,- Kč
• Cena včetně DPH	907 441,- Kč	35.574,- Kč	943.015,- Kč

**Závěrečná ustanovení dodatku :**

1. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo č. 2013/D/0050 a ve znění dodatku č.1 nezměněna.
2. Smluvní strany po přečtení dodatku č.1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
3. Dodatek č.1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č.1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města č. ....../2014 ze dne 16.7.2014.

V Kuřimi dne .....2014

V Brně dne .....2014

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský  
starosta

.....  
Marek Kos  
jednatel

Cenová nabídka na dodávku a montáž SDK konstrukcí na akci Kuřim - kancelář Wustenrot:

SDK konstrukce :

demontáž	12,0 m2	400,- Kč/m2	4800,- Kč
montáž	12,0 m2	1050,- Kč/m2	12600,- Kč
doprava materiálu, odvoz odpadu, přesun hmot			3000,- Kč
Cena celkem bez DPH			<u>20400,- Kč</u>

Cenová nabídka na dodávku a montáž panikového kování - prodejna obuvi

na přidání panikového kování klika-klika do dveří do obchodu obuvi je bez DPH 9000,- Kč

K-OKNA GROUP s.r.o.  
Hanák Richard, 776 0060 96