



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

1

Příspěvek do 30. schůze Rady města Kuřimi konané dne 26.08.2014

Dodatek smlouvy k projektu "Protierozní zatravněné pásy s doprovodnou výsadbou zeleně"

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 Dodatek č.1 smlouvy 2014/D/0034

Materiál předkládá: Jiří Filip Koláček, MBA - 1.místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Jitka Sikorová - Vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

Město Kuřim podepsalo dne 23. 5. 2014 se společností Kavyl, spol. s r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno, IČ 49975358 smlouvu na zhotovení jednoho z revitalizačních projektů za rybníkem Srpkem s názvem: „Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“ v celkové hodnotě 280.427 Kč (včetně DPH). Podle pokynů poskytovatele dotace z Operačního programu životní prostředí musíme čerpat finanční prostředky alokované pro Českou republiku ještě v letošním roce (jinak s námi nebudou pokračovat v administraci tohoto projektu a přijdeme o dotaci). Firma Kavyl nám vyšla vstříc s upraveným harmonogramem práce, kdy část prací už bude hotova v letošním roce, a my budeme moci přijmout faktury za odevzdanou práci. Proto předkládáme ke schválení dodatek smlouvy č. 1, který mění článek 3 a přílohu smlouvy o harmonogramu prací. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn.

Návrh na usnesení:

RM s o u h l a s í s uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2014/D/0034 na zhotovení díla „Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“.

Termín plnění: 15. 9. 2014 (OŽP)

Dodatek č.1 ke smlouvě č. 2014/D/ 0034

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č.89/2012 Sb. dne 23.5.2014

„Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Kuřim

Jungmannova 968/75

664 34 Kuřim

Zastoupený ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Mgr. Ing.Dravo Sukolovský, starosta

Ing. Jitka Sikorová

IČO:

00281964

DIČ:

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

22824641/0100

2. Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o.

Mohelno 563

675 75 Mohelno

vedená u KS v Brně, odd. C, vl. 13954

Zastoupený ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Ing.Slavomil Dokulil, jednatel společnosti

Vladimír Troščák,vedoucí střediska

IČO:

499 753 58

DIČ:

CZ499 753 58

Bankovní spojení:

Komerční banka Náměšť nad Oslavou

Číslo účtu:

86-3602390257/0100

II. Smluvní ujednání

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.5.2014 smlouvu na zhotovení díla „Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“

2. S ohledem na požadavek poskytovatele dotace z Operačního programu životního prostředí na urychlení čerpání dotačních prostředků se smluvní strany dohodly na změně termínu stavby.

III. Dodatek ke smlouvě

Smlouva o dílo se mění a nově zní takto:

Čl.3. Termín plnění

Termín zahájení prací: 01.09.2014
Termín dokončení prací: 30.04.2015
Termín ukončení následné péče do 2 let od ukončení realizace projektu

Místo plnění: k.ú Kuřim

Příloha smlouvy Harmonogram prací se mění takto:

Harmonogram prací

Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně

termín realizace 1.9.2014 – 30.04.2015
následná pěstební péče do 30.4.2017

Termín	Práce
9/2014	zatravnění
10/2014	kámen
3/2015	výsadby, zatravnění, kámen
4/2015	výsadby, zatravnění, kámen
4/2016	následná pěstební péče
4/2017	následná pěstební péče

IV. Závěrečné ujednání

1. V ostatních bodech zůstává smlouva o zhotovení díla „Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“ č.2014/D/0034 ze dne 23.5.2014 nezměněna.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž obdrží tři objednatel a jeden zhotovitel.

Dodatek smlouvy byl schválen Radou města Kuřimi dne pod č. usnesení RM /

V Kuřimi dne:.....

V Mohelně dne:

objednatel:

zhotovitel: