



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

9

Příspěvek do 32. schůze Rady města Kuřimi konané dne 10.09.2014

Dodatek č. 2 k SOD 2013/D/0040 Zhotovitel projektové dokumentace "Městská sportovní hala"

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: Ing. Oldřich Štarha - Místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Jindřiška Honců

Důvodová zpráva:

V souvislosti s realizací projektové dokumentace pro územní rozhodnutí akce Městská sportovní hala došlo ke zpoždění dodání podkladů pro řešení odvedení dešťových vod. Chyběly nám informace o kapacitě a o retenční nádrži OC Tesco, bez kterých se nedal řešit efektivní způsob odvedení dešťových vod. Hala má vlastní retenci, využíváme pouze trasu vybudovanou v rámci OC Tesco, abychom mohli vody svést do Kuřimky. OI navrhuje posun termínu odevzdání DUR o 1 měsíc tedy ke dni 4. 10. 2014.

Projekt je nyní na kontrole na OI, chybí nám tři vyjádření.

Příloha: dodatek č. 2

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2013/D/0040 Zhotovitel projektové dokumentace Městská sportovní hala, se společností CUBOID ARCHITEKTI s.r.o., se sídlem Praha 6 - Dejvice, Krohova 2595/43A, PSČ 160 00, IČ 27458822, který spočívá ve změně termínu odevzdání DUR.

Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)