



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

**23**

## **Příspěvek do 33. schůze Rady města Kuřimi konané dne 24.09.2014**

### **Dodatek č. 2 k SOD 2014/D/0050**

Obsah materiálu: Důvodová zpráva  
A - dodatek č. 2 k SOD 2014D0050

Materiál předkládá: Ing. Oldřich Štarha - Místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Jindřiška Honců

#### **Důvodová zpráva:**

V souvislosti s přípravou realizací akce „Výměna oken a výkladců v prodejnách nám. Osvobození, Kuřim“, žádá OI o schválení uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku jsou méněpráce v hodnotě 18.000 Kč bez DPH za neprovedenou částečnou demontáž sádkokartonového podhledu a jeho zpětné zapravení.

Návrh nově sjednané ceny:

	dle SOD	dodatek č. 1	dodatek č. 2
Cena bez DPH	749.951,- Kč	779.351,- Kč	761.351,- Kč
DPH 21 %	157.490,- Kč	163.664,- Kč	159.884,- Kč
Cena včetně DPH	907.441,- Kč	943.015,- Kč	921.235,- Kč

#### **Návrh na usnesení:**

**RM s c h v a l u j e** uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2014/D/0050 pro stavbu „Výměna oken a výkladců v prodejnách nám. Osvobození, Kuřim“ se společností K-OKNA GROUP s.r.o., Tleskačova 1703, 664 34 Kuřim, IČ 29311802, který spočívá v odpočtu méněprací.

Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

# DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

## č.2014/D/0050

### SMLUVNÍ STRANY

#### Objednatel

Název: **Město Kuřim**  
Sídlo: Jungmannova 968, 664 34 Kuřim  
Statutární zástupce: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta  
IČ: 00281964  
DIČ: CZ00281964  
(dále jen **Objednatel**)

#### Zhotovitel

Název: **K-OKNA GROUP s.r.o.**  
Sídlo: Tleskačova 1703, 664 34 Kuřim  
Statutární zástupce: p.Marek Kos  
IČ: 29311802  
DIČ: CZ29311802  
Bankovní spojení, číslo účtu: Sberbank 4200329386/6800  
(dále jen **Zhotovitel**)

*uzavřeli podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku České republiky v platném znění dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2014/D/0050*

#### Předmět dodatku :

Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo č. 2014/D/0038 pro zhotovení stavby s názvem „Výměna oken a výkladců v prodejnách nám. Osvobození, Kuřim“ se mění takto :

#### **Čl. 2 Předmět smlouvy, se doplňuje o odstavec 2.1.6. v tomto znění:**

Předmět díla se upravuje o zúžení rozsahu díla o méněpráce spočívajících odpočtu částečné demontáže a úpravy sníženého SDK podhledu ve stavební spořitelně, nedílnou součástí dodatku se stává příloha - oceněný položkový rozpočet - méněpráce .

#### **Čl.4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odstavec 4.1. Výše sjednané ceny v tomto znění :**

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

dle SOD	dle dodatku č.1
celkem	

- |                   |              |             |              |
|-------------------|--------------|-------------|--------------|
| • Cena bez DPH    | 749.951,- Kč | 29.400,- Kč | 779 351,- Kč |
| • DPH 21 %        | 157.490,- Kč | 6 174,- Kč  | 163 664,- Kč |
| • Cena včetně DPH | 907 441,- Kč | 35.574,- Kč | 943.015,- Kč |

#### **se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:**

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

dle SOD	dle dodatku č.1		dle dodatku č.2	
<u>celkem</u>				
• Cena bez DPH	749.951,- Kč	29.400,- Kč	-18 000,- Kč	761 351,- Kč
• DPH 21 %	157.490,- Kč	6 174,- Kč	- 3 780,- Kč	159 884,- Kč
• Cena včetně DPH	907 441,- Kč	35.574,- Kč	-21780,- Kč	921 235,- Kč

**Závěrečná ustanovení dodatku :**

1. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo č. 2013/D/0050 a ve znění dodatku č.1 a 2 nezměněna.
2. Smluvní strany po přečtení dodatku č.1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
3. Dodatek č.2 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č.2 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města č. ....../2014 ze dne 24.9.2014.

V Kuřimi dne .....2014

V Brně dne .....2014

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský  
starosta

.....  
Marek Kos  
jednatel