



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

26/1

Příspěvek do 33. schůze Rady města Kuřimi konané dne 24.09.2014

Dodatek č. 2 k SOD 2014/D/0045 Zateplení hasičské zbrojnice Kuřim

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: Ing. Oldřich Štarha - Místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Jindřiška Honců

Důvodová zpráva:

V souvislosti s realizací akce "Zateplení hasičské zbrojnice, Kuřim", žádá OI o schválení uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

Předmětem dodatku je přípočet víceprací v hodnotě 82 260,- Kč bez DPH.

Jedná se o vícepráce neobsažené v původních zadávacích podmínkách, a jejichž potřeba vznikla v průběhu stavby v rozsahu:

- dodávka a montáž nového žebříku na střechu
- zhotovení perlínky a lepidla pod tenkovrstvou omítku věže, skladu PHM a čelní strany garáže pro plošinu
- doplatek při použití XPS v soklové části

Návrh nové sjednané ceny:

	dle SOD	méněpráce dod.č1	vícepráce dod.č.2	celkem
Cena bez DPH	1 820 968,- Kč	-91 765,- Kč	82 260,- Kč	1 811 463,- Kč
DPH	382 403,- Kč	-19 271,- Kč	17 275,- Kč	380 407,- Kč
Cena vč. DPH	2 203 371,- Kč	-111 036,- Kč	99 535,- Kč	2 191 870,- Kč

Příloha: dodatek č. 2

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2014/D/0045 „Zateplení Hasičské zbrojnice Kuřim“, se společností AVENZO VICE a.s., se sídlem Křížíkova 2988/68g, 612 00 Brno, IČ 27686680, který spočívá v přípočtu víceprací.

Termín plnění: 30. 9. 2014 (OI)

