



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

**3**

## **Příspěvek do 34. schůze Rady města Kuřimi konané dne 30.09.2014**

### **Dodatek č. 1 k SoD Stadion Kuřim - oprava sociálních zařízení**

Obsah materiálu: Důvodová zpráva  
A - dodatek č. 1 SoD

Materiál předkládá: Ing. Oldřich Štarha - Místostarosta

Materiál zpracoval: Silvie Peřinová - referentka odboru investičního

#### **Důvodová zpráva:**

V souvislosti s realizací akce „Stadion Kuřim - oprava sociálních zařízení“ žádá OI schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

#### **Předmětem dodatku je změna termínu ukončení díla.**

V souvislosti s prováděním díla byla dohodnuta změna provedení odvětrání sociálních zařízení. Dle návrhu projektanta bylo odvětrání navrženo odpadními trubkami. Zhotovitel provede odvětrání plochým vzduchotechnickým potrubím. Navýšení ceny díla nebude zhotovitelem požadováno.

#### **Návrh termínu ukončení díla:**

Termín ukončení díla dle SoD

03. 10. 2014

**Termín ukončení díla dle Dodatku č. 1**

**13. 10. 2014**

#### **Návrh na usnesení:**

**RM s o u h l a s í** s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2014/D/0056 na akci „Stadion Kuřim - oprava sociálních zařízení“ se společností STAVBY HES s.r.o., se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČ 02368374, který spočívá ve změně termínu dokončení díla.

Termín plnění: 30. 10. 2014 (OI)

# DOTATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

## Č. 2014/D/0056

*uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku*

### 1 SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1 Objednatel

Název:	<b>Město Kuřim</b>
Sídlo:	Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Statutární zástupce:	Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta
IČ:	00281964
DIČ:	CZ00281964

(dále jen **Objednatel**)

#### 1.2 Zhotovitel

Název:	<b>STAVBY HES s.r.o.</b>
Sídlo:	Příkop 843/4, 602 00 Brno
Statutární zástupce:	Jaroslav Hes
IČ:	02368374
DIČ:	CZ02368374
Bankovní spojení:	GE Bank
Číslo účtu:	213228121/0600

(dále jen **Zhotovitel**)

společně také „*smluvní strany*“

Obě smluvní strany se dohodly na **změně termínu dokončení díla v souladu s čl. 3., odst. 3.2 (Termín dokončení)** Smlouvy o dílo ze dne 13.8.2014 (dále jen „Smlouva“), a to dle čl. 13. Změna smlouvy takto:

#### I.

V čl. 3 se mění odst. 3.2.1, který nově zní takto:

#### 3.2 Termín dokončení

3.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu nejpozději do **13.10.2014**.

## II.

Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2014/D/0056 tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2014/D/0056 ze dne 13.8.2014 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2014/D/0056 ze dne 13.8.2014 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto dodatku.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 2014/D/0056 bylo schváleno usnesením Rady města Kuřim č. ....../2014 ze dne 30.9.2014.

V Kuřimi dne ..... 2014

V Kuřimi dne ..... 2014

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský  
starosta

.....  
Jaroslav Hes  
jednatel