



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

5/1

Příspěvek do 34. schůze Rady města Kuřimi konané dne 30.09.2014

Dodatek č. 2 k SOD 2013/D/0040

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - dodatek č. 2

Materiál předkládá: Ing. Oldřich Štarha - Místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Jindřiška Honců

Důvodová zpráva:

v souvislosti se zrušením usnesení č. 462/2014 ve věci uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2013/D/0040 Zhotovitel projektové dokumentace Městská sportovní hala, se společností CUBOID ARCHITEKTI s.r.o., žádá OI o nové schválení dodatku. Zhotovitel má projekt připraven a k dispozici téměř všechny kladné vyjádření vyjma RWE, OI při kontrole projektu vznesl některé otázky které je ještě potřeba vyřešit:

- prověření trasy plynu ve vztahu k budoucímu propojení hotelu s Welnes
- prověření možnosti smyčky přípojky EONu
- prověření napojení vodovodu - nesouladné podklady BVK versus skutečnost

OI doporučuje posun termínu odevzdání DUR do 4. 12. 2014 i také vzhledem k tomu, že provedl z časových důvodů kontrolu projektu později.

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2013/D/0040 Zhotovitel projektové dokumentace Městská sportovní hala, se společností CUBOID ARCHITEKTI s.r.o., se sídlem Praha 6 - Dejvice, Krohova 2595/43A, PSČ 160 00, IČ 27458822, který spočívá ve změně termínu odevzdání DUR.

Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2013/D/0040

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne ...
(dále jen „*smlouva o dílo*“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Kuřim

Sídlo: Jungmannova 968, 664 34 Kuřim
Zastoupený starostou panem Mgr. Ing. Dragem Sukalovským
IČO:00281964 DIČ:CZ00281964
Tel:541 422 311 Fax:541 230 633
E-mail:posta@radnice.kurim.cz ID datové schránky:5dhubq2

(dále jen „*objednatel*“)

Zhotovitel: CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.

Sídlo: Praha 6 - Dejvice, Krohova 2595/43A, PSČ 160 00
Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113666
Jednající: panem Ing.arch. Alešem Pappem a panem Ing.arch. Milanem Vítem, jednatelem
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Dejvická, Praha6, č. účtu: 1041029816/5500
IČO: 27458822 DIČ: CZ27458822
Tel: 233 325 910
E-mail: cuboid@cuboid.cz ID datové schránky: qj9wz9c
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech smluvních dle této smlouvy je:
Ing.arch. Aleš Papp, Ing.arch. Milan Vít
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických dle této smlouvy je:
Ing.arch. Aleš Papp, Ing.arch. Milan Vít

(dále jen „*zhotovitel*“)

(společně také jako „*smluvní strany*“)

I.

1.Smluvní strany se dohodly, že s účinností ode dne uzavření tohoto dodatku nahrazují dosavadní znění článku VIII. TERMÍNYA MÍSTA PLNĚNÍ, odstavce 2 , smlouvy o dílo tímto novým zněním:

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat jednotlivé části (fáze) díla objednateli nejpozději v těchto termínech:

Části (fáze) díla	Předání jednotlivých částí (fází) díla, resp. Ukončení jednotlivých činností nejpozději do:
OPT	30.7.2013
DUR	4.12.2014
DSP	do čtyř měsíců od ode dne obdržení písemného pokynu objednatele ke zpracování této části (fáze) díla
DPS	do čtyř měsíců od ode dne obdržení písemného pokynu objednatele ke zpracování této části (fáze) díla
Spolupráce (činnost) při výběru zhotovitele stavby	do ukončení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby
ATD	do vydání kolaudačního souhlasu

II.

1. V ostatním zůstává smlouva o dílo v platnosti a její ustanovení se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a může být měněn pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je proveden ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a že tento je souhlasným, svobodným a vážným projevem jejich pravé vůle a že ho neuzavřely v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy v závěru.
5. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města č...../2014 ze dne2014, č. usnesení/2014.

V Kuřimi dne2014

V Kuřimi dne2014

Město Kuřim

Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta

CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.

Ing.arch. Aleš Papp, jednatel

CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.

Ing.arch. Milan Vít, jednatel