



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

8

Příspěvek do 39. schůze Rady města Kuřimi konané dne 13.11.2014

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2014/D/0034 na zhotovení díla „Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - dodatek č. 2

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - Starosta

Materiál zpracoval: Ing. Jitka Sikorová - Vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

Město Kuřim podepsalo dne 23. 5. 2014 se společností Kavyl, spol. s r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno, IČ 49975358, smlouvu na zhotovení díla „Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“ v celkové hodnotě 280.427 Kč (včetně DPH). Jelikož se po zaměření zjistilo, že nelze provést zatravněný pás souběžně se stávající cestou pod Cimperkem (příjezd k chatám a ohradě koní), poněvadž cestu na 3 místech protíná, domluvili jsme se s realizační firmou a projektantem na změně díla před dokončením. Vzhledem k tomu, že projekt má pouze územní rozhodnutí a Státní fond životního prostředí s námi neuzavřel smlouvu o dotaci, jedná se pouze o změnu smlouvy o dílo. Proto zajišťující odbor předkládá ke schválení dodatek č. 2, který mění článek 4 o finančním plnění a přílohu smlouvy o výkazu výměr. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn.

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2014/D/0034 na zhotovení díla „Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“ se společností Kavyl, spol. s r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno.

Termín plnění: 15. 12. 2014 (OŽP)

Dodatek č.2 ke smlouvě č. 2014/D/0034

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

„Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Kuřim

Jungmannova 968/75

664 34 Kuřim

Zastoupený ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Mgr. Ing. Dragomir Sukalovským, starostou

Ing. Jitka Sikorová

IČ:

00281964

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

22824641/0100

2. Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o.

Mohelno 563

675 75 Mohelno

vedená u KS v Brně, odd. C, vl. 13954

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Slavomil Dokulilem,

jednatel společnosti

ve věcech technických:

Zdeněk Široký, vedoucí střediska

IČ:

499 753 58

DIČ:

CZ499 753 58

Bankovní spojení:

Komerční banka Náměstí nad Oslavou

Číslo účtu:

86-3602390257/0100

II. Smluvní ujednání

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 5. 2014 smlouvu na zhotovení díla „Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“

2. Po zaměření pozemků pro realizaci stavby vyšlo najevo, že nelze realizovat část projektu, a to cestu pod Cimperkem vedoucí k chatám a ohradě koní, protože by realizace záměru znemožnila příjezd k těmto nemovitostem.

III. Dodatek ke smlouvě

Smlouva o dílo se mění a nově zní takto:

Čl. 4. Cena za dílo a záruční doba

Z důvodu vzniku meněprací při realizaci zakázky se cena o dílo mění v této výši:

Původní cena o dílo	
Cena celkem bez DPH	231 758,00 Kč
DPH 21%	48 669,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	280 427,00 Kč

Méněpráce	
Cena celkem bez DPH	- 5 050,00 Kč
DPH 21%	- 1 061,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	- 6 111,00 Kč

Nová cena o dílo	
Cena celkem bez DPH	226 708,00 Kč
DPH 21%	47 608,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	274 316,00 Kč

Nabídková cena pro celý předmět díla je součtem všech služeb, které tvoří předmět díla. Do ceny jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky či související služby, nezbytné pro kvalitní dodání všech součástí předmětu díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dodáním, včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění služeb.

Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou není možno překročit.

Překročení nabídkové ceny je možné pouze za podmínek, že po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH.

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce **24 měsíců**.

Počátek běhu záruční doby je stanoven na den následující po dni předání a převzetí předmětu díla.

Zhotovitel se zavazuje, že během záruční doby odstraní ve lhůtě nejvýše 30-ti dnů reklamované vady. Objednatel v písemné reklamaci musí uvést, v čem spatřuje vadu, a jak se vada projevuje.

Přílohou tohoto dodatku je pozměněný výkaz výměr, který zahrnuje odpočtené částky za meněprace dle změny projektu

IV. Závěrečné ujednání

1. V ostatních bodech zůstává smlouva o zhotovení díla „Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“ č.2014/D/0034 ze dne 23.5.2014 nezměněna.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž obdrží tři objednatel a jeden zhotovitel.

Dodatek smlouvy byl schválen Radou města Kuřimi dne pod č. usnesení RM

V Kuřimi dne:.....

V Mohelně dne:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta

Ing. Slavomil Dokulil
jednatel