



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

21

Příspěvek do 41. schůze Rady města Kuřimi konané dne 17.12.2014

Přestavba kotelny na víceúčelový sál - dodatek č.4

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
A - dodatek č. 4 k SOD 2014/D/0038

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - Starosta

Materiál zpracoval: Ing. Jindřiška Honců

Důvodová zpráva:

V souvislosti s realizací akce "Přestavba kotelny na víceúčelový sál na ul. Popkova ", žádá OI o schválení uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku jsou méněpráce v hodnotě 30.000 Kč bez DPH, které spočívají v odpočtu položek za provedení sádrokartonových podhledů v sociálním zařízení, které nebyly provedeny z důvodů vedení VZT - byla by snížena světlá výška místností.

Původní cena dle dodatků 1, 2, 3:

Cena bez DPH **5.380.152,68 Kč**

Návrh nově sjednané ceny dle dodatku č. 4:

Cena bez DPH **5.350.153,- Kč**

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2014/D/0038 pro stavbu „Přestavba kotelny na víceúčelový sál, ul. Popkova, Kuřim“ se společností KALÁB-stavební firma, spol. s r.o., Vídeňská 849/15, 639 00 Brno, IČ 49436589, který spočívá v odpočtu méněprací.

Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

DODATEK Č.4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č.2014/D/0038

SMLOUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: **Město Kuřim**
Sídlo: Jungmannova 968, 664 34 Kuřim
Statutární zástupce: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta
IČ: 00281964
DIČ: CZ00281964
(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

Název: **KALÁB-stavební firma, spol. s r.o.**
Sídlo: Vídeňská 849/15, 639 00 Brno
Statutární zástupce: Ing. Jiří Kaláb; jednatel,
Mgr. Ing. Tomáš Kaláb; jednatel
IČ: 49436589
DIČ: CZ49436589
Bankovní spojení, číslo účtu: ČSOB, a.s., 3602373/0300
(dále jen **Zhotovitel**)

uzavřeli podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku České republiky v platném znění dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2014/D/0038

Předmět dodatku :

Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo č. 2014/D/0038 pro zhotovení stavby s názvem „Přestavba kotelny na víceúčelový sál, ul. Popkova, Kuřim“ se mění takto :

Čl. 2 Předmět smlouvy, se doplňuje o odstavec 2.1.10. v tomto znění:

Předmět díla se upravuje o zúžení rozsahu díla o méněpráce spočívajících v odpočtu položky za provedení sádkartonových podhledů v sociálním zařízení, které nebyly provedeny z důvodů vedení VZT.

Čl.4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odstavec 4.1. Výše sjednané ceny v tomto znění :

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

	dle SOD	dle dod. č.1	dle dod. č.2	dle dod. č.3	celkem
Cena bez DPH	4.899.910,40 Kč	98.715,28 Kč	198 002,30 Kč	183 524,70 Kč	5 380 152,68 Kč
DPH 21 %	1.028.981,18 Kč	20.730,21 Kč	41 580,48 Kč	38 540,19 Kč	1 129 832,06 Kč
Cena vč. DPH	5.928.891,58 Kč	119.445,49 Kč	239. 582,78 Kč	222 064,89 Kč	6 509 984.74 Kč

se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

	dle SOD	dle dod. č.1	dle dod. č.2	dle dod. č.3	dle dod.č.4
Cena bez DPH	4.899.910,40 Kč	98.715,28 Kč	198 002,30 Kč	183 524,70 Kč	- 30 000,00 Kč
DPH 21 %	1.028.981,18 Kč	20.730,21 Kč	41 580,48 Kč	38 540,19 Kč	-6 300,00 Kč
Cena vč. DPH	5.928.891,58 Kč	119.445,49 Kč	239. 582,78 Kč	222 064,89 Kč	-36 300,00 Kč

Celkem

Cena bez DPH	5 350 153,- Kč
DPH 21 %	1 123 532,13 Kč
Cena vč. DPH	6 473 685,13 Kč

Závěrečná ustanovení dodatku :

1. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo č. 2014/D/0038 a ve znění dodatku č.1 a 2 a 3 nezměněna.
2. Smluvní strany po přečtení dodatku č.4 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednána za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
3. Dodatek č.4 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č.4 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města č./2014 ze dne 17.12.2014.

Přílohy : Nedílnou součástí dodatku se stává příloha - oceněný položkový rozpočet č.4

V Kuřimi dne2014

V Brně dne2014

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta

.....
Mgr. Ing. Tomáš Kaláb
jednatel