



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

30

Příspěvek do 44. schůze Rady města Kuřimi konané dne 16.12.2015

Dodatek č. 5 ke smlouvě na zhotovení protierozních pásů

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - dodatek č. 5

Materiál předkládá: PaedDr. David Holman - Místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Jitka Sikorová - Vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

Město Kuřim uzavřelo dne 23. 5. 2014 se společností Kavyl, spol. s r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno, IČ 49975358, smlouvu na zhotovení díla „Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“. Původně byl projekt přihlášen a podporován dotačním programem OPŽP, ale dne 10. 3. 2015 rozhodlo zastupitelstvo města dotaci odmítnout a jít cestou rozvoje širokého protierozního pásu „od myší díry k cestě pod Cimperk“ ve prospěch „měkké rekreace“. Pro realizaci návrhu zahradní a krajinné architektky ing. Petry Holoušové byla smlouva o zhotovení díla se společností Kavyl doplněna o dodatek v posloupnosti č. 4. Samotná realizace začala na podzim 2015, ale pro pokročilý agrotechnický termín a problémy s technikou ze strany realizátora nebylo možné dodržet termín dokončení do 15. 11. 2015. Vzhledem k tomu, že se jedná o výsevy a výsadby, navrhuje zajišťující odbor životního prostředí s firmou Kavyl uzavřít dodatek č. 5 o prodloužení platnosti smlouvy, a to do 30. 5. 2016.

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě č. 2014/D/0034 na zhotovení díla „Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“ se společností Kavyl, spol. s r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno o prodloužení dokončení díla do 30. 5. 2016.

Termín plnění: 30. 5. 2016 (OŽP)

Dodatek č.5 ke smlouvě č. 2014/D/ 0034

uzavřený podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č.89/2012 Sb. dne 23. 5. 2014

„Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Kuřim

Jungmannova 968/75

664 34 Kuřim

Zastoupený ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Mgr. Ing.Drago Sukalovský, starosta

Ing. Jitka Sikorová

IČO:

00281964

DIČ:

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

22824641/0100

2. Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o.

Mohelno 563

675 75 Mohelno

vedená u KS v Brně, odd. C, vl. 13954

Zastoupený ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Ing.Slavomil Dokulil, jednatel společnosti

Vladimír Troščák,vedoucí střediska

IČO:

499 753 58

DIČ:

CZ499 753 58

Bankovní spojení:

Komerční banka Náměšť nad Oslavou

Číslo účtu:

86-3602390257/0100

II. Smluvní ujednání

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 5. 2014 smlouvu na zhotovení díla „Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“. Tato smlouva byla upravena dodatkem č.1 ze dne 29.8.2014, dodatkem č.2 ze dne 14.11.2014, dodatkem č.3 ze dne a dodatkem č.4 ze dne.

2. S ohledem na pozdržení prací a to jak ze strany objednatele i dodavatele se obě strany dohodly na změně termínu ukončení prací.

III. Dodatek ke smlouvě

Smlouva o dílo se mění a nově zní takto :

Čl.3. Termín plnění

Termín zahájení prací: 01. 09. 2014
Termín dokončení prací: 30. 05. 2016
Termín ukončení následné péče do 2 let od ukončení realizace projektu

Místo plnění: k.ú Kuřim

Příloha smlouvy Harmonogram prací se mění takto:

Harmonogram prací

Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně

termín realizace 1. 9. 2014 – 30.05.2016
následná pěstební péče do 15. 11. 2017

Termín	Práce
9/2014	zatravnění
10/2014	kámen
11/2015 + 4-5/2016	výsadby
11/2016	následná pěstební péče
11/2017	následná pěstební péče

IV. Závěrečné ujednání

1. V ostatních bodech zůstává smlouva o zhotovení díla „Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“ č.2014/D/0034 ze dne 23.5.2014 nezměněna.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž obdrží, tři objednatel a jeden zhotovitel.

Dodatek smlouvy byl schválen Radou města Kuřimi dne 2.12.2015 pod č. usnesení – RM.

V Kuřimi dne:.....

V Mohelně dne:

objednatel:

zhotovitel: