



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

**1**

## **Příspěvek do 6. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 01.10.2015**

### **Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit - novostavba, realizace**

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: PaedDr. David Holman - Místostarosta

Materiál zpracoval: Silvie Peřinová - referentka odboru investičního

#### **Důvodová zpráva:**

Schválený rozpočet: 44.166.000 Kč

ORG: 1303 000 000 Vybudování nových výukových kapacit ZŠ Jungmannova

#### **Informace o aktuálním stavu:**

*Dle Registračního listu:*

Akce: **Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba**

**Příslib dotace: 30,916 mil. Kč vč. DPH** (70% z celkových předpokládaných nákladů akce), s termínem ukončení do 31. 10. 2016.

Čerpání dotace pro r. 2015 15,059 mil. Kč vč. DPH

Čerpání dotace pro r. 2016 15,857 mil. Kč vč. DPH

Pozn.: v tuto chvíli je na MF podaná žádost o převedení schválených finančních prostředků pro r. 2015 do roku 2016 a prodloužení termínu realizace akce do konce r. 2016.

Akce je rozdělena na etapy:

- 1. etapa - bourací práce a rekonstrukce kanalizace;
- 2. etapa - novostavba

Z důvodu rozdělení veřejné zakázky jsou obě VŘ soutěžena v přísnějším režimu - podlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení.

- **13. 7. 2015** zahájení VŘ I. Etapa: bourací práce a rekonstrukce kanalizace
- **2. 9. 2015** uzavření SoD I. Etapa - zhotovitel TREPART s.r.o.
- **7. 9. 2015** předáno staveniště
- **5. 10. 2015** **předpokládaný termín zahájení VŘ - II. Etapa - novostavba**



**Financování:**

Předpokládané celkové náklady (žádost o dotaci, schvál. ORG) 44.166.000 Kč vč. DPH

*Současný stav po zpracování PD:*

Inženýrská činnost	1.880.000,00 Kč
Vybavení interiéru	1.875.500,00 Kč
I. etapa - cena ze SoD	2.647.581,30 Kč
II. etapa - rozpočtová cena z PD	46.155.411,00 Kč
Celkem náklady	52.528.492,00 Kč (zaokrouhleno 52,6 mil. Kč)
<b>Chybí v rozpočtu</b>	<b>- 8.392.492,00 Kč (RO 8,434 mil. Kč)</b>

OI doporučuje zastupitelstvu schválení investiční akce s názvem **Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba** v celkové výši 52,600 mil Kč.

Rozpočtové opatření bude na částku 8,434 mil. Kč.

Příloha - projektová dokumentace, rozpočet bude zaslán přes úschovnu:

<http://www.uschovna.cz/zasilka/GE66UAXAFA6Z8FCJ-5UB/>

**Návrh na usnesení:**

**ZM s c h v a l u j e** realizaci investiční akce „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba“ v celkové výši 52,6 mil. Kč vč. DPH.

Termín plnění: 1. 10. 2015 (OI)