



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

20

Příspěvek do 7. schůze Rady města Kuřimi konané dne 04.03.2015

Dodatek č. 17 k mandátní smlouvě

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A-Dodatek č. 17 k mandátní smlouvě a příloha
 B-Skutečnost roku 2014
 C - investice města

Materiál předkládá: PaedDr. David Holman - Místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Pavla Kubová

Důvodová zpráva:

Předkládáme Radě města ke schválení Dodatek č. 17 k mandátní smlouvě pro „Výkon inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku města Kuřimi“, přílohu č. 1 „Roční plán investic - seznam svěřených staveb“ pro rok 2015 k mandátní smlouvě, uzavřené mezi městem Kuřimí a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s., dne 24. 4. 2002 a přehled skutečně vynaložených finančních nákladů za rok 2014 dle stavu a znalostí ve srovnání s náklady plánovanými v příloze „Roční plán investic - seznam svěřených staveb pro rok 2014“. Do návrhu přílohy pro rok 2015 jsou zařazeny stavby, které byly v průběhu roku 2014 projednány se zástupci obou stran na koordinačních schůzkách.

Návrh na usnesení:

RM s o u h l a s í s uzavřením Dodatku č. 17 k mandátní smlouvě pro „Výkon inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku města Kuřimi“ mezi městem Kuřimí a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s., se sídlem Hybešova 245/16, 657 33 Brno, a **s o u h l a s í** s přehledem skutečně vynaložených finančních nákladů za rok 2014 dle stavu a znalostí ve srovnání s náklady plánovanými v: „Roční plán investic - seznam svěřených staveb pro rok 2014“.

Termín plnění: 30. 06. 2015 (OI)

DODATEK č. 17

k mandátní smlouvě pro „Výkon inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku města Kuřim“ uzavřené mezi městem Kuřim a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. dne 24.4.2002.

ev. číslo smlouvy mandatáře :

Mandant : Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Zastoupený : Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou
IČ : 00281964

Mandatář : Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno,
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

Zastoupený : MVDr. Vlastimilem Žďárským, předsedou představenstva

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

Ing. Petr Šindler, ředitel technické sekce

Ing. Miroslav Martínek, vedoucí útvaru inženýrských služeb

Ing. Pavel Cigánek, vedoucí oddělení investic

IČ : 46347275

DIČ : CZ46347275

Na základě rozpočtu města Kuřim pro rok 2015 – akce zajišťované Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. a v souladu se zněním článku II mandátní smlouvy ze dne 24.4.2002 se mění tímto dodatkem Příloha č.1 „**Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ pro rok 2015.**

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží tři vyhotovení.

Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Příloha č.1 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ pro rok 2015 je nedílnou součástí tohoto dodatku mandátní smlouvy.

V Kuřimi dne
za mandanta :

V Brně dne
za mandátáře :

.....
Město Kuřim
starosta

Mgr. Ing. Drago Sukalovský

.....
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
předseda představenstva
MVDr. Vlastimil Žďárský

dy

Příloha č.1 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ pro rok 2015

k mandátní smlouvě, uzavřené mezi městem Kuřim a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s.
dne 24.4.2002.

1. FINANČNÍ ZDROJE

- zdroje města ve výši nájemného pro rok 2015	8 900 000,-Kč
- zdroje z roku 2014 (zůstatek)	39 765 096,-Kč

<u>Zdroje pro rok 2015 celkem</u>	<u>48 665 096,- Kč</u>
--	-------------------------------

2. NÁKLADY

a) Projekční příprava staveb v roce 2015:

a1) Projekční příprava staveb dle závěrů GOMK vč. IČ 2,1% 500 000,- Kč
(Navrhujeme zahájit projekční práce na rekonstrukci či výstavbě konkrétních částí kanalizační a vodovodní sítě dle závěrů generelu a rozhodnutí města Kuřimi o prioritách staveb).

a2) Projekční příprava staveb rekonstrukce kanalizace a vodovodu v koordinaci s opravou komunikací v Kuřimi, kterou zajišťuje SÚS JmK vč IČ 2,1 % 150 000,-Kč
(ulice Legionářská, Tyršova a Tišnovská)

(Specifikace rozsahu dalších staveb, které je nutné projekčně zajistit v souvislosti s plánovanými stavbami oprav komunikací ve správě SÚS JmK. Je na rozhodnutí města Kuřimi, které další stavby v koordinaci se stavbami SÚS JmK budou do přílohy č.1 zařazeny. Toto případné doplnění staveb je nutné včetně nákladů upravit dodatkem k příloze č.1 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ pro rok 2015).

a3) Kuřim, OK 1C vč. IČ 2,1% 300 000,- Kč
(Studie pro variantní řešení problému přepadů z OK 1C a následné zpracování PD pro vybranou variantu.)

<u>Projekční příprava v r. 2015 celkem</u>	<u>950 000,- Kč</u>
---	----------------------------

dy

b) Realizace staveb v r. 2015:

b1) Kuřim – Hybešova, oddílná kanalizace **16 689 530,-Kč**
(Cena dle uzavřené SOD s vybraným zhotovitelem stavby, dokončení 11/2015)

b2) Inženýrská činnost 2,1 % + DPH z položky b1) **424 081,-Kč**

b3) Kuřim, Tyršova, Tišnovská – oprava. kan. a vodovodu vč. IČ 2,1% **1 000 000,-Kč**
(Stavbě byl v průběhu zpracování PD v r. 2014 změněn název z „Kuřim, Tyršova, Tišnovská rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ na „Kuřim, Tyršova, Tišnovská – oprava kanalizace a vodovodu“.
Stavba bude do 06/2015 realizována v koordinaci s opravou komunikace, kterou zajišťuje SUS Jmk.
(Jedná se o realizaci těchto objektů: SO 01 – kanalizace DN 400, 25m v ul. Tišnovská a šachta v křižovatce Bud'árkova. SO 02 – kanalizace DN 300, 35 m v ul. Tyršova u sokolovny.)

Realizace staveb r. 2015 celkem **18 113 611,- Kč**

c) Vodoměry, nákup a montáž dle samostatné smlouvy: **200 000,- Kč**
(včetně DPH a IČ 1,8%)

Náklady v roce 2015 celkem **18 313 611,- Kč**

3. REKAPITULACE

- finanční zdroje v roce 2015 48 665 096,- Kč
- náklady v roce 2015 -18 313 611,- Kč

Předpokládaný zůstatek roku 2015 (tvorba zdrojů pro další roky) **30 351 485,-Kč**

4. PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH ZDROJŮ A NÁKLADŮ V ROZPOČTU 2016

- předpokládaný zůstatek roku 2015 30 351 485,-Kč
- zdroje ve výši nájemného 2016 8 900 000,-Kč
- náklady: specifikace staveb není zatím provedena, vyjde z realizované přípravy v r. 2015.

Předpokládané zdroje pro rok 2016 **39 251 485,-Kč**

duy

5. VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI MANDATÁŘE

Mandatář bude pro mandanta v roce 2015 zajišťovat v rámci mandátní smlouvy projekční přípravu staveb, uvedenou pod bodem 2a) a realizaci staveb uvedenou pod bodem 2b). Součástí zde uvedeného finančního objemu je DPH a cena za inženýrskou činnost, sjednaná pro rok 2015 (ve výši 2,1% z realizovaného finančního objemu při přípravě a realizaci staveb plus DPH).

Mandatář zajistí nákup a montáž vodoměrů uvedený pod bodem 2c) Součástí zde uvedeného finančního objemu je DPH a cena za inženýrskou činnost, sjednaná pro rok 2015 (ve výši 1,8% z realizovaného finančního objemu při přípravě staveb dle bodu 2c), plus DPH).

V Kuřimi dne
za mandanta:

V Brně dne
za mandatáře:

.....
Město Kuřim
starosta
Mgr. Ing. Drago Sukalovský

.....
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
předseda představenstva
MVDr. Vlastimil Žďárský

30/

Přehled finančních nákladů za rok 2014 dle stavu a znalostí ke dni 6.1.2015 ve srovnání s náklady plánovanými v Příloze č.1 „Roční plán investic-seznam svěřených staveb pro rok 2014“

k mandátní smlouvě, uzavřené mezi městem Kuřim a BVK, a.s. dne 24.4.2002

	Plánované finanční zdroje a náklady dle přílohy č.1 pro rok 2014	Skutečnost roku 2014 stav k 6.1.2015 včetně inž. činnosti a DPH
<u>Finanční zdroje:</u> - zdroje města ve výši nájemného za rok 2014 - zdroje z roku 2013 (zůstatek) Zdroje pro rok 2014 celkem	7 700 000,- Kč 32 524 737,- Kč 40 224 737,- Kč	40 224 737,-Kč
<u>Náklady:</u> <u>a) Projekční příprava staveb v roce 2014:</u>		
a1) Projekční příp. staveb dle závěrů GOMK vč. IČ 2,1%	500 000,- Kč	0,- Kč
a2) Projekční příprava staveb rekonstrukce kanalizace a vodovodu v koordinaci s opravou komunikací v Kuřimi, kterou zajišťuje SÚS JmK v 2014 až 2015 (ulice Legionářská, Tyršova a Tišnovská) vč. IČ 2,1% Kuřim, Tyršova, Tišnovská – rek. kan. a vodovodu (Skutečná faktur. částka je včetně dodatku k původní SOD) (Město Kuřim zadalo na základě rozhodnutí RMK v zredukovaném rozsahu zpracování PD k SP a DPS Kuřim, Tyršova, Tišnovská – rek. kanalizace a vodovodu.) (V průběhu roku 2014 byl název stavby změněn na opravu kanalizace a vodovodu – financování zůstává z investic města Kuřimi)	140 965,-Kč	253 482,-Kč
a3) Inženýrská činnost 2,1% z položky a2) + DPH	3 582,- Kč	6 441,-Kč
a4) Kuřim, OK 1C – výstavba česlí vč. IČ 2,1%	25 000,- Kč	0,- Kč
<u>b) Realizace staveb v roce 2014:</u>		
b1) Kuřim, Hybešova – oddílná kanalizace vč IČ 2,1% (Dříve název Kuřim, Hybešova – odlehčovací komora, vydáno st. povolení, realizace stavby předpoklad v r.2014, Kuřim vyřizuje dotaci)	25 000 000,-Kč	0,-Kč
b2) Kuřim, Tyršova, Tišnovská – rek. k. a v. vč. IČ 2,1% (Realizace stavby je přesunuta z r. 2014 na r. 2015. Stavba bude Realizována v koordinaci s opravou komunikace, kterou zajišťuje SUS JmK)	10 000 000,-Kč	0,-Kč

b3) Kuřim, OK 1C – výstavba česlí vč. IČ 2,1%

150 000,-Kč

0,-Kč

c) Vodoměry nákup a mon. dle sam. SOD (vč.IČ 1,8%)
(bude vyúčtováno dle skutečnosti, předpoklad vyčerpání celé částky)

200 000,- Kč

199 718,-Kč

Náklady v roce 2014 celkem

36 019 547,- Kč

459 641,-Kč

3. Rekapitulace

- finanční zdroje v roce 2014
- náklady v roce 2014

Plánované
finanční zdroje

a náklady dle
přílohy č.1
pro rok 2014

Skutečnost
roku 2014
stav 6.1.2014
včetně inž.
činnosti a DPH

40 224 737,-Kč
-36 019 547,- Kč

40 224 737,-Kč
- 459 641,-Kč

Předpokládaný přebytek roku 2014 (tvorba zdrojů na r.2015)

4 205 190,- Kč

39 765 096,-Kč

V Brně dne: 6.1.2015
Zpracoval : Ing. Cigánek



Investice města Kuřimi do vodohospodářské infrastruktury v letech 2005 až 2013

č. stavby	název	rok	fakturace vč IC a DPH
xxxxx	Vodoměry a navrtávky dle samostatné SOD	2005	300 000 Kč
	Započtení závazku ze stavby v roce 2002		750 000 Kč
Rok 2005 celkem			1 050 000 Kč
	Vodoměry a navrtávky dle samostatné SOD	2006	300 000 Kč
	Započtení závazku ze stavby v roce 2002		750 000 Kč
Rok 2006 celkem			1 050 000 Kč
	Vodoměry a navrtávky dle samostatné SOD	2007	392 381 Kč
	Započtení závazku ze stavby v roce 2002		603 240 Kč
Rok 2007 celkem			995 621 Kč
151930/K	Generel odvodnění města Kuřim	2008	1 519 605 Kč
xxxxx	Vodoměry nákup a mon. dle sam. SOD	2008	151 689 Kč
Rok 2008 celkem			1 671 294 Kč
151930/K	Generel odvodnění města Kuřim	2009	512 495 Kč
xxxxx	Vodoměry nákup a mon. dle sam. SOD	2009	200 000 Kč
Rok 2009 celkem			712 495 Kč
	Vodoměry nákup a mon. dle sam. SOD	2010	199 400 Kč
Rok 2010 celkem			199 400 Kč
151930/K	Generel odvodnění města Kuřim	2011	1 080 358 Kč
132099/K	Kuřim, rekonstrukce ČS v ul na Vhlídce	2011	2 040 968 Kč
151462/K	Kuřim, Hybešova, odlehčovací komora	2011	298 296 Kč
xxxxx	Vodoměry nákup a mon. dle sam. SOD	2011	200 000 Kč
Rok 2011 celkem			3 619 622 Kč
151930/K	Generel odvodnění města Kuřim	2012	733 049 Kč
132099/K	Kuřim, rekonstrukce ČS v ul na Vhlídce	2012	2 249 002 Kč
151462/K	Kuřim, Hybešova, odlehčovací komora	2012	296 401 Kč
xxxxx	Vodoměry nákup a mon. dle sam. SOD	2012	349 412 Kč
Rok 2012 celkem			3 627 864 Kč
151930/K	Generel odvodnění města Kuřim	2013	342 204 Kč
xxxxx	Vodoměry nákup a mon. dle sam. SOD	2013	200 000 Kč
Rok 2013 celkem			542 204 Kč

ROK 2005 až 2013 celkem**13 468 500 Kč**

Zdroje z nájemného

4 300 000 Kč

4 300 000 Kč

4 300 000 Kč

4 300 000 Kč

4 700 000 Kč

4 700 000 Kč

5 100 000 Kč

5 600 000 Kč

6 200 000 Kč

43 500 000 Kč