



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

5

Příspěvek do 2. schůze Rady města Kuřimi konané dne 26.01.2016

Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 1. etapa, Oprava dodatku č. 4 ke SoD

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
A - opravený Dodatek č. 4

Materiál předkládá: PaedDr. David Holman - Místostarosta

Materiál zpracoval: Silvie Peřinová - referentka odboru investičního

Důvodová zpráva:

Název (předmět) zakázky: „**Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba - 1. etapa: Bourací práce a rekonstrukce kanalizace**“

Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2015-003

Zajišťující odbor (ZO): OI

V souvislosti s realizací výše uvedené investiční akce byl radou města dne 22. 12. 2015 schválen Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem byly méněpráce a vícepráce. Bohužel došlo k početní chybě a celková částka 288.153 Kč vč. DPH byla omylem započítána jako 288.153 Kč bez DPH.

Ve schváleném dodatku č. 4 ke SoD bylo chybně vyčísleno:

- Celkem vícepráce 288.153 Kč bez DPH, tj. 348.665,13 Kč vč. DPH.

Správně má být vyčísleno:

- Celkem vícepráce **238.143 Kč bez DPH, tj. 288.153 Kč vč. DPH.**

Návrh nově sjednané ceny v Opraveném Dodatku č. 4:

	<i>Cena ze SoD</i>	<i>Dod. č. 2</i>	<i>Nová cena</i>
Cena celkem bez DPH	2.188.083,80 Kč	2.351.550,20 Kč	2.589.693,20 Kč
DPH	459.497,60 Kč	493.825,50 Kč	554.337,60 Kč
Cena celkem vč. DPH:	2.647.581,40 Kč	2.845.375,70 Kč	3.133.528,80
Kč			



Město Kuřim

Návrh na usnesení:

RM s o u h l a s í s opravou usnesení č. 714/2015 RM ze dne 22. 12. 2015 - **s o u h l a s í** s opraveným dodatkem č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2015/D/0052 na podlimitní veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba: 1. etapa - Bourací práce a rekonstrukce kanalizace“ se společností TREPART s.r.o., se sídlem Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4, IČ 25917838, který spočívá v přípočtu víceprací ve výši 288.153 Kč vč. DPH.

Termín plnění: 31. 1. 2016 (OI)

OPRAVENÝ DODATEK č. 4 KE SMLouvě O DíLO č. 2015/D/0052

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., NOZ
(dále též jen „smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název: **MĚSTO KUŘIM**
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČ: 00281964
DIČ: CZ00281964
Statutární zástupce: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta
Zástupce objednatele pro věci technické:
Stanislav Bartoš, investiční odbor
Tel.: 541 422 373, mobil: 606 705 879,
email: bartos@radnice.kurim.cz

(dále jen **Objednatel**)

1.2 Zhotovitel

Název: **TREPART s.r.o.**
Sídlo: Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedená
u Městského soudu v Praze, C 206689
IČ: 25917838
DIČ: CZ25917838
Statutární zástupce: Pavel Pátek, jednatel společnosti
Jiří Křemenák, jednatel společnosti
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 27-0805230217/0100
Zástupce zhotovitele pro věci technické:
Záviš Cyrus, výrobní ředitel
Tel.: 724 534 271, email: z.cyrus@trepard.cz

(dále jen **Zhotovitel**)

Obě smluvní strany se dohodly na **změně ceny díla**, dle Smlouvy o dílo č. 2015/D/0052 ze dne 2.9.2015 (dále jen „Smlouva“), z důvodu méněprací a víceprací, které byly v průběhu stavby odsouhlaseny technickým dozorem investora, a to dle čl. 13. Změna smlouvy

takto:

I.

Výše sjednané ceny

Na základě částky vyčíslených méněprací a víceprací se zvyšuje cena díla dle Opraveného Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo č. 2015/D/0052 o částku

Cena bez DPH	238 143,00 Kč
DPH 21%	50 010,00 Kč
Cena včetně DPH	288 153,00 Kč

V čl. 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se mění odst. 4.1.1, který nově zní takto:

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH	2 589 693,20Kč
DPH	554 337,60Kč
Cena celkem vč. DPH:	3 133 528,80Kč

II.

Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2015/D/0052 ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

Tento Opravený Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo č. 2015/D/0052 ze dne 2.9.2015 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Opravený Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo č. 2015/D/0052 ze dne 2.9.2015 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto dodatku.

Uzavření tohoto Opraveného Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo č. 2015/D/0052 bylo schváleno usnesením Rady města Kuřim č. /2016 ze dne

V Kuřimi dne 2016

V dne 2016

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
Starosta

.....
Pavel Pátek
jednatel společnosti