



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

**6**

## **Příspěvek do 2. schůze Rady města Kuřimi konané dne 26.01.2016**

### **Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 1. etapa, Dodatek č. 5 ke SoD**

Obsah materiálu: Důvodová zpráva  
A - Dodatek č. 5 k SoD

Materiál předkládá: PaedDr. David Holman - Místostarosta

Materiál zpracoval: Silvie Peřinová - referentka odboru investičního

#### **Důvodová zpráva:**

Název (předmět) zakázky: „**Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba - 1. etapa: Bourací práce a rekonstrukce kanalizace**“

Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2015-003

Zajišťující odbor (ZO): OI

V souvislosti s realizací akce žádá OI o dodatečné schválení Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku jsou méněpráce, které byly zjištěny při provádění prací téměř před koncem termínu dokončení díla (mezi vánočními svátky), a nebylo možné je nechat schválit v řádné radě města. Termín dokončení díla podle Smlouvy o dílo byl do 31. 12. 2015.

#### **Jedná se o tyto práce:**

Na stávající přípojce je umístěna stávající monolitická revizní šachta Š5. Bylo rozhodnuto, že stávající šachta Š5 musí být z důvodů kolize se základovými pasy přeložena mimo piloty. Při provádění výkopových prací bylo zjištěno, že stávající přípojka není funkční. Přeložení šachty nebude provedeno, zemní práce byly provedeny.

Dále nebylo provedeno zbourání dřevěného přístřešku v zadní části pozemku.

Dále je položkou č. 2 provedena oprava fakturace z října 2015, v soupisu prací bylo v objektu SO 01 pol. č. 16 Poplatek za skládku sutí - železobeton, chybně fakturováno množství 197,85 t (správně 197,58 t). Překlep byl zjištěn při konečné fakturaci. Jedná se o částku -94,50 Kč.

- Celková výše méněprací - 11.851 Kč bez DPH tj. - 14.339,70 Kč vč. DPH.

#### **Návrh nově sjednané ceny:**



**Město Kuřim**

	<i>Cena ze SoD</i>	<i>Dod. č. 2</i>	<i>Opravený Dod. č. 4</i>	<b><i>Nová cena</i></b>
Cena bez DPH	2.188.083,80 Kč	2.351.550,20 Kč	2.589.693,20	<b>2.577.842,20 Kč</b>
DPH	459.497,60 Kč	493.825,50 Kč	543.835,60	<b>541.346,90 Kč</b>
<b>Cena vč. DPH:</b>	<b>2.647.581,40 Kč</b>	<b>2.845.375,70 Kč</b>	<b>3.133.528,80</b>	<b>3.119.189,10 Kč</b>

Ol doporučuje radě města souhlasit s uzavřením Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2015/D/0052.

**Návrh na usnesení:**

**RM s o u h l a s í** s uzavřením Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2015/D/0052 na podlimitní veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba: 1. etapa - Bourací práce a rekonstrukce kanalizace“ se společností TREPART s.r.o., se sídlem Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4, IČ 25917838, který spočívá v odpočtu méněprací.

Termín plnění: 31. 1. 2016 (Ol)

## DODATEK č. 5 KE SMLouvě O DíLO č. 2015/D/0052

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., NOZ  
(dále též jen „smlouva“)

### SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1 Objednatel

Název: **MĚSTO KUŘIM**  
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim  
IČ: 00281964  
DIČ: CZ00281964  
Statutární zástupce: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta  
Zástupce objednatele pro věci technické:  
Stanislav Bartoš, investiční odbor  
Tel.: 541 422 373, mobil: 606 705 879,  
email: [bartos@radnice.kurim.cz](mailto:bartos@radnice.kurim.cz)

(dále jen **Objednatel**)

#### 1.2 Zhotovitel

Název: **TREPART s.r.o.**  
Sídlo: Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4  
zapsaná v obchodním rejstříku vedená  
u Městského soudu v Praze, C 206689  
IČ: 25917838  
DIČ: CZ25917838  
Statutární zástupce: Pavel Pátek, jednatel společnosti  
Jiří Křemenák, jednatel společnosti  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu: 27-0805230217/0100  
Zástupce zhotovitele pro věci technické:  
Záviš Cyrus, výrobní ředitel  
Tel.: 724 534 271, email: [z.cyrus@trepart.cz](mailto:z.cyrus@trepart.cz)

(dále jen **Zhotovitel**)

Obě smluvní strany se dohodly na **změně ceny díla**, dle Smlouvy o dílo č. 2015/D/0052 ze dne 2.9.2015 (dále jen „Smlouva“), z důvodu méněprací, které byly v průběhu stavby odsouhlaseny technickým dozorem investora, a to dle čl. 13. Změna smlouvy

takto:

I.

**Výše sjednané ceny**

Na základě částky vyčíslených méněprací se snižuje cena díla dle Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo č. 2015/D/0052 o částku:

Cena méněprací bez DPH	11 851,00 Kč
DPH 21%	2 488,70 Kč
Cena včetně DPH	14 339,70 Kč

V čl. 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se mění odst. 4.1.1, který nově zní takto:

**Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:**

Cena celkem bez DPH	2 577 842,20Kč
DPH	541 346,90Kč
<b>Cena celkem vč. DPH:</b>	<b>3 119 189,10Kč</b>

Nedílnou součástí Dodatku č. 5 se stává příloha - ocenění méněprací.

II.

Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2015/D/0052 ve znění Dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a Opraveného Dodatku č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

Tento Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo č. 2015/D/0052 ze dne 2.9.2015 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo č. 2015/D/0052 ze dne 2.9.2015 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto dodatku.

Uzavření tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo č. 2015/D/0052 bylo schváleno usnesením Rady města Kuřim č. ..../2016 ze dne .....

V Kuřimi dne ..... 2016

V ..... dne ..... 2016

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský  
Starosta

.....  
Pavel Pátek  
jednatel společnosti