



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

11

Příspěvek do 24. schůze Rady města Kuřimi konané dne 24.08.2016

Dodatek č. 3 SOD č.2014/D/0111 Wellness Kuřim - Využití odpadního tepla

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - dodatek č. 3
 B - položkový rozpočet

Materiál předkládá: PaedDr. David Holman - Místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Dagmar Ševčíková

Důvodová zpráva:

Město uzavřelo se společností ASIO, spol. s r.o. Smlouvu o dílo č. 2014/D/0111 na využití tepla z odpadních vod z praní filtrů k ohřevu dopouštěné vody do bazénů Wellness Kuřim. Z důvodu malého objemu akumulací nádrže v budově Wellness nebylo možné v plné míře využít odebrané teplo, proto byla dodatkem č. 2 k SOD přemístěna technologie pro rekuperaci tepelné energie do nevyužívané podzemní nádrže strojovny venkovního koupaliště. Při zahájení stavebních prací pro propojovací potrubí PE 63, PE 75 a PVC-U 140 ve výkopu mezi budovou Wellness a strojovnou koupaliště byla po dohodě všech stran (zástupce investora, provozovatel a zhotovitelé technologie a venkovních prací) dohodnuta změna trasy venkovního vedení, motivovaná snahou vyhnout se velkému množství podzemních vedení v původní trase (kanalizace, plyn, sdělovací, ovládací a elektro kabely). Nová trasa také lépe vyhovuje napojení potrubí uvnitř venkovní strojovny i suterénu Wellness, původní přístup byl v místě velké koncentrace vnitřních rozvodů. Tím se zkrátila venkovní trasa výkopu (méněpráce zhotovitele stavební části) a prodloužila trasa potrubí v suterénní místnosti technologie Wellness.

Předmětem dodatku č. 3 k SOD je tedy zvýšení rozsahu dodávek a montáže potrubí, tvarovek a konstrukcí, uvedených v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

Předložený dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo zvyšuje cenu za dílo o 39.909 Kč vč. DPH.

OI doporučuje radě města schválit uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2014/D/0111.

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2014/D/0111 se zhotovitelem zakázky „Wellness Kuřim - Využití odpadního tepla“, ASIO, spol. s r.o. v hodnotě 39.909 Kč vč. DPH.

Termín plnění: 31. 10. 2016 (OI)

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo

„Wellness Kuřim – Využití odpadního tepla“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku
č. smlouvy objednatele 2014/D/0111

Článek 1.

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název:

se sídlem

IČ:

Bankovní spojení:

Zastoupené ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné k jednání:

- v technických záležitostech

Město Kuřim,

Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim

00281964

Komerční banka a.s. pobočka Kuřim, č.ú. 22824641/0100

Mgr. Ing. Dragomír Sukalovským, starostou města,

Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz

telefon: 541 422 373, 606 705 879

Ing. Dagmar Ševčíková, sevcikova@kurim.cz

telefon: 541 422 316, 776 072 931

1.2. Zhotovitel:

Název:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Osoby oprávněné k jednání

- ve věcech smluvních :

a technických:

ASIO, spol. s r.o.

Kšírova 552/45 , 619 00 Brno

48910848

CZ48910848

KB Brno, č.ú. 157708-621/0100

ing. Oldřich Pírek

ing. Milan Uher, uher@asio.cz ,

telefon: 724 337 823, 548 428 180

Článek 2

Předmět dodatku

Na základě vzájemného souhlasu o všech níže uvedených ustanoveních a s úmyslem být tímto dodatkem č. 3 Smlouvy o dílo č. 2014/D/0111 na stavbu „**Wellness Kuřim – Využití odpadního tepla**“ (dále jen „dílo“) právně vázány, se smluvní strany

dohodly

v souladu s příslušnými ustanoveními obecně platných právních předpisů, zejména s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník,

na tomto

DODATKU č. 3 SMLOUVY O DÍLO č. 2014/D/0111

takto:

článek 3 Předmět díla se doplňuje:

Předmětem díla dle tohoto dodatku je zvýšení rozsahu dodávek a montáže potrubí, tvarovek a konstrukcí, způsobený změnou trasy venkovního vedení potrubí mezi suterénem budovy Wellness a venkovní strojovnou. Nová trasa umožňuje vyhnout se velkému množství podzemních vedení v původní trase (kanalizace, plyn, sdělovací, ovládací a elektro kabely) a lépe vyhovuje napojení potrubí uvnitř venkovní strojovny i suterénu Wellness.

Článek 5 Cena za dílo se mění v části 5.1.1 a 5.1.3 (odst. 5.1.2 se nemění):

5.1.1. cena prací, dodávek a služeb	
cena prací, dodávek a služeb dle dodatku č. 3 SOD bez DPH	32 983,- Kč
vyčíslení DPH 21%	6 926,- Kč
cena prací, dodávek a služeb dle dodatku č. 3 SOD vč. DPH	39 909,- Kč

Nedílnou součástí dodatku č. 3 výše citované smlouvy o dílo je položkový rozpočet PS – Rozšíření akumulace a odvedení šedých vod do Kuřimky – vícepráce s přeložkou.

Za řádné a kompletní splnění prací, dodávek a služeb dle dodatku č. 3 Smlouvy o dílo č. 2014/D/0111 ve znění dodatků č. 1 a č. 2 náleží zhotoviteli úplata

cena prací, dodávek a služeb vč. dodatku č. 3 SOD bez DPH	678 083,- Kč
vyčíslení DPH 21%	142 397,- Kč
cena prací, dodávek a služeb vč. dodatku č. 3 SOD vč. DPH	820 480,- Kč
5.1.3 cena za celé plnění zakázky dle dodatku č.3 SOD bez DPH	760 067,- Kč
vyčíslení DPH 21%	159 614,- Kč
cena za celé plnění zakázky dle dodatku č.3 SOD vč. DPH	919 681,- Kč

Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2014/D/0111 ze dne 9.2.2015 ve znění dodatku č. 1 a č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. 2014/D/0111 ze dne 9.2.2015 ve znění dodatku č. 1 a č.2 byl vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednateli přísluší 2 vyhotovení a zhotoviteli 1 vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. 2014/D/0111 ze dne 9.2.2015 ve znění dodatku č. 1 a č. 2 nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto dodatku.
4. Tento dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. 2014/D/0111 ve znění dodatku č. 1 a č.2 byl uzavřen v souladu s usnesením č./2016 Rady města Kuřimi ze dne 24.8.2016.

V Kuřimi, dne 24.8.2016

V Brně, dne.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města

.....
ing. Oldřich Pírek
jednatel společnosti

Položkový rozpočet

Stavba : Wellness Kuřim		Rozpočet: 1				
Objekt : PS- Rozšíření akumulace a odvedení šedých vod do Kuřimky - vícepráce s přeložkou						
P.č.	íslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	2.5.	Potrubí a tvarovky				
		trubní propojení PPR DN 65 (studená)	m	6,00	220	1 320
		trubní propojení PPR DN 50 (předehřátá)	m	6,00	200	1 200
		tvarovky PPR koleno DN 50	ks	8,00	75	600
		tvarovky PPR koleno DN 65	ks	8,00	90	720
		tvarovky PE /PVC U koleno DN 50	ks	2,00	265	530
		tvarovky PE /PVC Ukoleno DN 65	ks	2,00	415	830
		trubní propojení U-PVC 140/5,4 (ŠV)	m	6,00	450	2 700
		tvarovka U-PVC K 140/90° (ŠV)	ks	3,00	450	1 350
		tvarovka U-PVC T 250 (bezp.přepad ŠV)	ks	1,00	5 155	5 155
		nátrubek U-PVC 140/5,4	ks	2,00	379	758
		izolace potrubí DN 65 tl.20 mm Miralon (studená)	m	6,00	100	600
		izolace potrubí DN 50 tl.20 mm Miralon (předehřátá)	m	6,00	90	540
		zatěsnění prostupu ŽB stěny prům.300mm	ks	1,00	2 500	2 500
		závěsový materiál na prodloužení potrubí	kpl	1,00	2 000	2 000
	Celkem :	Potrubí a tvarovky				20 803
	2.8	Ocelové konstrukce				
		konzoly pozink. L 400/200	ks	3,00	500	1 500
	Celkem :	Ocelové konstrukce				1 500
	3	Uvedení ČŠV do provozu				
		montážní práce rozšířené dodávky	kpl	1,00	10 680	10 680
	Celkem :	Uvedení ČŠV do provozu				10 680
		Celkem všechny soubory				32 983