



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

**16**

## **Příspěvek do 34. schůze Rady města Kuřimi konané dne 19.10.2016**

### **Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – novostavba, projektová dokumentace, Dodatek č. 2**

Obsah materiálu:                      Důvodová zpráva  
    A - dodatek č. 2

Materiál předkládá:                PaedDr. David Holman - Místostarosta

Materiál zpracoval:                Silvie Peřinová - referentka odboru investičního

#### **Důvodová zpráva:**

Dne 2. 6. 2015 byla podepsána smlouva o dílo č. 2015/D/0027 pro veřejnou zakázku „**Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba, projektová dokumentace**“ se společností 7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim na vyhotovení projektové dokumentace (dále jen dílo) pro novostavbu učebního pavilonu v areálu ZŠ Jungmannova.

Součástí smlouvy byla i cena za výkon autorského dozoru (dále jen „AD“). Na základě zadávacích podmínek byla vysoutěžena cena za AD ve výši 101.640 Kč vč. DPH za dobu 12 měsíců. V zadávacích podmínkách bylo uvedeno, že v případě, že dojde-li ke krácení či prodloužení realizace stavby bude cena za výkon autorského dozoru odpovídat poměrné části z celkové ceny za období 12 měsíců.

V roce 2015 byla realizována 1. etapa, doba výstavby trvala 4 měsíce. Výkon AD byl prováděn v měsících 11 a 12/2015. **Činnost 2 měsíce.**

V roce 2016 je realizována 2. etapa investiční akce - novostavba. Výkon AD byl započat v 01/2016 a bude trvat min do 21. 11. 2016, kdy je dle smlouvy se zhotovitelem stavby termín ukončení stavby. **Činnost 11 měsíců.**

**Od začátku výstavby bylo tedy požadováno provádění činnosti AD v délce 13 měsíců. Vzniknou vícepráce ve výši 7.000 Kč bez DPH, tj. 8.470 Kč vč. DPH.**

Návrh nově sjednané ceny:	Cena ze SoD	<b>Dod. č. 2</b>
Cena celkem bez DPH	1.047.555,00 Kč	<b>1.054.555,00 Kč</b>
DPH	219.987,00 Kč	<b>221.456,55 Kč</b>



**Město Kuřim**

**Cena celkem vč. DPH:** 1.267.542,00 Kč

**1.276.012,00 Kč vč. DPH**

**Návrh na usnesení:**

**RM s o u h l a s í** s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2015/D/0027 na veřejnou zakázku malého rozsahu „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba, projektová dokumentace“ se společností 7points s.r.o., se sídlem Blanenská 355, 664 34 Kuřim, IČ 28323793, který spočívá v navýšení ceny díla o 8.470 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.

Termín plnění: 21. 11. 2016 (OI)

---

## DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 2015/D/0027

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., NOZ  
(dále též jen „smlouva“)

---

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### Objednatel: **Město Kuřim**

Sídlo: Jungmannova 968, 664 34 Kuřim

Zastoupený starostou panem Mgr. Ing. Dragem Sukalovským

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Kuřim, č. účtu: 22824641/0100

IČ: 00281964

DIČ: CZ00281964

Tel: 541 422 311

Fax: 541 230 633

E-mail: [posta@radnice.kurim.cz](mailto:posta@radnice.kurim.cz)

ID datové schránky: 5dhubqi2

Kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních dle této smlouvy je:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:

PaedDr. David Holman, Stanislav Bartoš, Silvie Peřinová

(dále jen „objednatel“)

#### Zhotovitel: **7points, s.r.o.**

Sídlo: Blanenská 355, 664 34 Kuřim

Bankovní spojení: KB Kuřim 43-4185560247/0100

IČ: 28323793

DIČ: CZ28323793

Tel.: 608 610 990

E-mail: [nemec@7points.cz](mailto:nemec@7points.cz) ID datové schránky: **npxdtwf**

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech smluvních dle této smlouvy je:

Ing. arch. Petr Němec

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických dle této smlouvy je:

Ing. arch. Petr Němec

(dále jen „zhotovitel“)

### II. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. XV. Závěrečná ustanovení, na změně ceny díla dle Smlouvy o dílo č. 2015/D/0027 ze dne 2.6.2015 (dále jen „Smlouva“), a to z důvodu víceprací.

2.2 Na základě výše uvedeného byly provedeny vícepráce:

<b>Vícepráce:</b>	cena bez DPH	7 000 Kč
	DPH	1 470 Kč
	<b>cena vč. DPH</b>	<b>8 470 Kč</b>

Z tohoto důvodu se zvyšuje cena díla uvedená ve Smlouvě o dílo č. **2015/D/0027 ze dne 2.6.2015** o částku ve výši **8 470 Kč včetně DPH** a čl. IX. Cena díla, platební podmínky se mění a nově zní takto:

**Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:**

- Cena za zpracování *Jednostupňové projektové dokumentace*  
– novostavba, vč. PD - bourací práce 891 655 Kč bez DPH
- Cena za zpracování PD pro provádění stavby  
– rekonstrukce kanalizace 53 000 Kč bez DPH
- Cena za spolupráci při výběru zhotovitele 18 900 Kč bez DPH
- **Cena za výkon autorského dozoru 91 000 Kč bez DPH**

---

Celková cena	1 054 555,00 Kč bez DPH
DPH 21 %	221 456,55 Kč
<b>Celková cena</b>	<b>1 276 012,00 Kč vč. DPH</b>

### III.

- 3.1. Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2015/D/0027 ve znění Dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 2015/D/0027 ze dne 2.6.2015 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.3. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 2015/D/0027 ze dne 2.6.2015 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto dodatku.
- 3.4. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 2015/D/0027 bylo schváleno usnesením Rady města Kuřim č. ..../2016 ze dne .....

V Kuřimi dne .....

V Kuřimi dne .....

---

Město Kuřim  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta

---

Ing. arch. Petr Němec  
jednatel