



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

**19**

## **Příspěvek do 37. schůze Rady města Kuřimi konané dne 30.11.2016**

### **Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 2. etapa – novostavba, Oprava dodatku č. 6 k SoD**

Obsah materiálu: Důvodová zpráva  
A - opravený Dodatek č. 6

Materiál předkládá: PaedDr. David Holman - Místostarosta

Materiál zpracoval: Silvie Peřinová - referentka odboru investičního

#### **Důvodová zpráva:**

Název (předmět) zakázky: „**Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba - 2. etapa: novostavba**“

Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2015-004

Zajišťující odbor (ZO): OI

V souvislosti s realizací akce RM dne 16.11.2016 schválila uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo z důvodů víceprací a méněprací.

V soupisu prací ZL č. 31 - méněpráce došlo k početní chybě a položky č. 82 a 88 byly chybně sečteny. **Původní výše méněprací byla 66.000,78 Kč bez DPH, skutečná výše méněprací má být 36.240,39 Kč bez DPH.**

#### *Méněpráce - původní:*

- Doplnění revizních dvířek do SDK podhledu na chodbách a doplnění SDK do stáv. místnosti 2.14  

*Méněpráce*

*-66 000,78 Kč bez DPH*
  - Odpočtu neprovedených chrličů K/11  

*Méněpráce*

*-5 346,00 Kč bez DPH*
  - Výměně servopohonů ÚT pro sladení s MaR  

*Méněpráce*

*-5 740,00 Kč bez DPH*
- Původní výše méněprací*                      *-77 086,78 Kč bez DPH,*                      *tj. -93 275,00 Kč vč. DPH*



## Město Kuřim

### Méněpráce - oprava ZL č. 31:

- Doplnění revizních dvířek do SDK podhledu na chodbách a doplnění SDK do stáv. místnosti 2.14 ZL č. 31 *Méněpráce* **-36 240,39 Kč bez DPH**
- Odpočtu neprovedených chrličů K/11 *Méněpráce* -5 346,00 Kč bez DPH
- Výměně servopohonů ÚT pro sladění s MaR *Méněpráce* -5 740,00 Kč bez DPH

**Opravená výše méněprací** **-47 326,39 Kč bez DPH,** **tj. -57 264,93 Kč vč. DPH**

### Návrh ceny Dodatku č. 6

Celková výše víceprací	296 787,94 Kč bez DPH,	tj. 359 113,41 Kč vč. DPH
<b>Opravená výše méněprací</b>	<b>-47 326,39 Kč bez DPH,</b>	<b>tj. -57 264,93 Kč vč. DPH</b>
<b>Celkem Dodatek č. 6</b>	<b>249 461,55 Kč bez DPH,</b>	<b>tj. 301 848,48 Kč vč. DPH</b>

<i>Návrh nově sjednané ceny:</i>	<i>Cena ze SoD</i>	<i>Dod. č. 1</i>	<i>Dod. č. 2</i>
Cena celkem bez DPH	29 685 307,00 Kč	29 977 327,00 Kč	30 254 061,77 Kč
DPH	6 233 914,00 Kč	6 295 238,20 Kč	6 353 352,50 Kč
Cena celkem vč. DPH:	35 919 221,00 Kč	36 272 565,20 Kč	36 607 414,27 Kč
	<i>Dod. č. 3</i>	<i>Dod. č. 5</i>	<i><b>Opravený Dodatek č. 6</b></i>
Cena celkem bez DPH	30 510 350,55 Kč	30 550 074,11 Kč	<b>30 799 535,66 Kč</b>
DPH	6 407 173,14 Kč	6 415 515,09 Kč	<b>6 467 902,02 Kč</b>
Cena celkem vč. DPH:	36 917 523,69 Kč	36 965 589,20 Kč	<b>37 267 437,68 Kč</b>

### Návrh na usnesení:

**RM r u š í** usnesení č. 493/2016 ze dne 16. 11. 2016 ve věci uzavření Dodatku č. 6 v části navýšení ceny díla a **schvaluje** navýšení ceny díla o 301.848,48 Kč vč. DPH na podlimitní veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba: 2. etapa - novostavba“ se společností PKS stavby a.s, se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059 z důvodu dle zápisu.

Termín plnění: 5. 12. 2016 (OI)

# DODATEK Č. 6 K SMLouvě O Dílo

## Č. 2015/D/0067

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### 1 SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1 Objednatel

Název: **MĚSTO KUŘIM**  
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim  
IČ: 00281964  
DIČ: CZ00281964  
Statutární zástupce: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta

Zástupce Objednatele pro věci technické:  
Stanislav Bartoš, investiční odbor  
Tel.: 541 422 373, mobil: 606 705 879,  
e- mail: [bartos@radnice.kurim.cz](mailto:bartos@radnice.kurim.cz)

(dále jen **Objednatel**)

#### 1.2 Zhotovitel

Název: **PKS stavby a.s.**  
Sídlo: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, odd. B, vložka 930  
IČ: 46980059  
DIČ: CZ46980059  
Statutární zástupce: Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva  
Bankovní spojení: Ge Money bank a.s.  
Číslo účtu: 175972792/0600

Zástupce Zhotovitele pro věci technické: Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek  
Martin Hovorka, hlavní stavbyvedoucí

(dále jen **Zhotovitel**)

### 2. PŘEDMĚT DODATKU

**2.1.** Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. 13 Změna smlouvy, na **změně ceny díla** dle Smlouvy o dílo č. 2015/D/0067 ze dne 29.1.2016 (dále jen „Smlouva“), a to z důvodu víceprací a méněprací, které byly v průběhu stavby odsouhlaseny technickým dozorem investora.

**2.2.** Na základě výše uvedeného byly provedeny vícepráce v těchto cenách:

<b>Vícepráce zadávané v JŘBU:</b>	cena bez DPH	128 452,35 Kč
	DPH	26 974,99 Kč
	cena vč. DPH	155 427,35 Kč

<b>Vícepráce ostatní:</b>	cena bez DPH	168 335,59 Kč
	DPH	35 350,47 Kč
	cena vč. DPH	203 686,06 Kč

<b>Méněpráce:</b>	cena bez DPH	-47 326,39 Kč
	DPH	-9 938,54 Kč
	cena vč. DPH	-57 264,93 Kč

Z tohoto důvodu se zvyšuje cena díla uvedená ve Smlouvě o dílo č. 2015/D/0067 o částku ve výši **301 848,48 Kč včetně DPH** (cena bez DPH: 249 461,55 Kč + DPH 21 %: 52 386,93 Kč)

a čl. 4. odst. 4.1.1 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se mění a nově zní takto:

**Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:**

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>30 799 535,66 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>6 467 902,02 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH:</b>	<b>37 267 437,68 Kč</b>

Nedílnou součástí Dodatku č. 6 se stává příloha - ocenění víceprací a méněprací ZL č. 30-45.

### 3.

- 3.1. Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2015/D/0067 ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4 a Dodatku č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento Dodatek č. 6 Smlouvy o dílo č. 2015/D/0067 ze dne 29.1.2016 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.3. Tento Dodatek č. 6 Smlouvy o dílo č. 2015/D/0067 ze dne 29.1.2016 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto dodatku.
- 3.4. Uzavření tohoto Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo č. 2015/D/0067 bylo schváleno usnesením Rady města Kuřim č. ....../2016 ze dne .....2016.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text smlouvy bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.  
Účinnost smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv.

V Kuřimi, dne.....2016

V ..... dne.....2016

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský  
Starosta

.....  
Ing. Petr Pejchal  
předseda představenstva