



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

**22**

## **Příspěvek do 16. schůze Rady města Kuřimi konané dne 10.05.2017**

### **Dod. č. 1 SOD č. 2017-D-0068 Zastávka Díly za sv. Jánem**

Obsah materiálu:                      Důvodová zpráva  
    A - dodatek č. 1 SOD 2016-D-0063  
    B - rozpočet VCP a MP

Materiál předkládá:                      Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:                      Ing. Dagmar Ševčíková - vedoucí oddělení investičního

#### **Důvodová zpráva:**

V souladu se schváleným rozpočtem města dokončuje OI realizaci stavby. Při realizaci stavby došlo k několika změnám projektu, z nichž některé zvyšují cenu díla tím, že nahrazují materiály vhodnějšími nebo doplňují stavbu o přístřešek, apod. V důsledku požadovaných úprav nebyly prováděny položky, které naopak snižují cenu díla při zachování sledovaných parametrů projektu.

Předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo vyčísluje vícepráce ve výši 147.448,74 Kč a méněpráce ve výši 113.106,57 Kč. Celkem tedy tento dodatek č. 1 navyšuje cenu díla o 34.342,17 Kč bez DPH, tj. 41.554,03 Kč vč. DPH. Cena díla celkem podle dodatku č. 1 SOD je tedy 1.720.024,89 Kč včetně DPH.

OI doporučuje radě města souhlasit s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/D/0063.

#### **Návrh na usnesení:**

**RM s c h v a l u j e** uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/D/0063 ze dne 9. 11. 2017 se zhotovitelem zakázky „Autobusová zastávka Díly za sv. Jánem Kuřim“, Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o., ve výši 41.554,03 Kč vč. DPH.

Termín plnění 30. 6. 2017 (OI)

# DODATEK Č.1 K SMLouvĚ O DíLO

## č. 2016/D/0063

*uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku*

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### I.1 Objednatel

Název:	<b>Město Kuřim</b>
Sídlo:	Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Statutární zástupce:	Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta
IČ:	00281964
DIČ:	CZ00281964
(dále jen <b>objednatel</b> )	

#### I.2 Zhotovitel

Název:	<b>Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o</b>
Sídlo:	Hudcova 588/70b, 621 00 Brno - Medlánky
Statutární zástupce:	Jiří Lutonský, ředitel a jednatel společnosti
IČ:	41601645
DIČ:	CZ41601645
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	1008843621/0100
(dále jen <b>zhotovitel</b> )	

### II. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě vzájemného souhlasu o všech níže uvedených ustanoveních a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo č. 2016/D/0063 ze dne 9.11.2017 na stavbu „**Autobusová zastávka Díly za sv. Jánem Kuřim**“ právně vázány se smluvní strany

dohodly

v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na tomto

takto:

**článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje o odstavce č. 2.1.5 a 2.1.6 následujícího znění:**

2.1.5. **V důsledku neprováděných prací** (např. zrušení vjezdů a chodníku na sousední pozemky v důsledku změny jejich využití) při zachování sledovaných parametrů projektu **se předmět plnění** Smlouvy o dílo č. 2016/D/0063 ze dne 9.11.2017 **snižuje** o plnění blíže specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1, jež tvoří jeho nedílnou součást.

2.1.6. **V důsledku požadovaných víceprací** (např. změna povrchu ostrůvku na kamennou dlažbu, doplnění přístřešku na zastávce) se **předmět plnění** Smlouvy o dílo č. 2016/D/0063 ze dne 9.11.2017 **zvyšuje** o plnění blíže specifikované v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 1, jež tvoří jeho nedílnou součást.

**článek 4. CENA DÍLA se doplňuje o následující text:**

Na základě vyčíslených méněprací a víceprací se zvyšuje cena díla dle Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 2016/D/0063 o částku

Cena méněprací bez DPH	- 113 106,57 Kč
Cena víceprací bez DPH	<u>147 448,74 Kč</u>
Celkem cena dodatku č. 1 bez DPH	34 342,17 Kč
DPH 21 %	7 211,86 Kč
<b>Celkem cena dodatku č. 1 vč.DPH</b>	<b>41 554,03 Kč</b>

Na základě doplněného odstavce č. 2.1.5 a 2.1.6, čl. 2 Smlouvy o dílo č. 2016/D/0063 tohoto Dodatku č. 1 se zvyšuje celková cena za dílo uvedená v čl. 4. odst. 4.1 Smlouvy o dílo č. 2016/D/0063 a zhotoviteli náleží celková úplata ve výši:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 421 508,17 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>298 516,72 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>1 720 024,89 Kč</b>

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 výše citované smlouvy o dílo je příloha č. 1 – výpis méněprací, změnové listy č.1 a 2 a příloha č. 2 – výpis víceprací změnové listy č. 3-6.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2016/D/0063 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2016/D/0063 ze dne 9.11.2017 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2016/D/0063 ze dne 9.11.2017 nabývá účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto dodatku.

4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 2016/D/0063 bylo schváleno usnesením Rady města Kuřim č. ....../2017 ze dne 10.5.2017.

V Kuřimi dne.....2016

V Brně dne ..... 2016

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský  
starosta

.....  
Jiří Lutonský  
ředitel a jednatel společnosti

## Rekapitulace

Stavba: Autobusová zastávka Kuřim

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Celkem z rozpočtu	Čerpáno celkem	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem po změně
2016-10-14	Autobusová zastávka Kuřim	1 387 166,00	1 387 166,00	147 448,74	-113 106,57	1 421 508,17
SO 401	Veřejné osvětlení	210 799,00	210 799,00	5 600,00	0,00	216 399,00
SO 101	Autobusová zastávka	784 107,00	784 107,00	111 850,74	-91 597,05	804 360,69
SO 301	Zatrubnění příkopu	336 760,00	336 760,00	23 998,00	-21 509,52	339 248,48
VON	Vedlejší a ostatní náklady	55 500,00	55 500,00	6 000,00	0,00	61 500,00