



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

1

Příspěvek do 37. schůze Rady města Kuřimi konané dne 31.10.2017

„Kuřim, ul. Tišnovská - oprava jednotné kanalizace“ - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - dodatek č.2
 B - seznam oprav
 C - soupis požadovaných prací

Materiál předkládá: PaedDr. David Holman - místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Pavla Kubová - referent - vodohospodářské stavby, veřejné osvětlení

Důvodová zpráva:

V souvislosti s realizací akce „Kuřim, ul. Tišnovská - oprava jednotné kanalizace“, evidenční číslo zakázky: IV-OI-2017-005, předkládá odbor investiční Radě města Kuřimi ke schválení Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2017/D/0047.

Předmětem návrhu **Dodatku č. 2** jsou **vícepráce** v hodnotě **43.450 Kč bez DPH** (tj. 52.574,5 Kč vč. DPH), spočívající v opravě betonových šachet.

Jedná se o šachty (vizte příloha), ve kterých bylo potřeba vybourat celé nesoudržné dno či jeho část, vybetonovat nové, a to včetně osazení nových keramických žlabů. Dále se jedná např. o výměnu starých zkorodovaných stupadel za nová, zapravení částí šachet, vybourání ztracené šachtičky, propojení a zapravení kanalizace. Tyto práce nebyly požadovány investorem v rámci výběrového řízení. Nesoudržnost betonu a skutečný stav stupadel byl zjištěn až při samotné opravě jednotlivých šachet.

Návrh nově sjednané ceny:

Cena díla dle SoD	1.196.174 Kč bez DPH	1.447.371 Kč vč. DPH
Cena díla dle Dodatku č. 1	1.299.442 Kč bez DPH	1.572.325 Kč vč. DPH
Cena díla dle Dodatku č. 2	1.342.892 Kč bez DPH	1.624.899 Kč vč. DPH

Vícenáklady ve výši 43.450 Kč bez DPH (tj. 52.574,5 Kč vč. DPH) budou čerpány z ORG č. 1 363 000 000 „Tišnovská - oprava kanalizace“.



Město Kuřim

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2017/D/0047 se společností WOMBAT s.r.o., se sídlem Březinova 759/23, 616 00 Brno, IČ 47912553 na veřejnou zakázku „Kuřim, ul. Tišnovská - oprava jednotné kanalizace“, který spočívá v navýšení ceny za dílo.

Termín plnění: 30. 11. 2017 (OI)

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

2017/D/0047/2

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

smlouva o dílo uzavřena: 18. srpna 2017
 č. SoD objednatele: 2017/D/0047

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Kuřim
 se sídlem: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
 jednající: starostou Mgr. Ing. Dragem Sukalovským
 IČ: 00281964
 DIČ: CZ00281964
 bankovní spojení: Komerční banka, a.s, pobočka Kuřim
 číslo účtu: 22824641/0100
 jednající ve věcech technických: Ing. Pavla Kubová
 tel.: 541 422 375
 e-mail: kubova@radnice.kurim.cz
 (dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: WOMBAT, s.r.o.
 se sídlem: Březinova 759/23, 616 00 Brno
 Subjekt je zapsán: u KS v Brně, oddíl C, vložka 10046
 IČ: 47912553
 DIČ: CZ47912553
 statutární zástupce: Ing. Ladislav Dokládál, jednatel
 jednající ve věcech technických: Stanislav Špaček
 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 číslo účtu: 139905621/0100
 stavbyvedoucí, tel., email: Stanislav Špaček, spacek@wombat.cz, 602 571 190
 Lukáš Tomešek, tomesek@wombat.cz, 607 771 311
 (dále jen zhotovitel)

název akce: „**Kuřim, ul. Tišnovská - oprava jednotné kanalizace**“
 evidenční číslo zakázky: IV-OI-2017-005

Dodatkem č. 2 se mění smlouva o dílo č. 2017/D/0047, uzavřená dne 18. srpna 2017 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 6. 10. 2017.

Čl. 2 odst. 2.3.1 Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla a to tak, že se příloha č. 1 („oprava šachet“) nahrazuje novým zněním.

Čl. 5 Cena plnění, odst. 5.1 se mění a nově zní takto:

1.1 Smluvní celková cena, odpovídající odbornému odhadu objednatele, rozsahu a provedení díla specifikovanému v předmětu díla dle této smlouvy:

oprava šachet	161 700 Kč bez DPH
oprava robotem	253 323 Kč bez DPH
oprava vyvložkováním	866 609 Kč bez DPH
kamerový záznam a geodetické zaměření	21 260 Kč bez DPH
<u>ostatní náklady (přípravné a pomocné práce)</u>	<u>40 000 Kč bez DPH</u>
celková cena	1 342 892 Kč bez DPH

DPH	282 007	Kč
celková cena	1 624 899 Kč vč. DPH	

Čl. 15. Závěrečná ustanovení

- 15.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 15.2 Smluvní strany neakceptují právní jednání protistrany učiněné elektronicky nebo jinými technickými prostředky.
- 15.3 Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 15.4 Tato smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 15.5 Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem a souvisejícími předpisy.
- 15.6 Město Kuřim je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.7 Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 15.8 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 15.9 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 15.10 Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.
- 15.11 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu přečetly a že s jejím obsahem souhlasí, což níže stvrzují svými podpisy.

Čl. 16. Doložka

Tato smlouva byla schválena v souladu s usnesením Rady města Kuřimi č. usn./2017 dne 31. 10. 2017.

Součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 „oprava šachet“ a č. 2 „Soupis požadovaných prací“.

V Kuřimi, dne: 2017

V Brně, dne: 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města

.....
Ing. Ladislav Dokládál
jednatel společnosti

č.šachty	popis
1650242	Oprava poklopu šachty, dobetonování dna šachty, osazení stupadel, vyspravení zednickým způsobem v nutném rozsahu, oprava přítoku a odtoku, nový segmentový keramický žlab, komplet pačok šachty (vytmelení, vyrovnaní povrchu)
1650243	Oprava poklopu šachty, dobetonování dna šachty, osazení stupadel, vyspravení zednickým způsobem v nutném rozsahu, oprava přítoku a odtoku, nový segmentový keramický žlab, komplet pačok šachty
1650244	Dobetonování dna šachty - zrušeno , vyspravení šachty zednickým způsobem v nutném rozsahu, pačok, nové betonové dno, stupadla
1650245	Dobetonování dna šachty - zrušeno , osazení stupadel, vyspravení šachty zednickým způsobem v nutném rozsahu, pačok, keramický žlab, nové betonové dno
1650246	Oprava poklopu šachty, dobetonování dna šachty, osazení stupadel, vyspravení šachty zednickým způsobem v nutném rozsahu, zapravení přípojek, pačok, keramický žlab
1650247	Dobetonování dna šachty - zrušeno , vyspravení šachty zednickým způsobem v nutném rozsahu, oprava šachtové skruže, zapravení spar, přítoku, odtoku a přípojek, nový keramický žlab, nové betonové dno
1650248	Vybourání konusu šachty, osazení zákrytové desky a poklopu, oprava podesty, oprava šachty zednickým způsobem v nutném rozsahu, osazení tyče pro označení šachty, nový keramický žlab, nové betonové dno, pačok, stupadla
1650249	Oprava šachty zednickým způsobem v nutném rozsahu, zapravení spar, stupadla, pačok
1650250	Oprava šachty zednickým způsobem v nutném rozsahu, zapravení podest, přítoku a odtoku, stupadla, pačok
1650251	Oprava šachty zednickým způsobem v nutném rozsahu, zapravení podest, přítoku a odtoku, stupadla, pačok
1650252	Oprava šachty zednickým způsobem v nutném rozsahu, zapravení podest, přítoku, odtoku a tyče pro označení šachty, stupadla, pačok
1650253	Oprava šachty zednickým způsobem v nutném rozsahu, zapravení podest, přítoku, odtoku a tyče pro označení šachty, pačok
1650254	Vyspravení šachty zednickým způsobem v nutném rozsahu, oprava nátoky, odtoku a dna, oprava konusu, pačok
1650254-7830	Vykopání ztracené šachty včetně opravy napojení odtoku (bourání betonového panelu, likvidace armatury, zásyp - hutnění)

červeně označené položky jsou vícepráce

SOUPIS POŽADOVANÝCH PRACÍ

Předmět (název) zakázky: **„Kuřim, ul. Tišnovská - oprava jednotné kanalizace“**
Evidenční číslo zakázky: IV-OI-2017-005

Rozsah díla je stanoven požadavkem objednatele. Na základě požadavku objednatele ze srpna 2016 se předpokládá:

Oprava stávajících betonových šachet, celkem 14 ks (viz příloha) hl. od 2,5m do hl. 3,2 m, přístup z veřejné části nebo z parc.: druh pozemku - orná půda.

nabídková cena za plnění dílčí zakázky bez DPH: 118.250,- Kč

více práce bez DPH – dodatek č. 2 43.450,-Kč

nabídková cena za plnění dílčí zakázky bez DPH 161.700,-Kč

vyčíslení DPH: 33.957,-Kč

cena celkem vč. DPH: 195.657,-Kč

Provedení a obstarání veškerých prací nutných k **odstranění lokálních poruch na jednotné kanalizaci DN 400 BEO**, v celkové délce 192m, v hl. od 2,5m do hl. 3,2 m, a to **bezvýkopovou technologií - inverzně vtahovanou vložkou min. tl. 6mm**.

nabídková cena za plnění dílčí zakázky bez DPH: 668.294,-Kč

více práce bez DPH – dodatek č. 1 198.315,-Kč

nabídková cena za plnění dílčí zakázky bez DPH 866.609,-Kč

vyčíslení DPH: 181.988,-Kč

cena celkem vč. DPH: 1,048.597,-Kč

Provedení a obstarání veškerých prací nutných k **odstranění lokálních poruch na jednotné kanalizaci DN 300 a 400 BEO**, v celkové délce 208m (započítány pouze úseky žlutě vyznačené), v hl. od 2,0m do hl. 3,2 m, a to **bezvýkopovou technologií - robotem**.

nabídková cena za plnění dílčí zakázky bez DPH: 348.370,-Kč

méně práce bez DPH – dodatek č. 1 - 95.047,-Kč

nabídková cena za plnění dílčí zakázky bez DPH 253.323,-Kč

vyčíslení DPH: 53.198,-Kč

cena celkem vč. DPH: 306.521,-Kč

Prohlídka celé jednotné kanalizace v délce 500m televizní kamerou (úseku opraveného robotem, tak i vyvložkovaného + úseků, které nejsou dotčeny opravou), dokladující úplnost a kvalitu provedeného díla + geodetické zaměření (CDx2 + listinná podobax2).

nabídková cena za plnění dílčí zakázky bez DPH: 21.260,-Kč

vyčíslení DPH: 4.465,-Kč

cena celkem vč. DPH: 25.725,-Kč

Součástí dodávky jsou i přípravné a pomocné práce, spočívající zejména v převádění (přečerpávání) vod během provádění sanačních prací, bezpečné dočasné odstavení kanalizačních přípojek, zpětná úprava dotčených ploch, dopravní značení v případě potřeby a další související práce.

nabídková cena za plnění dílčí zakázky bez DPH:	40.000,-Kč
vyčíslení DPH:	8.400,-Kč
cena celkem vč. DPH:	48.400,-Kč

Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a předpisy a na základě požadavku objednatele podle prohlídky na místě samém.

původní cena za celé plnění zakázky bez DPH:	1,196.174,-Kč
více práce bez DPH – dodatek č. 1	198.315,-Kč
méně práce bez DPH - dodatek č. 1	- 95.047,-Kč
více práce bez DPH – dodatek č. 2	43.450,-Kč
nabídková cena včetně méně a více prací bez DPH – dodatek č. 1:	1,299.442,-Kč
nabídková cena včetně více prací bez DPH – dodatek č. 2:	1,342.892,-Kč
vyčíslení DPH:	282.007,-Kč
cena celkem vč. DPH:	1,624.899,-Kč
