



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

38

Příspěvek do 10. schůze Rady města Kuřimi konané dne 10.04.2018

"Rekonstrukce střelnice - stavba" dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: PaedDr. David Holman - místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Markelova Jana - referent - investice

Důvodová zpráva:

Z důvodu chybného zaměření stávajícího terénu projektantem, které vyvolalo nutnost změnit prostorové osazení střelnice do stávajícího terénu, došlo k navýšení objemu zemních prací. Vlivem posunutí muselo dojít v zadní části výstřelného prostoru k odtěžení skály v daleko větším rozsahu, než uváděla projektová dokumentace tak, aby byla dosažena maximální délka střelby 50m. Odtěžený zvětralý skalní masiv je nyní nutné z důvodu bezpečnosti odborně zasanovat. Zajištění skalního zářezu včetně geotechnického a statického posouzení a návrhu řešení musí provést odborná firma. Realizačně se jedná o instalaci kotvené ocelové sítě v rozsahu cca 480m². Vzniklé práce mají dopad do konečné ceny díla.

Provedení zajištění skalního zářezu je zcela nezbytné pro řádné dokončení a zkolaudování díla. OI proto doporučuje Radě města **schválení dodatku č. 4** ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“ Vítězslavem Maloňem, Víska 1034, 666 02 Předklášteří, IČO 42314542.

Rekapitulace ceny díla:

Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č. 2 bez DPH	3.160.518,01 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 4 smlouvy o dílo bez DPH	413.003,50 Kč

Celková cena bez DPH	3.573.521,51 Kč
Celková cena včetně DPH	4.323.961,03 Kč

Dodatky č. 1 a č. 3 se týkaly prodloužení lhůty dokončení díla.

Zpracovatelem projektové dokumentace pro stavební povolení je společnost STŘELNICE SKOUPÝ, s.r.o., technický dozor investora provádí Ing. Pavel Šudák.



Město Kuřim

Investiční akce „Rekonstrukce střelnice - stavba“ je zařazena ve schváleném rozpočtu města pod ORJ 004, ORG 1364 000 000.

Zastupitelstvo města dne 23. 1. 2018 schválilo navýšení celkových nákladů této investiční akce na částku 3.860.000 Kč. Doposud bylo na investiční akci vyfakturováno a uhrazeno 2.599.375,68 Kč s DPH.

Vzhledem ke schválené výši rozpočtu 3.600.000 Kč pro rok 2018 je potřeba provést rozpočtové opatření, kterým se rozpočet této akce navýší o 500.000 Kč.

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0107 na veřejnou zakázku „Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“ s Vítězslavem Maloněm, se sídlem Víška 1034, 666 02 Předklášteří, IČ 42314542, kterým se navyšuje cena díla na celkovou cenu 3.573.521,51 Kč bez DPH.

Termín plnění: 20. 4. 2018 (OI)