



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

23

Příspěvek do 13. schůze Rady města Kuřimi konané dne 25.04.2018

Ulice Úvoz - obnova uličního prostoru

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - cenová nabídka

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval: Ing. Pavla Kubová - referent - vodohospodářské stavby, veřejné osvětlení

Důvodová zpráva:

Název zakázky: "Kuřim, ul. Úvoz - obnova uličního prostoru"

Odbor investiční **navrhuje** Radě města Kuřimi **schválení** odlišného postupu výběru zhotovitele projektové dokumentace v souladu se směrnicí S4/2018/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu z časových důvodů a preference spolupráce s prověřenými firmami. Dále **doporučuje** odbor investiční Radě města Kuřimi **schválit** uzavření objednávky se společností APC SILNICE s.r.o., se sídlem Palackého tř. 12, 612 00 Brno, IČ 60705981, za celkovou cenu 114.000 Kč bez DPH (projektová dokumentace: 85.000 Kč oprava komunikace + 29.000 Kč svody + podklady pro projekt 0 Kč; výkon autorského dozoru 500 Kč/hod není zahrnut v ceně), t.j. **137.940 Kč vč. DPH** v rámci investiční akce "Kuřim, ul. Úvoz - obnova uličního prostoru".

Důvod původního plánu obnovy uličního prostoru:

- Jedná se o ulici v obousměrné zástavbě města Kuřimi;
- Stávající vozovka i chodník jsou úzké a nesplňují předepsané parametry pro obousměrný provoz;
- V ulici se připravuje rekonstrukce vodovodu, při které velká část vozovky zanikne;
- Stávající střešní svody z většiny nemovitostí jsou vyústěny na terén, což odporuje vyhlášce 501/2006 o likvidaci a odvádění dešťových vod jednotlivých nemovitostí.

Rada města Kuřimi schválila dne 18. 4. 2017 (č.j. 184/2017) uzavření smlouvy na vyhotovení projektové dokumentace se spol. APC SILNICE s.r.o., se sídlem Palackého tř. 12, 612 00 Brno, IČ 60705981.

Rozsah původní PD:



Město Kuřim

- **zjednosměrnění provozu** v ulici ve směru od ulice Luční k ulici Legionářská;
- ulice řešena jako **Zóna 30**;
- část ulice, a to od ulice Legionářská k vjezdu na parkoviště před panelovým domem a na druhé straně ulice od garáží po ulici Luční, měla zůstat obousměrná;
- vybudování podélných parkovacích stání dle možností s ohledem na jednotlivé vjezdy k rodinným domům a šířce uličního prostoru;
- dešťové svody (objektů na soukromých parcelách odvádějící vody na veřejné prostranství) měly být jednotlivě odvedeny nově vybudovanými přípojkami a napojeny na jednotnou kanalizaci;
- projekt bylo nutno koordinovat s projektem „Kuřim, ul. Úvoz - rekonstrukce vodovodu“.

Vzhledem k tomu, že se občané na veřejném projednání konaném na podzim 2017 vyjádřili negativně k jakýmkoliv změnám uličního prostoru, byla akce ukončena a na základě skutečně rozpracovaných podkladů byla PD projektantovi ve výši 39.023 Kč v 12/2017 proplacena.

Přeložka NN, vč. veřejného osvětlení:

V polovině prosince roku 2017 předložil zástupce společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. koncept PD pro přeložení nízkého napětí ze vzduchu do země. Jelikož má město v této ulici svítidla veřejného osvětlení na sloupech spol. E.ON a kabely vede vzduchem, vznikla potřeba ze strany města vypracovat PD na přeložení veřejného osvětlení. Samotnou realizaci přeložení NN plánuje spol. E.ON na začátek roku 2019.

Vzhledem k realizaci rekonstrukce vodovodu a následnému přeložení nízkého napětí (spol. EON a města Kuřimi) do země bude potřeba celý uliční prostor obnovit, minimálně ve stávajících poměrech. Vypracování této PD nezahrnuje náklady na přeložení nového kabelového vedení veřejného osvětlení ze vzduchu do země, ani nákup sloupů a náklady na stavební práce s přeložením spojené.

Projektová dokumentace bude rozdělena na dvě části, a to:

- opravu uličního prostoru, vč. parkoviště před panelovým domem č.p. 1086
- napojení střešních svodů
- součástí PD bude rozpočet a výkaz výměr.

PD slouží pouze pro upřesnění rozsahu prací, zjištění výše nákladů za realizaci a jako příloha při zahájení výběrového řízení na zhotovitele. Výkon autorského dozoru 500 Kč/hod není zahrnut v ceně.

Částka na vyhotovení projektové dokumentace „Kuřim, ul. Úvoz - obnova uličního prostoru“ ve výši **137.940 Kč vč. DPH Kč vč. DPH** (102.850 Kč oprava komunikace + 35.090 Kč svody) bude čerpána z ORG 1 361 000 000 „Úvoz - rekonstrukce vodovodu a uličního prostoru“.

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e v souladu se směrnicí S4/2018/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu odlišný postup výběru zhotovitele a dále **schvaluje** uzavření smlouvy na vyhotovení projektové dokumentace akce „Kuřim, ul. Úvoz - obnova uličního prostoru“ se společností APC SILNICE s.r.o., se sídlem Palackého tř. 12, 612 00 Brno, IČ 60705981, za celkovou cenu 114.000 Kč bez DPH (85.000 Kč oprava komunikace + 29.000 Kč svody), t.j. 137.940 Kč vč. DPH v rámci investiční akce "Kuřim, ul. Úvoz - obnova uličního prostoru".

Termín plnění: 31. 5. 2017 (OI)

Akce: **Kuřim, ul. Úvoz – obnova komunikace**

Jedná se o ulici v zástavbě města Kuřim. V ulici se připravuje rekonstrukce vodovodu, při které většina vozovky zanikne. Tento projekt řeší obnovu ulice ve stávajících poměrech.

Dále bude řešena plocha parkoviště před domem č. 17 a bude zde upraven chodník v trase k chodníku podél ul. Legionářské.

Investorem byly poskytnuty podklady, které byly k dispozici pro projekt vodovodu. Tyto podklady jsou pro projekt komunikace dostatečné a není třeba je dále doplňovat.

Stavební náklad:

silnice	$(215 \times 3,5 + 62 \times 5,5) = 1093,5 \text{ m}^2 \times 2.200,-$	2,398.000,-
parkoviště	$(100 \times 2,0 + 500) = 700 \text{ m}^2 \times 2.200,- =$	1,540.000,-
chodník	$276 \times 1,5 = 414 \text{ m}^2 \times 1.000,- =$	414.000,-
Stavební náklad		4,352.000,-Kč

Součástí nabídky není:

Tzv. Související dokumentace tj.

- Přeložky inženýrských sítí a další vyvolané investice

Odhad trvání zpracování projektu (v týdnech):

projektové práce ZD+RDS 10

Odhad vychází ze zkušenosti při zpracování obdobných akcí.

Cenová nabídka

Cena dle Uniky

Cena dle Uniky

DSP 25% + ZD 14% + RDS 9% (48% 118.056,-Kč

Realizace v jednom stupni odhad 40% $118.056:48 \times 40 =$ 98.380,-Kč

Nabídková cena za PD bez DPH 85.000,-Kč



Akce: **Kuřim – ul. Úvoz – napojení střešních svodů**

V současné době teče voda z okapů na chodník nebo na terén a odtéká do vozovky. Uličním vpustmi teče do kanalizace. V rámci celkové rekonstrukce ulice budou svody napojeny na stávající kanalizační přípojky jednotlivých domů. U domů po levé straně (směrem od ul. Legionářské) by to neměl být problém. U domů po pravé straně se napojí jen svody, které jsou blízko přípojek. Kde přípojka není, bude zachován stávající způsob.

Investorem byly poskytnuty podklady, které byly k dispozici pro projekt vodovodu. Tyto podklady jsou pro projekt dostatečné a není třeba je dále doplňovat.

Součástí nabídky není:

Tzv. Související dokumentace tj.

- Přeložky inženýrských sítí a další vyvolané investice

Odhad trvání zpracování projektu (v týdnech):

projektové práce ZD+RDS 10

Odhad vychází ze zkušenosti při zpracování obdobných akcí.

Nabídková cena za PD bez DPH

29.000,-Kč

Výkon AD bude fakturován dle rozsahu v ceně 500,- Kč/hod.

Jednotlivé výkonové fáze (ZD+RDS, AD) budou fakturovány samostatně, po ukončení jednotlivé fáze.

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH. DPH bude připočteno k dílčím fakturacím ve výši aktuálně platné procentní sazby.

Jsme přesvědčeni, že jsme schopni zajistit kvalitní zpracování díla podle zadávacích podmínek. Máme dostatek zkušeností k zvládnutí problémů a nabízíme vždy vstřícný přístup.

Těšíme se na naši případnou spolupráci

V Brně 6.4.2018

za firmu APC SILNICE s.r.o.
Ing. Martin Rambousek