



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

5

Příspěvek do 22. schůze Rady města Kuřimi konané dne 26.06.2018

Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená - III. etapa - projekt - Dodatek č. 1

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - dodatek č. 1

Materiál předkládá: PaedDr. David Holman - místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Olga Hanáková - referent - investice

Důvodová zpráva:

V současné době je společnosti 7points s.r.o. zadána projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení ve stupni pro provedení a zadání stavby na investiční akci „Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená - III. etapa - projekt“. Předmětem zadání není projekt vzduchotechniky, dále jen VZT.

V průběhu přípravné projektové fáze se po schůzce mezi zadavatelem a zhotovitelem projektu dohodlo rozšíření projektu stavebních úprav bývalé MŠ na ul. Otevřená o zajištění nuceného větrání v nově vzniklých třídách - tzv. rekuperaci s chlazením. Jedná se o zásadní zvýšení komfortu užívání stavby dětmi. Nově tak bude do projektu zařazená profese VZT. Toto rozšíření projektu znamená finanční navýšení projektu o 22.500 Kč bez DPH, celková cena rozšíření projektu, včetně DPH činí 27.225 Kč. O realizaci bude rozhodnuto až při samotné výstavbě. Vzhledem k rozšíření díla byl prodloužen termín plnění. Termín dokončení díla je nově stanoven na 31. 10. 2018.

Odbor investiční žádá Radu města Kuřimi o schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.2018/D/0058, jehož předmětem je projekt VZT - rekuperace s chlazením.

Návrh na usnesení:

RM s o u h l a s í s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0058 na zakázku „Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená III. etapa - projekt“ se společností 7points s.r.o., Blanenská 355/117, 664 34 Kuřim, IČ 28323793, který spočívá v navýšení ceny díla o 27.225 Kč vč. DPH na projekt vzduchotechniky a prodloužení termínu dokončení díla do 31. 10. 2018 z důvodu dle zápisu.

Termín plnění: 31. 7. 2018 (OI)

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 2018/D/0058

uzavřena podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský zákoník)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ :
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Datová schránka:
Zastoupen ve věcech smluvních:
Zástupce objednatele pro věci technické:

Město Kuřim
Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
00281964
CZ00281964
Komerční banka a.s., pobočka Kuřim
22824641/0100
5dhhqj2
Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou

Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Olga Hanáková, hanakova@kurim.cz
Tel.: 541 422 364, 601 082 761

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ :
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Datová schránka:
Zastoupen ve věcech smluvních:
Zástupce zhotovitele pro věci technické:
(dále jen „zhotovitel“)

7points, s.r.o.
Blanenská 355, 664 34 Kuřim
28323793
CZ28323793
Komerční banka a.s.
43-4185560247/0100
npxdtwf

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. XVI Závěrečná ustanovení, odstavce 1, na změně předmětu, termínu dokončení a ceny díla dle Smlouvy o dílo č. 2018/D/0058 ze dne 15.05.2018 (dále jen „Smlouva“), a to z důvodu rozšíření předmětu díla, které bylo odsouhlaseno vedoucím odboru investičního,

takto:

III. PŘEDMĚT DÍLA

Čl. IV. Předmět díla, odstavce 2. se mění a nově zní takto:

2. Rozsah předmětu díla je vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) ve stupni pro provedení (DPS) a zadání stavby (DVZ), včetně zajištění případných nutných

průzkumů a rozborů, geodetického zaměření, zajištění vyjádření a stanovisek ke stavebnímu řízení a vypracování soupisu prací pro potřeby výběru dodavatele.

Projektová dokumentace dopracuje projekt celkové rekonstrukce vnitřních prostor, včetně projektu vzduchotechniky – rekuperace s chlazením v nově vzniklých třídách a bude zahrnovat i návrh interiéru a úpravy zahrady a předzahrady, včetně řešení kanalizace před objektem bývalé MŠ na základě studie, která byla vypracována zhotovitelem v předchozím projekčním stupni.

Projektová dokumentace bude předána objednateli ve všech náležitostech – grafické, textové a dokladové v počtu 7 paré v tištěné podobě + 1 x na CD nebo DVD ve formátech „dwg“, „pdf“, „xls“ a „doc“.

IV. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

Čl. V. Termíny a místo plnění, odstavec 1. se mění a nově zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo neprodleně po podpisu této smlouvy. Dále se zavazuje dokončit a protokolárně předat dílo objednateli nejpozději 31.10.2018.

V. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

Na základě cenové nabídky na projekt vzduchotechniky ze dne 18.6.2018 se zvyšuje cena díla dle Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2018/D/0058 o částku 22.500,- Kč bez DPH, 27.225,- Kč vč. DPH.

Čl. VI. Cena díla a platební podmínky, odstavec 1. se mění a nově zní takto:

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo činí v Kč

Celková cena bez DPH	237.200,00 Kč
DPH 21%	49.812,00 Kč
Celková cena s DPH 21%	287.012,00 Kč

(slovy: dvěštosmdesátisícdivanáctkorunčeských)

K ceně bude připočtena DPH v souladu s účinnou právní úpravou, a to v aktuální výši k datu zdanitelného plnění.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2018/D/0058 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 3 vyhotovení obdrží objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 2018/D/0058 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb.), uveřejněn v registru

smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech dodatků a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnost dodatku nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č.2018/D/0058 byl schválen v souladu s usnesením Rady města Kuřimi č. ze dne

V Kuřimi, dne.....

V kuřimi, dne.....

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta

.....
