



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

14

Příspěvek do 25. schůze Rady města Kuřimi konané dne 08.08.2018

Městská sportovní hala v Kuřimi - dodatek č. 12

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
A - dodatek č. 12 k SoD 2016D0076

Materiál předkládá: PaedDr. David Holman - místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Renata Havlová - referent - investice

Důvodová zpráva:

Název (předmět) zakázky: „**Městská sportovní hala v Kuřimi**“
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2016-002
Zajišťující odbor (ZO): OI

V souvislosti s realizací akce žádá OI **schválení Dodatku č. 12** ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku jsou vícepráce neobsažené v původní zadávací dokumentaci.

Změny související s tímto dodatkem č. 11 budou následující:

- navýšení položek VRN z důvodu prodloužení termínu,
- dodávka a montáž recepčního pultu a parapetního prkna,
- oprava dlážděné plochy kolem brouzdaliště,
- tmelení spar venkovního schodiště,
- ozvučení haly.

Návrh nově sjednaná cena dodatek č. 12

· cena víceprací bez DPH	230.783,00 Kč
· <u>cena méněprací bez DPH</u>	<u>0,00 Kč</u>
· cena Dodatku č. 12 celkem bez DPH	230.783,00 Kč
· DPH 21%	48.464,43 Kč
· cena Dodatku č. 12 celkem	279.247,43 Kč

Dodatečné práce jsou nezbytné a změna dodavatele by znamenala technické, ekonomické a další obtíže.

Tyto změny závazku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním



Město Kuřim

zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 12 ke Smlouvě o dílo č. 2016/D/0076 na zakázku „Městská sportovní hala v Kuřimi“ se společností E.PROXIMA s.r.o., se sídlem Holická 1099/31, 779 00 Olomouc 9, IČ 25395602, jehož předmětem je navýšení ceny díla o 279.247,43 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.

Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

DODATEK Č. 12 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Č. 2016/D/0076

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1 SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 **Jméno:** **Město Kuřim**
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČO : 00281964
Bankovní ústav: Komerční banka a.s. pobočka Kuřim
č. účtu: 22824641/0100
Tel. : 541 422 301
E-mail: posta@kurim.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz
Tel.: 541 422 357, 777 363 614

(dále jen „Objednatel“)

- 1.2 **Jméno:** **E.PROXIMA, s.r.o.**
Sídlo: Holická 31, 779 00 Olomouc
IČO : 253 95 602
Bankovní ústav: Komerční banka a.s. Olomouc,
č. účtu: 191000290217/0100
Tel. : 585 208 071
Email: eproxima@eproxima.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Ing. Petr Entner
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Radek Entner

(dále jen „Zhotovitel“)

2 PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souladu s čl. 22 přílohy č.1 Změna smlouvy dohodly na změně ceny díla dle Smlouvy o dílo č. 2016/D/0076 ze dne 10.11.2016 (dále jen „Smlouva“), a to z důvodu víceprací a méněprací, které byly v průběhu stavby odsouhlaseny

technickým dozorem investora a změny způsobu prokazování víceprací.

Článek 3. Přílohy č. 1 Smlouvy Předmět díla se doplňuje o odstavec 3.1.2.12 následujícího znění:

Změny související s tímto Dodatkem č. 12 jsou vymezeny ve ZL č. 37 - 42 a jejich přílohách, jedná se zejména o následující:

- navýšení položek VRN z důvodu prodloužení termínu,
- dodávka a montáž recepčního pultu a parapetního prkna,
- oprava dlážděné plochy kolem brouzdaliště,
- tmelení spar venkovního schodiště,
- ozvučení haly.

Tyto změny závazku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Vícepráce spojené s těmito změnami jsou předmětem tohoto Dodatku.

Článek 4 Smlouvy Cena díla se doplňuje o čl. 4.12.

• cena víceprací bez DPH	230 783,00 Kč
• <u>cena méněprací bez DPH</u>	<u>0,00 Kč</u>
• cena Dodatku č. 12 celkem bez DPH	230 783,00 Kč
• DPH 21%	48 464,43 Kč
• cena Dodatku č. 12 celkem	279 247,43 Kč

Na základě doplněného odstavce 3.1.2.12, čl. 3. Přílohy č. 1 Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 12 se navyšuje celková cena za dílo uvedená v čl. 4 Smlouvy a zhotoviteli náleží celková úplata ve výši

Cena díla dle Smlouvy bez DPH	66 688 342,00 Kč
Cena Dodatku č.1 bez DPH	865 784,42 Kč
Cena Dodatku č.2 bez DPH	1 682 595,84 Kč
Cena Dodatku č.3 bez DPH	3 670 925,83 Kč
Cena Dodatku č.4 bez DPH	0,00 Kč
Cena Dodatku č.5 bez DPH	541 951,32 Kč
Cena Dodatku č.6 bez DPH	2 630 933,42 Kč
Cena Dodatku č.7 bez DPH	1 237 508,69 Kč
Cena Dodatku č.8 bez DPH	1 279 978,65 Kč
Cena Dodatku č.9 bez DPH	0,00 Kč
Cena Dodatku č.10 bez DPH	556 450,20 Kč
Cena Dodatku č.11 bez DPH	580 768,46 Kč
<u>Cena Dodatku č.12 bez DPH</u>	<u>230 783,00 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	79 966 021,83 Kč
DPH 21 %	16 792 864,58 Kč
Cena celkem včetně DPH:	96 798 886,41 Kč

Nedílnou součástí Dodatku č. 11 výše citované Smlouvy se stává ZL č. 37 - 42 včetně příloh.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Všechna další ujednání Smlouvy v jejím znění a ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6, Dodatku č. 7, Dodatku č. 8, Dodatku č. 9, Dodatku č. 10 a Dodatku č. 11 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 12 Smlouvy souhlasí a že Dodatek č. 12 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 3.3 Tento Dodatek č. 12 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel.
- 3.4 Tento Dodatek č. 12 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.
- 3.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 12 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi č. 25 konané dne 08.08.2018 usnesením č. /2018.
- 3.6 Smluvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 12 Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 12 Smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“) uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech Dodatků a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.
- 3.7 Účinnost Dodatku č. 12 Smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.

V Kuřimi, dne

V Olomouci, dne

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Mgr Ing. Drago Sukalovský
starosta

.....
Ing. Petr Entner
jednatel