



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

12

Příspěvek do 31. schůze Rady města Kuřimi konané dne 26.09.2018

Park Havlíčkova - herní prvky“ - schválení dodatku č. 3

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
A - dodatek č. 3

Materiál předkládá: PaedDr. David Holman - místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Moris Réman - vedoucí oddělení investičního

Důvodová zpráva:

Název (předmět) zakázky: „Park Havlíčkova - herní prvky“
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2018-006
Zajišťující odbor (ZO): OI

Na základě usnesení RM 274/2018 ze dne 30. 5. 2018 byla uzavřena Smlouva o dílo na herní prvky.

Z důvodu časově náročnějšího projednávání Dokumentace pro územní rozhodnutí než předpokládal časový harmonogram celého projektu „Park Havlíčkova“, bylo možné zahájit stavební práce v pozdějším termínu.

Vzhledem k tomu, že montáž herních prvků přímo souvisí se stavebními pracemi, navrhujeme v předloženém dodatku č. 3 upravit konečný termín plnění na **15. 12. 2018** s tím, že je možné stavbu předat i ve dřívějším termínu.

S ohledem na fakt, že se dostáváme s realizací stavby do období možné nepřízně počasí, dáváme v tomto dodatku možnost oboustranné dohody na termínu montáže herních prvků, nejpozději však v termínu do **15. 4. 2019**.

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0055 na stavbu "Park Havlíčkova - herní prvky" s dodavatelem herních prvků společností MTC-stav s.r.o., Slunečná 480/4, 634 00 Brno, IČ 25538543, který se týká prodloužení termínu plnění předmětu díla.

Termín plnění: 30. 9. 2018 (OI)

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2018/D/0055

uzavřená podle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský zákoník)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:	Město Kuřim
Sídlo:	Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČ:	00281964
DIČ:	CZ00281964
Bankovní ústav:	Komerční banka a.s. pobočka Kuřim
Číslo účtu:	22824641/0100
Datová schránka:	5dhhbqi2
Zastoupen ve věcech smluvních:	Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou
Zástupce objednatele pro věci technické:	

Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Moris Réman, reman@kurim.cz
Tel.: 541 422 316, 725 952 121

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název:	MTc-stav s.r.o.
Sídlo:	Slunečná 480/4, Nový Lískovec, 634 00 Brno
IČ:	255 38 543
DIČ:	CZ699 00 26 17
Bankovní ústav:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	27 - 96 23 14 02 97 / 0100
Datová schránka:	8bzn3uv
Zastoupen ve věcech smluvních:	Ivan Trunečka, jednatel
Zástupce zhotovitele pro věci technické:	Marek Novotný, 602 165 033

(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souladu s čl. XVII Závěrečná ustanovení, odst. 1 dohodly na změně termínu plnění díla dle Smlouvy o dílo č. 2018/D/0055 ze dne 18.06.2018 a dodatků.

Článek V. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ, odstavec 2 se ruší a nově zní takto:

2. Termíny dokončení

- Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo do **15.12.2018.**
- V případě nepříznivých klimatických podmínek, kdy by nebylo možné dodržet technologické postupy pro montáž předmětu díla, je možné po oboustranné dohodě termín dokončení zakázky prodloužit. Nejpozději však do **15.04.2019.**
- Zhotovitel je oprávněn dokončit a předat dílo i před sjednaným termínem. Objednatel se zavazuje dříve dokončené dílo převzít jen v případě, že nemá vady a nedodělky bránící obvyklému užívání.
- Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a upravit okolí díla do původního stavu nejpozději v den odevzdání a převzetí díla, pokud nebude v předávacím protokolu dohodnuto jinak.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2018/D/0055 v jejím znění se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Práva a povinnosti smluvních stran, v této smlouvě výslovně neupravená, se řídí obecně platnými právními předpisy ČR.
3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a objednatel obdrží 3 vyhotovení.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem smlouvy souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města, ze dne, č. usnesení .
6. Smluvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text tohoto dodatku smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb.), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech dodatků a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.
7. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany, účinnost nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy tvoří následující přílohy:

– Naceněný položkový rozpočet

V Kuřimi, dne

V Brně, dne

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Drago Sukalovský, starosta

Ivan Trunečka, jednatel