



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

20

Příspěvek do 31. schůze Rady města Kuřimi konané dne 26.09.2018

Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - trafostanice

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: PaedDr. David Holman - místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Renata Havlová - referent - investice

Důvodová zpráva:

Na základě usnesením č. 324/2018 rady města ze dne 13. 6. 2018 byla uzavřena smlouva o dílo se společností ELQA s.r.o., Blanenská 1856/6, 664 34 Kuřim, IČ 49977121 v hodnotě 1.191.657,10 Kč vč. DPH pro kabelové vedení k fotbalovému stadionu a areálu wellness Kuřim.

S ohledem na provoz v areálu wellness díky hezkému počasí a nemožnosti realizace překopů před welnessem z důvodů otevírání nové sportovní haly žádáme o prodloužení do 15. 11. 2018.

Na této realizaci dále vzniknou méněpráce 109.683,76 Kč.

Ol doporučuje radě města uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 2018/D/0085 se společností ELQA s.r.o., Blanenská 1856/6, 664 34 Kuřim, IČ 49977121, pro změnu termínu 15. 11. 2018 a snížení celkové hodnoty díla o 109.683,76 Kč bez DPH.

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0085 na zakázku „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - trafostanice“ se společností ELQA s.r.o., Blanenská 1856/6, 664 34 Kuřim, IČ 49977121 se změnou termínu dokončení prací do 15. 11. 2018 a snížení celkové hodnoty o 109.683,76 Kč bez DPH (tj. 132.717,35 Kč vč. DPH)

Termín plnění: 30. 12. 2018 (Ol)