



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

18

Příspěvek do 4. schůze Rady města Kuřimi konané dne 31.01.2018

Zhotovitel projektové dokumentace stavby Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 4

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval: Ing. Markelova Jana - referent - investice

Důvodová zpráva:

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ se spol. ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ, s.r.o., Brno, nám. Svobody 702/9, PSČ 602 00, IČ 27755690 byla uzavřena dne 18. 6. 2013, a to na základě usnesení č. 375/2013 rady města, jejíž jednání se konalo dne 13. 6. 2013.

Na základě usnesení RM ze dne 19. 6. 2013, č. usnesení 403/2013 byl dne 21. 6. 2013 uzavřen dodatek č. 1, který měnil (snižoval) celkovou cenu díla a na základě usnesení RM ze dne 10. 5. 2017, č. usnesení 246/2017 byl dne 12. 5. 2017 uzavřen dodatek č. 2, kterým se rozšiřoval předmět díla o opakovanou činnost - spolupráci při výběru zhotovitele stavby, a který dále upravoval výši investičních nákladů stavby a měnil způsob fakturace DPS.

Na základě usnesení RM ze dne 6. 12. 2017, č. usnesení 606/2017 byl dne 3. 1. 2018 uzavřen dodatek č. 3, který rozšiřoval předmět díla o zpracování projektové dokumentace pro stavební úpravy okolí KD a o projekt změny vnitřní trasy elektro přípojky.

Smluvní vztah s projektantem trvá až do ukončení výkonu autorského dozoru.

Ol nyní předkládá Radě města ke schválení dodatek č. 4, který rozšiřuje předmět díla o změny, které jsou vyvolány vývojem technologií (ozvučení, AV technika, divadelní technologie, scénické osvětlení) oproti projektu zpracovanému v roce 2014, dále o změny zohledňující požadavky budoucího digitálního kina a o některé nové požadavky budoucího uživatele. Celková cena projekčních změn dle nabídky projektanta ze dne 23. 1. 2018 činí 283.503 Kč vč. DPH.

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2013/D/0041 na zhotovení projektové dokumentace stavby "Společenské a kulturní centrum v Kuřimi" se společností ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o., se sídlem Dominikánská 342/19, 602 00 Brno, IČ



Město Kuřim

27755690, zpracovávající změny projektu vyvolané vývojem technologií (ozvučení, AV technika, divadelní technologie, scénické osvětlení) a dále změny zohledňující požadavky budoucího digitálního kina a nové požadavky budoucího uživatele.

Termín plnění: 28. 2. 2018 (OI)