



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

33

Příspěvek do 10. schůze Rady města Kuřimi konané dne 10.04.2019

Park Havlíčkova - stavba“ - schválení dodatku č. 1

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

A - dodatek č. 1

B - změnové listy

Materiál předkládá: Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Moris Réman - vedoucí oddělení investičního

Důvodová zpráva:

Název (předmět) zakázky: „Park Havlíčkova - stavba“

Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2018-008

Zajišťující odbor (ZO): OI

Na základě usnesení RM č. 433/2018 ze dne 21. 8. 2018 byla uzavřena Smlouva o dílo na stavební práce se společností MTc-stav s.r.o. ze dne 5.9.2018.

Tento dodatek č.1 SoD se týká těchto ustanovení:

- 1) V průběhu realizace bylo třeba upravit rozsah stavebních prací, což je popsáno ve změnových listech v příloze.

Původní cena díla s DPH	2.970.624 Kč
Změnové listy s DPH	- 219.654 Kč
Nová cena díla s DPH	2.750.970 Kč
- 2) S cílem zajistit možnost užívání zpevněných ploch parku pro veřejnost v době, kdy bude probíhat péče o zeleň ze strany zhotovitele, dojde k dílčímu předání stavební části díla. Toto je ošetřeno novým ustanovením v článku 8 Předání a převzetí díla, tohoto dodatku.

Akce bude financována z ORG 1391 000 000.

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0093 na stavbu "Park Havlíčkova - stavba" s dodavatelem společností MTc-stav s.r.o., Slunečná 480/4, 634 00 Brno, IČ 25538543, kde nová cena díla bude 2.273.528,87 Kč bez DPH (tj. 2.750.969,93 Kč s DPH).

Termín plnění: 30. 6. 2019 (OI)

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 2018/D/0093

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský zákoník)

1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název:	Město Kuřim
Sídlo:	Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Statutární zástupce:	Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta
IČ:	00281964
DIČ:	CZ00281964
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Kuřim
Číslo účtu:	22824641/0100
(dále jen objednatel)	

1.2 Zhotovitel

Název:	MTc-stav, s.r.o.
Sídlo:	Slunečná 4, 634 00 Brno
Statutární zástupce:	██████████, jednatel
IČ:	255 38 543
DIČ:	CZ699002617
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	27-9623140297/0100
(dále jen zhotovitel)	

2 PŘEDMĚT SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 13 na změně Smlouvy o dílo č. 2018/D/0093 ze dne 05.09.2018. Tímto dodatkem se mění rozsah díla s cenou díla. Změna rozsahu a ceny díla je popsána ve změnových listech, které jsou přílohou tohoto dodatku. Dále pak se doplňuje možnost dílčího předání díla.

Článek 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odstavec 4.1 se ruší a nově zní takto:

4.1 Výše sjednané ceny

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena v základní SOD bez DPH	2 455 061,00 Kč
Cena v dodatku č.1 bez DPH	- 181 532,13 Kč
Nová cena včetně dodatku bez DPH	2 273 528,87 Kč
DPH 21%	477 441,06 Kč
Nová cena včetně dodatku s DPH	2 750 969,93 Kč

Článek 8 Předání a převzetí díla odstavec 8.1.1 se ruší a nově zní takto:

8.1.1 Zhotovitel splní svůj závazek řádným provedením (tj. dokončením a předáním) díla. Smlouva připouští i dílčí předání ucelené stavební části předmětu díla.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní náležitosti, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí obecně platnými předpisy ČR.
- 3.2 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 3.3 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem dodatku smlouvy souhlasí a že dodatek smlouvy byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text smlouvy bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.
- 3.5 Účinnost tohoto dodatku smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.6 Tento dodatek smlouvy byl schválen v souladu s usnesením Rady města Kuřim č./2019 ze dne 10.04.2019.

3.7 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnové listy


V Kuřimi dne

V Brně dne

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta

.....

jednatel společnosti

Předmět díla:	Park Havlíčkova - stavba		
Smluvní vztah:	Smlouva o dílo č. 2018/D/0093 ze dne 05.09.2018		
Objekt:			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 0028 1964		
Zhotovitel:	MTc-stav s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno		
TDI:	Ing. Moris Réman, Město Kuřim		
Projektant:	Ing. Eva Wagnerová, Jihlavská 10, 664 41 Troubsko		
Popis změny:			
Na základě vyhodnocení souladu rozsahu prací popsaného ve platné Smlouvě o dílo a položek rozpočtu stavby a výkazu výměr, bylo zjištěno, že součástí rozpočtu stavby není povýsadbová údržba. Tento změnový list se tedy týká povýsadbové údržby do doby předání a převzetí stavby.			
Posouzení změny z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek:			
Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 5 - jedná se dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x
		Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	
	zápis do SD		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		x
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	84 446,85	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	0,00	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	jednatel společnosti	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	84 446,85	
	Výše DPH sazba:	21%	17 733,84
	náklady na změnu vč. DPH	102 180,69	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termíny	Termín realizace změny:	listopad 2018 - listopad 2019	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Položkový rozpočet		

Předmět díla:	Park Havlíčkova - stavba		
Smluvní vztah:	Smlouva o dílo č. 2018/D/0093 ze dne 05.09.2018		
Objekt:			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 0028 1964		
Zhotovitel:	MTc-stav s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno		
TDI:	Ing. Moris Réman, Město Kuřim		
Projektant:	Ing. Eva Wagnerová, Jihlavská 10, 664 41 Troubsko		
Popis změny:			
V průběhu provádění zemních prací stavba narazila pod vrstvou navážkové zeminy na stávající původní živičné vrstvy, a to v blízkosti komunikace ul. Havlíčkova. Tato plocha je projektem učená k zatravnění a bylo třeba tyto živičné vrstvy odstranit.			
Posouzení změny z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek:			
Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 6 - potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x
		Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	
	zápis do SD		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
jiné		x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	44 774,73	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	jednatel společnosti	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	44 774,73	
	Výše DPH sazba: 21%	9 402,69	
	náklady na změnu vč. DPH	54 177,42	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termíny	Termín realizace změny:	září 2018	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Položkový rozpočet		

Předmět díla:	Park Havlíčkova - stavba			
Smluvní vztah:	Smlouva o dílo č. 2018/D/0093 ze dne 05.09.2018			
Objekt:				
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 0028 1964			
Zhotovitel:	MTc-stav s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno			
TDI:	Ing. Moris Réman, Město Kuřim			
Projektant:	Ing. Eva Wagnerová, Jihlavská 10, 664 41 Troubsko			
Popis změny:				
Na základě vyhodnocení souladu rozsahu prací popsaného ve platné Smlouvě o dílo a položek rozpočtu stavby a výkazu výměr, bylo zjištěno, že součástí rozpočtu stavby nejsou činnosti nutné k realizaci díla mezi které patří, geodetické práce, vytyčení inženýrských sítí a oplocení zařízení stavenišť.				
Posouzení změny z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek:				
Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 5 - jedná se dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD		
		dodatek k PD		
		dokumentace skut.provedení		
		jiné		x
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	45 000,00		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00		
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	jednatel společnosti		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	45 000,00		
	Výše DPH sazba:	21%	9 450,00	
	náklady na změnu vč. DPH	54 450,00		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn			
termíny	Termín realizace změny:	listopad 2018 - listopad 2019		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy:			
	Položkový rozpočet			

Předmět díla:	Park Havlíčkova - stavba		
Smluvní vztah:	Smlouva o dílo č. 2018/D/0093 ze dne 05.09.2018		
Objekt:			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 0028 1964		
Zhotovitel:	MTc-stav s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno		
TDI:	Ing. Moris Réman, Město Kuřim		
Projektant:	Ing. Eva Wagnerová, Jihlavská 10, 664 41 Troubsko		
Popis změny:			
Na základě jednání objednatele se zhotovitelem bylo dohodnuto, že dodávku městského mobiliáře zajistí objednatel na přímo od výrobce mobiliáře. Vybudování spodní stavby mobiliáře a jeho montáž zajistí stavba.			
Posouzení změny z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek:			
Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 4 - nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku. Pokud bude provedeno více dalších změn, je rozhodný součet hodnoty všech těchto změn.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD	
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	x
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	28 400,00	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-369 151,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	jednatel společnosti	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-340 751,00	
	Výše DPH sazba: 21%	-71 557,71	
	náklady na změnu vč. DPH	-412 308,71	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termíny	Termín realizace změny:	březen 2019	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Položkový rozpočet		

Předmět díla:	Park Havlíčkova - stavba			
Smluvní vztah:	Smlouva o dílo č. 2018/D/0093 ze dne 05.09.2018			
Objekt:				
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 0028 1964			
Zhotovitel:	MTc-stav s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno			
TDI:	Ing. Moris Réman, Město Kuřim			
Projektant:	Ing. Eva Wagnerová, Jihlavská 10, 664 41 Troubsko			
Popis změny:				
Na základě vyhodnocení souladu rozsahu prací popsaného ve platné Smlouvě o dílo a položek rozpočtu stavby a výkazu výměr, bylo zjištěno, že součástí rozpočtu stavby není vydláždění dna pískoviště k zabránění promísení herního písku a podkladního terénu. Bude použita betonová čtvercová dlažba. Obdláždění víka vodoměrné šachty žulovými kostkami dle požadavku BvK a.s.				
Posouzení změny z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek:				
Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 6 - potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD		
		dodatek k PD		
		dokumentace skut. provedení		x
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	7 698,31		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00		
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	jednatel společnosti		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	7 698,31		
	Výše DPH sazba:	21%	1 616,65	
	náklady na změnu vč. DPH	9 314,96		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn			
termíny	Termín realizace změny:	březen 2019		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy:			
	Položkový rozpočet			

Předmět díla:	Park Havlíčkova - stavba			
Smluvní vztah:	Smlouva o dílo č. 2018/D/0093 ze dne 05.09.2018			
Objekt:				
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 0028 1964			
Zhotovitel:	MTc-stav s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno			
TDI:	Ing. Moris Réman, Město Kuřim			
Projektant:	Ing. Eva Wagnerová, Jihlavská 10, 664 41 Troubsko			
Popis změny:				
Na základě posouzení souladu projektu s plánovaným rozvojem lokality bylo dohodnuto se zhotovitelem nerealizovat prodloužení chodníku v části podél komunikace u potoku Kuřimka.				
Posouzení změny z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek:				
Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 4 - nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku. Pokud bude provedeno více dalších změn, je rozhodný součet hodnoty všech těchto změn.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD		
		dodatek k PD		
		dokumentace skut.provedení		x
		jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	1 782,43		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)	-51 238,28		
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	jednatel společnosti		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-49 455,85		
	Výše DPH sazba: 21%	-10 385,73		
	náklady na změnu vč. DPH	-59 841,58		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn			
termíny	Termín realizace změny:	březen 2019		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy:			
	Položkový rozpočet			

Předmět díla:	Park Havlíčkova - stavba		
Smluvní vztah:	Smlouva o dílo č. 2018/D/0093 ze dne 05.09.2018		
Objekt:			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 0028 1964		
Zhotovitel:	MTc-stav s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno		
TDI:	Ing. Moris Réman, Město Kuřim		
Projektant:	Ing. Eva Wagnerová, Jihlavská 10, 664 41 Troubsko		
Popis změny:			
Z důvodu terénních úprav dle projektové dokumentace bylo třeba výškově upravit kanalizační šachtu v zatravněné ploše v majetku investora. Zároveň došlo k výměně přechodového dílce šachty. Kanalizační šachty byly opatřeny dvouřádkem ze žulových kostek kladených do betonu dle pokynu provozovatele kanalizace Brněnské vodárny a kanalizace a.s..			
Posouzení změny z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek:			
Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 6 - potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	x
		Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	
	zápis do SD		
	dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení	x		
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	26 754,83	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	jednatel společnosti	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	26 754,83	
	Výše DPH sazba:	21%	5 618,51
	náklady na změnu vč. DPH	32 373,34	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termíny	Termín realizace změny:	prosinec 2018	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Položkový rozpočet		