



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

**39**

## **Příspěvek do 10. schůze Rady města Kuřimi konané dne 10.04.2019**

### **Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - trafostanice**

Obsah materiálu:                      Důvodová zpráva  
    A - Dodatek č4\_kabely\_a

Materiál předkládá:                Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval:                Ing. Renata Havlová - referent - investice

#### **Důvodová zpráva:**

V souvislosti s realizací akce žádá Ol **schválení Dodatku č. 4** ke smlouvě o dílo 2018/D/0085 se společností ELQA s.r.o., Blanenská 1856/6, 664 34 Kuřim, IČ 49977121. V průběhu stavby realizované na základě projektové dokumentace vyvstaly změny výstavby, které nebyly obsaženy v původní zadávací dokumentaci.

Změna související s tímto dodatkem spočívají v:

- navýšení výkonu transformátoru
- prodloužení trasy kabelového vedení pro bazén + nový metalický kabel KV TCEKPFL 5x4x0,8 v celé trase a optooddělovač, vše pro ovládání trafostanice
- nový kabel CYKY 4x35 pro propojení rozpojovací skříně s elektroměrem uvnitř budovy
- uložení rezervní chráničky AROT 110 v částečné trase kabelového vedení pro bazén

#### **Návrh nově sjednaná cena dodatek č.3**

- Cena víceprací bez DPH	73 539,90 Kč
- <u>Cena méněprací bez DPH</u>	<u>0,00 Kč</u>
- cena Dodatku č. 4 celkem bez DPH	73 539,90 Kč
- DPH 21 %	15 443,38 Kč
- Cena Dodatku č. 4 celkem	88 983,28 Kč

#### **Celková cena díla**

Cena díla dle Smlouvy bez DPH	984 840,57 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH	- 109 683,76 Kč
Cena Dodatku č. 2 bez DPH	0,00 Kč
Cena Dodatku č. 3 bez DPH	0,00 Kč
Cena Dodatku č. 4 bez DPH	73 539,90 Kč
Cena celkem bez DPH	948 696,71 Kč



**Město Kuřim**

DPH 21 %

199 226,31 Kč

Cena celkem včetně DPH:

1 147 923,02 Kč

Dodatečné práce jsou nezbytné a změna dodavatele by znamenala technické, ekonomické a další obtíže.

**Návrh na usnesení:**

**RM s c h v a l u j e** uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0085 na zakázku „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - trafostanice“ se společností ELQA s.r.o., Blanenská 1856/6, 664 34 Kuřim, IČ 49977121 který spočívá v navýšení ceny díla o 88 983,28 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.

Termín plnění: 31. 12. 2019 (OI)

## Dodatek č.4 smlouvy o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“)

**číslo smlouvy: 2018/D/0085**

### I. Smluvní strany

**Zhotovitel:** **ELQA, s.r.o.,** Blanenská 1856/6, 664 34 Kuřim  
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,  
oddíl C, vložka 14116

Zastoupený /statut. orgán nebo pověřen/: [redacted] – jednatelem společnosti

Odpovědný zástupce zhotovitele: [redacted] – vedoucí provozu

Oprávněn jednat ve věcech technických: [redacted] – vedoucí staveb

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
č. účtu: 2058788389/0800  
IČO : 49977121  
DIČ: [redacted]

**Objednatel:** **Město Kuřim**  
Jungmannova 968/75  
664 34 Kuřim

Zastoupený: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským – starostou města

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta města

Oprávněn jednat ve věcech technických:  
Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz, tel.: 541 422 373, 606 705 879,  
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz, tel.: 541 422 357, 777 363 614.

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č. účtu: 22824641/0100  
IČO: 00281964  
DIČ: CZ00281964

### II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. XI Závěrečná ustanovení, odst. 2 dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2018/D/0085 ze dne 31.8. 2018, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3 (dále „Smlouva“).

#### Článek IV Cena se doplňuje o odstavec 5:

• Cena víceprací bez DPH	73 539,90 Kč
• <u>Cena méněprací bez DPH</u>	<u>0,00 Kč</u>
• cena Dodatku č. 4 celkem bez DPH	73 539,90 Kč
• DPH 21 %	15 443,38 Kč
• Cena Dodatku č. 4 celkem	88 983,28 Kč

Na základě doplněného odstavce 5, čl. IV. Smlouvy o dílo č. 2018/D/00085 ve znění tohoto Dodatku č. 4 se navyšuje celková cena za dílo uvedená v čl. IV Smlouvy a zhotoviteli náleží celková úplata ve výši

Cena díla dle Smlouvy bez DPH	984 840,57 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH	- 109 683,76 Kč
Cena Dodatku č. 2 bez DPH	0,00 Kč
Cena Dodatku č. 3 bez DPH	0,00 Kč
Cena Dodatku č. 4 bez DPH	73 539,90 Kč
Cena celkem bez DPH	948 696,71 Kč
DPH 21 %	199 226,31 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH:</b>	<b>1 147 923,02 Kč</b>

### III. Závěrečná ustanovení

1) Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2018/D/0085, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č.3 v jejím znění se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

2) Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 4 souhlasí a že Dodatek č. 4 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

3) Tento Dodatek č. 4 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží příkazce a jeden obdrží příkazník.

4) Tento Dodatek č. 4 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.

5) Uzavření tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi č. konané dne 00. 00. 2019 usnesením č. 000/2019.

6) Smluvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 4 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 4 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“) uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech Dodatků a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.

7) Účinnost Dodatku č.4 Smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.

V Kuřimi, dne

V Kuřimi, dne

.....  
za zhotovitele  
[redacted]  
jednatel společnosti

.....  
za objednatele  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský  
starosta města