



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

8

Příspěvek do 15. schůze Rady města Kuřimi konané dne 29.05.2019

Městský stadion Kuřim - rekonstrukce - odvodnění - pozastavení plnění SOD

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Olga Hanáková - referent - investice

Důvodová zpráva:

V současné době je uzavřena smlouva o dílo č. 2017/D/0110 ve znění pozdějších Dodatků č. 1 až 4 se společností Deals Management, a.s., odštěpný závod, Pitterova 2855/11, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 03493385 na projekt rekonstrukce atletického stadionu v Kuřimi, jehož součástí je atletická dráha a sektory pro atletiku a dešťová kanalizace, která řeší odvodnění sportovního areálu podél vlečky do Lučního potoka. Tento projekt je součástí akce „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce“, na kterou jsme v prosinci roku 2018 žádali o dotaci na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“). Při hodnocení záměru poskytovatelem dotace bylo sděleno, že nebude možné žádat o dotaci v původně předloženém rozsahu nákladů, zejména z důvodu, že část stavby je umístěna na soukromém pozemku, konkrétně jde o umístění trasy odvodnění lokalitou Vlečka do Lučního potoka. Dne 22. 05. 2019 tedy Zastupitelstvo města Kuřimi schválilo na 3. zasedání stažení žádosti o dotaci na MŠMT. Z těchto důvodů je nutné přerušit práce na výše zmíněném projektu a najít jiné řešení odvodnění sportovního areálu, abychom mohli znovu žádat o dotaci v nejbližším možném termínu. Nyní je objednána studie proveditelnosti nakládání s dešťovými vodami a připravuje se jednání s BVaK, ze kterého by mělo vzejít nové řešení dešťové kanalizace.

Předmětem SOD č. 2017/D/0110 ve znění Dodatku č. 3 bylo mimo jiné, dle čl. 4.2.3, odevzdání projektové dokumentace odvodnění pro vydání stavebního povolení v celkové hodnotě 170 000,- Kč bez DPH (205 700,- Kč vč. DPH). V průběhu prací na této části projektu bylo rozhodnuto o zastavení prací na projektu. Doposud však byly na projektu odvedeny práce v podobě geodetického doměření stávající zeleně na tělese vlečky a doměření polohopisu u fotbalového hřiště, odevzdané výkresy (situace, podélné profily, příčné řezy), konzultace řešení s ohledem na budoucí výstavbu, účast na jednáních v celkové výši 65.000,- Kč bez DPH, tj. 78.650 Kč vč. DPH (cena byla dohodnuta po předložení rozpracované části).

Ol žádá Radu města Kuřimi o schválení přerušení plnění SOD č. 2017/D/0110 ve znění pozdějších Dodatků č. 1 až 4 na část projektu „Rekonstrukce atletického stadionu v Kuřimi - dešťová kanalizace“



Město Kuřim

do doby schválení nového řešení odvodnění sportovního areálu a zároveň o schválení vyplacení odměny ve výši 78.650 Kč vč. DPH za odevzdání části rozpracovaného díla.

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e přerušení plnění SOD č. 2017/D/0110 ve znění pozdějších Dodatků č. 1 až 4 na část projektu „Rekonstrukce atletického stadionu v Kuřimi - dešťová kanalizace“ do doby schválení nového řešení odvodnění sportovního areálu a **schvaluje** vyplacení odměny ve výši 78.650 Kč vč. DPH za odevzdání části rozpracovaného díla.

Termín plnění: 30. 6. 2019 (OI)