



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

13

Příspěvek do 17. schůze Rady města Kuřimi konané dne 12.06.2019

„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ – technologie stravování - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval: Ing. Markelova Jana - referent - investice

Důvodová zpráva:

Rada města Kuřimi na své schůzi č. 35/2018 dne 24. 10. 2018 schválila smlouvu o dílo se společností TeS, spol. s r.o. Chotěboř, Zednická 558, 583 01 Chotěboř, IČ 60934395 na dodávku nového gastro zařízení do kuchyně, přípravných prostor, kavárny, restaurace a kuchyně včetně dopravy, montáže a napojení na inženýrské rozvody v objektu „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“. Smlouva o dílo byla uzavřena se zhotovitelem dne 26. 11. 2018 s celkovou cenou plnění 3.502.906 Kč s DPH. Dne 22. 3. 2019 schválila rada města dodatek č. 1 s dodavatelem, kterým se navyšovala celková cena díla z důvodu změn na 3.551.294 Kč s DPH.

V průběhu provádění montážních prací byla zjištěna potřeba provedení níže uvedených změn, jejichž provedení nemá dopad do termínu plnění a do ceny má dopad v podobě méněprací.

Odbor investiční předkládá nyní radě města ke schválení návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. Vzhledem k tomu, že se jedná o práce a dodávky, které nemohou být technicky a ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, a jejich provedení je zcela nezbytné pro řádné dokončení plnění, doporučuje OI Radě města **schválení dodatku č. 2** ke smlouvě o dílo.

Specifikace změn:

Změna č. 3

Na základě zaměření na stavbě bylo zjištěno, že do výklenku v místnosti 0.14 není možné osadit projektem uvažovanou chladničku výšky 1850 mm. Bude proto dodána chladnička nižší s výškou 1640 mm.



Město Kuřim

Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku. Změna, která je součástí Změnového listu č. 3 vyvolává snížení nákladů o -2.468 Kč bez DPH.

Změna č. 4

Součástí dodávky technologie stravování nebylo provedení opláštění barových stolů MDF deskami, které je součástí dodávky Interiérů. Po dodání stolů na stavbu a po jejich zhlédnutí dodavatelem Interiérů bylo sděleno, že pro fungování, do stolů vsazovaných dvoukřídlových dveří, je nutné v některých místech doplnit barové stoly nerezovými jekly, které vytvoří pro tyto dveře doraz.

Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku. Změna, která je součástí Změnového listu č. 4 vyvolává zvýšení nákladů o 2.420 Kč bez DPH.

Kontrola splnění podmínek pro změny dle § 222 odst. 4 zákona

Součet hodnoty všech změn závazku dle tohoto odstavce musí být nižší než 10% původní hodnoty závazku.

10% z 2.894.964 Kč bez DPH = 289.496 Kč

Hodnota dosud provedených změn č. 1 - 4 (absolutní) činí 44.878,00 Kč bez DPH

44.878 Kč < 289.496 Kč - splňuje

Rekapitulace ceny díla:

Cena plnění bez DPH dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1	2.934.954,00 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo	2.420,00 Kč
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo	-2.468,00 Kč
DPH	616.330,00 Kč
Celková cena včetně DPH	3.551.236,00 Kč

Investiční akce „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ je zařazena ve schváleném rozpočtu města pod ORJ 004, ORG 1162 000 000.

Zastupitelstvo města dne 22. 1. 2019 schválilo rozpočtovým opatřením č. 1 na investiční akci „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ (stavba, okolí, interiér, gastro, digit. kino) pro rok 2019 částku 69,5 mil. Kč.

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0123 na veřejnou zakázku „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - technologie stravování se společností TeS, spol. s r.o. Chotěboř, Zednická 558, 583 01 Chotěboř, IČ 60934395, kterým se poníží celková smluvní cena díla na 2.934.906 Kč bez DPH (tj. 3.551.236 Kč s DPH).

Termín plnění: 30. 6. 2019 (OI)