



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

15

Příspěvek do 23. schůze Rady města Kuřimi konané dne 24.07.2019

„Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ - Dodatek č. 1 – výkon TDI

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
A - dodatek č. 1 SOD TDI

Materiál předkládá: Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Olga Hanáková - referent - investice

Důvodová zpráva:

V současné době zajišťuje Ing. Pavel Šudák výkon technického dozoru investora (dále jen "TDI") na stavbě „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“, s termínem ukončení výkonu TDI vydáním kolaudačního souhlasu a odstraněním všech vad a nedodělků. Dle smlouvy o dílo č. 2018/D/0042, článku 5 Cena předmětu plnění a platební podmínky, odstavce 5.1, je stanovena cena za výkon TDI části A) stavební řešení objektu ve výši 272.727 Kč bez DPH. Tato cena je stanovena, dle článku 4 Doba a místo plnění, odstavce 4.1, za předpokládanou lhůtu 14 měsíců (05/2018 - 06/2019). Vzhledem k navýšení objemů stavebních prací a prodloužení termínu dokončení stavby do 30. 08. 2019 je potřeba zohlednit v ceně za výkon TDI navýšení lhůty o 2 měsíce a s tím související navýšení ceny o 38.960 Kč bez DPH (tj. 47.141,60 Kč vč. DPH).

Odbor investiční žádá Radu města Kuřimi o schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018/D/0042, jehož předmětem je navýšení ceny za výkon technického dozoru investora.

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0042 na zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ s vykonavatelem technického dozoru investora Ing. Pavlem Šudákem, [osobní údaj odstraněn], 664 34 Kuřim, IČ 01446487, který spočívá v navýšení ceny za výkon technického dozoru ve výši 47.141,60 Kč vč. DPH, z důvodu dle zápisu.

Termín plnění: 31. 7. 2019 (OI)

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O VÝKONU TDI NA STAVBĚ „MĚSTO KUŘIM - ZŠ KUŘIM - VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH VÝUKOVÝCH KAPACIT - III. ETAPA“ Č. 2018/D/0042

1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název: **Město Kuřim**
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČO: 00281964
Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města
Zastoupen ve věcech technických: Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Olga Hanáková, hanakova@kurim.cz
Tel.: 541 422 364, 601 082 761

(dále jen „**Objednatel**“)

1.2 Dodavatel

Název: Ing. Pavel Šudák
Sídlo: Jungmannova 862, 664 34 Kuřim
IČO: 01446487
Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Pavel Šudák
Zastoupen ve věcech technických: Ing. Pavel Šudák
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX

(dále jen „**Dodavatel**“)

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o zajištění technického dozoru investora

2 PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. 8 Ostatní a závěrečná ustanovení, odstavce 8.2, Smlouvy o dílo č. 2018/D/0042, ze dne 30. 04. 2018, jejímž předmětem je výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“) na stavbu „**Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa**“, (dále jen „Smlouva“), na prodloužení doby plnění a změně ceny díla za výkon TDI části A)
takto:

3 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Čl. 4. Doba a místo plnění, odstavec 4.1, fáze A činnost při provádění stavby se ruší a nově zní takto:

4.1 Doba plnění

fáze A činnosti při provádění stavby

- termín zahájení činnosti Objednatel oznámí písemně, předpokládaný termín zahájení:

část A) stavební řešení objektu	05/2018
část B) dopravní řešení	06/2019
- termín dokončení - do vydání kolaudačního souhlasu, případně odstranění a protokolárního předání všech zjevných vad a nedodělků. Rozhodný je termín, který nastane později. Předpokládaný termín ukončení:

část A) stavební řešení objektu	08/2019
část B) dopravní řešení	09/2019

4 CENA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Čl. 5. Cena předmětu plnění a platební podmínky, odstavec 5.1, odrážka a), část A) se ruší a nově zní takto:

a) činnosti při provádění stavby – fáze A

část A) stavební řešení objektu

Cena části A bez DPH	311 687,- Kč
DPH 21%	65 454,27,- Kč
Cena části A včetně DPH	377 141,27,- Kč

Na základě navýšení ceny za výkon TDI se zvyšuje cena díla dle Dodatku č. 1 Smlouvy a nově je stanovena takto:

celková cena za výkon TDI

Celková cena bez DPH	394 332,- Kč
DPH 21 %	82 809,72,- Kč
Celková cena včetně DPH	477 141,72,- Kč

5 OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všechna další ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, 1 vyhotovení obdrží Dodavatel a 3 vyhotovení obdrží Objednatel..

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb.), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech dodatků a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnost nastává, dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy byl schválen v souladu s usnesením Rady města Kuřimi č. **xxx**/2019 ze dne 24. 07. 2019.

V Kuřimi, dne :

V Kuřimi, dne :

Za Objednatele

Za Dodavatele

.....
Mgr. Ing. Drago Sukalovský

starosta města Kuřimi

.....
Ing. Pavel Šudák