



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

21

Příspěvek do 25. schůze Rady města Kuřimi konané dne 21.08.2019

Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – prodloužení IS Dodatek č. 1

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Renata Havlová - referent - investice

Důvodová zpráva:

Název (předmět) zakázky:	„Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - prodloužení IS“
Evidenční číslo v knize zakázek:	VZ-OI-2019-007
Zajišťující odbor (ZO):	OI

Na základě usnesení č. 220/2019 rady města ze dne 6. 5. 2019 byla uzavřena smlouva o dílo se společností Zimní stadion Kuřim, s.r.o., Dlouhá 1720/8, 664 34 Kuřim, IČ 05886007 v hodnotě 3.595.084 Kč vč. DPH pro realizaci prodloužení inženýrských sítí pro sportovní areál - dešťová a splašková kanalizace, vodovod a plynovod.

Dne 15.8.2019 bylo dohodnuto, že v září nastoupí firma EUROVIA CS a.s. na realizaci komunikace vč. chodníku ve sportovním areálu. V momentě, kdy budou založeny obrubníky pro tyto komunikace, je možnost pokládky prodloužení další inženýrské sítě NN. Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu smlouvy se společností Zimní stadion Kuřim s.r.o. do 30. 9. 2019.

Nyní probíhají konzultace cenové nabídky. Cena těchto prací bude řešena Dodatkem č. 2.

OI doporučuje radě města uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 2019/D/0079 se společností Zimní stadion Kuřim, s.r.o., Dlouhá 1720/8, 664 34 Kuřim, IČ 05886007 pro změnu termínu dokončení prací do 30. 9. 2019.

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0079 na zakázku „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - prodloužení IS“ se společností Zimní stadion Kuřim, s.r.o., Dlouhá 1720/8, 664 34 Kuřim, IČ 05886007 se změnou termínu dokončení prací do 30. 9. 2019.

Termín plnění: 31. 12. 2019 (OI)