



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

25

Příspěvek do 25. schůze Rady města Kuřimi konané dne 21.08.2019

„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ – dodávka vnitřního vybavení – dodatek č. 2 ke kupní smlouvě na dodávku ostatního vybavení a orientačního systému

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval: Ing. Markelova Jana - referent - investice

Důvodová zpráva:

Rada města Kuřimi na své 8. schůzi, konané dne 22. 3. 2019 schválila kupní smlouvu **na dodávku ostatního vybavení a orientačního systému** na veřejnou zakázku „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - dodávka vnitřního vybavení, se společností U1 s.r.o.

Předmětem koupě je ostatní vybavení, informační a orientační systém včetně veškerých součástí a příslušenství v typech a počtech stanovených v příloze kupní smlouvy. Kupní smlouva byla se zhotovitelem podepsána dne 17. 5. 2019.

Dne 27. 6. 2019 schválila rada města dodatek č. 1 na rozšíření předmětu koupě a prodloužení termínu dodání informačního systému. Vzhledem k tomu, že v rámci dodatku č. 1 došlo i ke zrušení některých položek, došlo dodatkem č. 1 ke snížení smluvní ceny o 6.054 Kč bez DPH.

Odbor investiční předkládá radě města ke schválení návrh dodatku č. 2 ke kupní smlouvě, jehož předmětem je rozšíření předmětu koupě.

Specifikace a odůvodnění změny:

Po instalaci zásobníků na ubrousky na WC pro veřejnost bylo zjištěno, že v některých místnostech osazený zásobník brání plynulému provozu. Hloubka niky na WC v přízemí, v místnosti 1.05, do které bylo dle projektu navrženo umístit zásobník ubrousků, byla po provedení stavebních úprav menší, než předpokládal projekt. Z tohoto důvodu není možné ponechat zásobník na stěně niky. Řešením je dodávka a osazení zásobníku na ubrousky s integrovaným košem, zabudovaným do vedlejší dřevěné dělicí příčky.

Vzhledem k tomu, že na WC ve 2. NP nelze do niky zásobník rovněž umístit a dále z důvodu celkového estetického sjednocení vzhledu zásobníků na všech toaletách přístupných veřejnosti, je



Město Kuřim

navrženo doobjednání 6ks zásobníků s košem určených k zabudování do stěny. Šest kusů z původně dodaných zásobníků bude nainstalováno do jiných částí objektu vedle umyvadel (např. mateřské centrum apod.).

Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 6 zákona - její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a která vyvolává zvýšení nákladů o 87.970 Kč bez DPH.

změna	důvod	změna rozšíření/zúžení v Kč	hodnota změny (absolutní) v Kč	cenový nárůst (při odečtu méněprací) v Kč
OV/06k	§ 222 odst. 4	0 /-4.458	4.458	- 4.458
OV/06l	§ 222 odst. 4	0/-8.296	8.296	- 8.296
OV/06n	§ 222 odst. 4	+3.250/0	3.250	3.250
OV/06o	§ 222 odst. 4	+3.450/0	3.450	3.450
OV/02	§ 222 odst. 6	+87.970/0	87.970	87.970

Kontrola splnění podmínek pro změny dle § 222 odst. 4 zákona

Součet hodnoty všech změn závazku dle tohoto odstavce musí být nižší než 10% původní hodnoty závazku.

10% z 293.449 Kč bez DPH = 29.344,90 Kč

19.454 Kč < 29.344,90 Kč - splňuje

Kontrola splnění podmínek pro všechny změny dle § 222 odst. 5 a 6 zákona:

1/ Součet hodnoty všech změn závazku (součet absolutních hodnot nového a nerealizovaného plnění) nepřekročí 50% původní hodnoty.

50% z 293.449 Kč bez DPH = 146.724,50 Kč

2/ Společný limit cenového nárůstu závazku (při odečtení nerealizovaných služeb)

nesmí přesáhnout 30% původní hodnoty závazku.

30% z 293.449 Kč bez DPH = 88.034,70 Kč

Porovnání dle 1/..... 87.970,00 Kč ≤ 146.724,50 Kč - splňuje

Porovnání dle 2/..... 87.970,00 Kč < 88.034,70 Kč - splňuje

Rekapitulace ceny díla:

Cena bez DPH dle kupní smlouvy a dodatku č. 1	287.395 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 2 kupní smlouvy	87.970 Kč
Celková cena bez DPH	375.365 Kč

Odbor investiční doporučuje Radě města **schválení dodatku č. 2** ke kupní smlouvě.

Investiční akce „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ je zařazena ve schváleném rozpočtu města pod ORJ 004, ORG 1162 000 000.

Zastupitelstvo města dne 22. 1. 2019 schválilo rozpočtovým opatřením č. 1 na investiční akci „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ (stavba, okolí, interiér, gastro, digit. kino) pro rok 2019 částku 69,5mil. Kč.

Zastupitelstvo města dne 25. 6. 2019 schválilo rozpočtové opatření na zvýšení této vyčleněné částky o 2,2mil. Kč.

Návrh na usnesení:



Město Kuřim

RM s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě č. 2018/D/0142 na Ostatní vybavení, informační a orientační systém na veřejnou zakázku „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - dodávka vnitřního vybavení, se společností U1 s.r.o., Nejedlého 373/1, 638 00 Brno, IČ 26273179, kterým se navyšuje celková smluvní cena díla na 375.365 Kč bez DPH.

Termín plnění: 30. 8. 2019 (OI)