



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

**8**

## **Příspěvek do 29. schůze Rady města Kuřimi konané dne 10.09.2019**

### **„Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ - Dodatek č. 1 – výkon koordinátora BOZP**

Obsah materiálu:                      Důvodová zpráva  
    A - dodatek č. 1

Materiál předkládá:                      Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval:                      Ing. Olga Hanáková - referent - investice

#### **Důvodová zpráva:**

V současné době zajišťuje Ing. Josef Březina, Ph.D. výkon činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen "koordinátor BOZP") na stavbě „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“, s termínem ukončení výkonu činností koordinátora BOZP vydáním kolaudačního souhlasu a odstraněním všech vad a nedodělků. Dle příkazní smlouvy č. 2018/D/0041, článku 7 Odměna příkazníka, odstavce 7.3, je stanovena cena za činnost koordinátora BOZP ve výši 62.000 Kč bez DPH. Tato cena je stanovena, dle článku 9 Termíny a místa plnění za předpokládanou lhůtu 14 měsíců (05/2018 - 06/2019), přičemž část A) investiční akce - stavební řešení a část B) - dopravní řešení měly probíhat v souběhu. Vlivem zdlouhavého procesu vyřizování stavebního povolení byla realizace stavby - dopravní řešení zahájena později. Rovněž došlo k nárůstu objemu prací a tedy i prodloužení doby výstavby části A) - stavebního řešení. Vzhledem k těmto skutečnostem byla předpokládaná doba působení koordinátora BOZP na projektu Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa prodloužena o 3 měsíce (předpoklad ukončení činností do konce září 2019). Toto prodloužení je potřeba zohlednit v ceně za výkon činností koordinátora BOZP navýšením celkové ceny o 11.550 Kč bez DPH (tj. 13.975,50 Kč vč. DPH).

Odbor investiční žádá Radu města Kuřimi o schválení Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. 2018/D/0041, jehož předmětem je navýšení ceny za výkon činností koordinátora BOZP.

#### **Návrh na usnesení:**

**RM s c h v a l u j e** uzavření Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. 2018/D/0041 na zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ s vykonavatelem činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Ing. Josefem Březinou, Ph.D., Návrší svobody 10,



**Město Kuřim**

623 00 Brno, IČ 03035484, který spočívá v navýšení ceny za výkon činností koordinátora BOZP ve výši 13.975,50 Kč vč. DPH, z důvodu dle zápisu.

Termín plnění: 30. 9. 2019 (OI)

# DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

## Č. 2018/D/0041

uzavřené dle ust. § 2430 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### 1 SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **Jméno:** Město Kuřim  
**Zastoupené:** Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města  
**Sídlo:** Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim  
**IČO :** 00281964  
**K technickým věcem pověřen :** Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz  
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,  
Ing. Olga Hanáková, hanakova@kurim.cz  
Tel.: 541 422 364, 601 082 761

(dále jen „příkazce“)

- 1.2. **Název:** Ing. Josef Březina, Ph.D.  
**Zastoupené:** Ing. Josef Březina, Ph.D.  
**Sídlo:** Návrší svobody 10, 623 00 Brno  
**IČO :** 03035484  
**Bankovní spojení :** Česká spořitelna, a.s.  
**Č. účtu:** [REDACTED]  
**Tel. :** [REDACTED]  
**Email:** [REDACTED]  
**K výkonu BOZP pověřen :** Ing. Josef Březina, Ph.D.

(dále jen „příkazník“)

### 2 PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. 14.1, Příkazní smlouvy č. 2018/D/0041, ze dne 16. 04. 2018, jejímž předmětem je výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na stavbu „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“, (dále jen „Smlouva“), na prodloužení doby plnění a změně ceny díla za výkon koordinátora BOZP

takto:

V článku 7 Odměna příkazníka se ruší odstavec 7.3 a nahrazuje novým odstavcem 7.8

Článek 7. Odměna příkazníka se doplňuje odstavcem 7.7 a 7.8 tohoto znění:

7.7 Z důvodu prodloužení termínu výstavby dle čl. 9 Termíny a místa plnění, odst. 9.4 tohoto dodatku se sjednává navýšení odměny za splnění rozsahu činnosti koordinátora BOZP při provádění stavby ve výši:

Cena prodloužení výstavby bez DPH	11 550,00 Kč
DPH 21%	2 425,50 Kč
Cena za prodloužení výstavby včetně DPH	13 975,50 Kč

7.8 Na základě navýšení odměny za splnění rozsahu činnosti koordinátora BOZP se zvyšuje cena předmětu plnění dle Dodatku č. 1 Smlouvy a nově je stanovena takto:

Celková cena bez DPH	73 550,00 Kč
DPH 21%	2 425,50 Kč
Celková cena včetně DPH	75 975,50 Kč

V článku 9. Termíny a místa plnění se odstavec 9.2 ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

9.2 Termín zahájení:

část A) stavební řešení objektu	05/2018
část B) dopravní řešení	06/2019

V článku 9. Termíny a místa plnění se odstavec 9.4 ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

9.4 Ukončení inženýrské činnosti koordinátora BOZP se předpokládá:

část A) stavební řešení objektu	09/2019
část B) dopravní řešení	09/2019

### **3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Všechna další ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, 1 vyhotovení obdrží Dodavatel a 3 vyhotovení obdrží Objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text dodatku bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru

smluv“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření.

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnost nastává, dle zákona o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy byl schválen v souladu s usnesením Rady města Kuřimi č. xxx/2019 ze dne 10. 09. 2019.

V Kuřimi, dne :  
za příkazce

V ....., dne : .....  
za příkazníka

.....  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský  
Starosta

.....  
Ing. Josef Březina, Ph.D.