



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

17

Příspěvek do 31. schůze Rady města Kuřimi konané dne 25.09.2019

Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – prodloužení IS - dodatek č. 2

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Renata Havlová - referent - investice

Důvodová zpráva:

Název (předmět) zakázky: „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu -
prodloužení IS“
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2019-007
Zajišťující odbor (ZO): OI

V souvislosti s realizací akce žádá OI schválení dodatku č. 2 se smlouvě 2019/D/0079 se společností Zimní stadion Kuřim, s. r. o., Dlouhá 1720/8, 664 34 Kuřim, IČ 05886007. V průběhu stavby realizované na základě projektové dokumentace vyvstaly změny výstavby, které nebyly obsaženy v původní dokumentaci.

Změny související s tímto dodatkem spočívají v:

- pracích za přítomnosti spodní vody (čerpání, vytváření drenážní vrstvy, prohloubení výkopu),
- jiný způsob úpravy terénu - výkop byl prováděn z úrovně stávajícího terénu, rozpočet uvažoval výkop od HTU)
- prodloužení sítí do zelených ploch, tak aby nedošlo k zásahům do komunikací.

Nově také tímto dodatkem bude smluvně ošetřena:

- realizace prodloužení NN v hodnotě 267.164 Kč bez DPH.
- dohled pyrotechnika - v této lokalitě nelze úspěšně provádět magnetometrii z povrchu, z tohoto důvodu je nutný trvalý dohled pyrotechnika.

Návrh nově sjednaná cena dodatek č. 2

· Cena víceprací bez DPH	1.065.241 Kč
· Cena méněprací bez DPH	0 Kč
· cena Dodatku č. 4 celkem bez DPH	1.065.241 Kč



Město Kuřim

- DPH 21 % 223.701 Kč
- Cena Dodatku č. 4 celkem včetně DPH 1.288.942 Kč

Celková cena díla

Cena díla dle Smlouvy bez DPH	2.971.144 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH	0 Kč
Cena Dodatku č. 2 bez DPH	1.065.241 Kč
Cena celkem bez DPH	4.036.385 Kč
DPH 21 %	847.641 Kč
Cena celkem včetně DPH:	4.884.026 Kč

OI žádá o prodloužení termínu realizace stavby z důvodu prodloužení termínu pro technickou přejímku plynovodu a vodovodu na straně správců sítí do 30. 10. 2019.

Dodatečné práce jsou nezbytné a změna dodavatele by znamenala technické, ekonomické a další obtíže.

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0079 na zakázku „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - prodloužení IS“ se společností Zimní stadion Kuřim, s. r. o., Dlouhá 1720/8, 664 34 Kuřim, IČ 05886007, který spočívá v navýšení ceny o 1.288.942 Kč a **s o u h l a s í** se změnou termínu dokončení prací do 30. 10. 2019.

Termín plnění: 31. 12. 2019 (OI)