



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

18

Příspěvek do 31. schůze Rady města Kuřimi konané dne 25.09.2019

Multifunkční hřiště mezi sportovní halou a zimním stadionem – DUR+DSP

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Renata Havlová - referent - investice

Důvodová zpráva:

Název (předmět) zakázky: „Multifunkční hřiště mezi sportovní halou a zimním stadionem“ DUR+DSP

Evidenční číslo v knize zakázek: III-OI-2019-002

Zajišťující odbor (ZO): OI

Pro tuto akci dne 15. 7. 2019 schválila rada města usnesením č. 316/2019 zpracování projektové dokumentace pro DUR+DSP vč. inženýrské činnosti a jako zhotovitele PD společnost CUBOID ARCHITEKTI s.r.o., Krohova 2595/43a, 160 00 Praha, IČ 27458822 v hodnotě 454.000 Kč bez DPH.

Projektová dokumentace má obsahovat dvě složky - SO 01 hřiště pro míčové sporty a SO 02 zázemí. Objekt zázemí byl pro projekční práce navrhován ve zmenšené formě. Po znovu zvážení celé situace a z důvodu, že zázemí nebude součástí žádosti o dotace pro Atletický stadion, jsme společnost CUBOID požádali o nacenění projekčních prací vč. inženýrské činnosti pro zázemí v plném rozsahu.

Nabízená cena:

SO 01 Hřiště pro míčové sporty 95.000 Kč bez DPH

Termín zajištění povolení do 31. 10. 2019

SO02 Sociální zázemí a přístavba šaten 435.000 Kč bez DPH

Termín zajištění povolení do 1. 3. 2019

Jedná se o navýšení ceny o 76.000 Kč bez DPH.

OI navrhuje radě města schválit uzavření Dodatku č. 1 se společností CUBOID ARCHITEKTI s.r.o., Krohova 2595/43a, 160 00 Praha, IČ 27458822, týkající se navýšení ceny díla o 91.960 Kč vč. DPH a změny termínu zpracování poslední části PD do 1. 3. 2019.



Město Kuřim

Akce bude hrazena z ORG 1389 000 000 „Multifunkční hřiště mezi sportovní halou a zimním stadionem“.

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0119 na zakázku „Multifunkční hřiště mezi sportovní halou a zimním stadionem“ se společností CUBOID ARCHITEKTI, s.r.o., Krohova 2595/43a, 160 00 Praha, IČ 27458822, který spočívá v navýšení ceny o 91.960 Kč vč. DPH a ve změně termínu ve věci zpracování části PD do 1. 3. 2019.

Termín plnění: 31. 12. 2019 (OI)