



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

10

Příspěvek do 33. schůze Rady města Kuřimi konané dne 09.10.2019

Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa – dopravní řešení, Dodatek č. 2 k SOD

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

A - dodatek č. 2

B - změnový list

Materiál předkládá: Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Olga Hanáková - referent - investice

Důvodová zpráva:

Název (předmět) zakázky: „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa - dopravní řešení“

Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2019-001

Zajišťující odbor (ZO): OI

V souvislosti s realizací akce žádá OI o **schválení Dodatku č. 2** ke Smlouvě o dílo 2019/D/0027. Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce neobsažené v původní zadávací dokumentaci a změna poddodavatele.

Dodatečné stavební práce spočívají v:

- odpočtu za provedení plechových psaníček u brán a branky a přemístění laviček - ZL č. 4.....
- 6.296,96 Kč bez DPH

Projektová dokumentace pro SO 901 oplocení obsahuje provedení brán a branky se spodní částí formou plechového „psaníčka“. Z důvodu sjednocení typu bran v areálu školy rozhodl investor o provedení bran bez „psaníček“. V době projektování byly v místě budoucí retence umístěny 2 lavičky u hřiště za DDM. Soupis prací obsahuje jejich odstranění a následnou montáž. V době realizace však lavičky u hřiště už nebyly, tyto položky tedy budou ze soupisu prací odečteny

- výměně rozvaděče RF 6:5 - ZL č. 5 30.936,32 Kč bez DPH
Projektová dokumentace pro SO 421 uvádí napojení nových rozvodů VO do stávající rozpojovací skříně RF 6:5. Stávající skříň je však typ 4:3, na dopojení dalšího okruhu není ve skříní místo. Stávající rozpojovací skříň bude proto nahrazena skříní velikosti 6:5 dle předpokladu PD.



Město Kuřim

- odpočtu prací při překládce kabelů - ZL č. 6 - 42.430,00 Kč bez DPH
Projektová dokumentace pro SO 431 a 432 předpokládá snížení nivelety stávajících kabelů v místě napojení budované komunikace na ul. Otevřenou v místě původního chodníku. Z důvodu nedostatečné délky kabelů lze snížení nivelety provést v menším rozsahu, než požaduje PD. Rozsah prací byl upřesněn se správcí sítí a soupis prací je ponížěn o neprovedené práce.
- terénních úpravách stupni ze ztraceného bednění v ul. Jelínkových - ZL č. 7
10.790,00 Kč bez DPH
Projektová dokumentace neobsahuje položky pro obnovení stávajících stupňů ve svahu mezi ulicí Jelínkových a hřištěm DDM v místě provádění dešťové kanalizace a pokládky kabelu VO. Soupis prací byl doplněn o položky pro jejich obnovení.
- přeložení chodníku v ul. Otevřená - ZL č. 8 50.216,05 Kč bez DPH
Po dokončení prací na VO rozhodl investor z důvodu značného zasažení stavbou o opravě chodníku podél ulice Otevřená v části mezi nově budovanou komunikací a bývalým hlavním vchodem školy. Soupis prací byl tedy rozšířen o předláždění chodníku v celé šířce.
- lokální opravě komunikace před vjezdem - ZL č. 9 19.925,00 Kč bez DPH
V době výstavby zpomalovacího prahu v místě napojení nové komunikace na ul. Otevřená byla stavba nucena používat příjezd do ostatních částí stavby po účelové komunikaci ke dvoru základní školy. Při pojezdech nákladními vozidly došlo z důvodu nekvalitního podloží k poškození povrchu komunikace před vjezdem č.p. 1287. Na základě upozornění majitele byla provedena lokální oprava komunikace.
- provedení dlažby a oplocení okolo skleníku - ZL č. 10 19.172,75 Kč bez DPH
Na základě požadavku provozovatele školy bylo dílo rozšířeno o plochu z dlažby s konstrukcí pro pojezd v prostoru před skleníkem školy a oplocení mezi skleníkem a budovou DDM.
- přemístění basketbalového koše - ZL č. 11 10.714,03 Kč bez DPH
Na základě požadavku na změnu orientace basketbalového hřiště za DDM, rozhodl objednatel o přemístění basketbalového koše, tyto položky byly doplněny do soupisu prací.

Cena víceprací	Dodatek č. 2
Cena víceprací bez DPH	141.754,15 Kč
DPH	29.768,37 Kč
Cena víceprací vč. DPH	171.522,52 Kč

Cena méněprací	Dodatek č. 2
Cena méněprací bez DPH	- 48.726,96 Kč
DPH	- 10.232,66 Kč
Cena méněprací vč. DPH	- 58.959,62 Kč

Celková cena Dodatek č. 2	
Cena celkem Dodatek č. 1 bez DPH	93.027,19 Kč
DPH	19.535,71 Kč
Cena celkem Dodatek č. 1 vč. DPH	112.562,90 Kč

Výsledná cena realizace stavby	SOD 2019/D/0027
Cena kmenová smlouva bez DPH	6.431.760,00 Kč
Navýšení Dodatek č. 1 bez DPH	153.807,01 Kč
Navýšení Dodatek č. 2 bez DPH	93.027,19 Kč
Cena realizace celkem bez DPH	6.678.594,20 Kč
DPH	1.402.504,78 Kč
Cena realizace celkem vč. DPH	8.081.098,98 Kč

Z důvodu výše zmiňovaných prací dojde k navýšení rozpočtu o 93.027,19 Kč bez DPH, tj. 112.562,90 Kč vč. DPH.



Město Kuřim

V průběhu realizace stavby zhotovitel zažádal o změnu poddodavatele, jehož předmětem plnění jsou zemní práce. Z důvodu provedené změny je nutné aktualizovat přílohu č. 4 Seznam poddodavatelů, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Ol doporučuje radě města schválit uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0027.

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0027 na podlimitní veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa - dopravní řešení“ se společností Stavební firma MATYÁŠ, s. r. o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113, který spočívá v navýšení ceny díla o 112.562,90 Kč vč. DPH a změně poddodavatele z důvodu dle zápisu.

Termín plnění: 31. 10. 2019 (Ol)



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2019/D/0027

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

„Město Kuřim - ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit - III. etapa - dopravní řešení“

mezi

Objednatel:	Město Kuřim
Sídlo:	Jungmannova 968/75, 66434 Kuřim
IČ:	00281964
DIČ:	CZ00281964
Statutární zástupce:	Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města
Zástupce zadavatele ve věcech technických:	Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz, 606705879 Ing. Olga Hanáková, hanakova@kurim.cz, 601082761
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	22824641/0100

dále jen **objednatel** – na straně jedné

a

Zhotovitel:	Stavební firma Matyáš s. r. o.
Zápis v obchodním rejstříku:	u KS v Brně, oddíl C, vložka 72118
Sídlo:	č.p. 363, 664 02 Ochoz u Brna
IČ:	29298113
DIČ:	CZ29298113
Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele jednat:	██
Telefon/mobil:	██████████
E-mail:	██
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. Brno
Číslo účtu:	██
Zástupce ve věcech technických:	████████████████████
Telefon/mobil:	██████████
E-mail:	██

dále jen **zhotovitel** – na straně druhé



1. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. 13.2 Smlouvy o dílo č. 2019/D/0027 ze dne 27. 05. 2019 ve znění Dodatku č. 1, na následujících změnách:
- z důvodu víceprací a méněprací, které byly v průběhu stavby odsouhlaseny zástupcem zadavatele pro věci technické a technickým dozorem investora, se mění předmět a cena díla,
 - v souladu s čl. 7.3. Provádění díla se nahrazuje příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. Předmět díla

Čl. 2 Předmět díla se rozšiřuje o odstavec 2.12. takto:

- 2.13. Rozsah sjednaných víceprací a méněprací je vymezen změnovými listy ZL č. 4 – 11 v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 2019/D/0027.

3. Cena díla

Čl. 4 Cena díla, odstavec 4.1. se mění takto:

- 4.1. Na základě částky vyčíslených víceprací a méněprací uvedených v ZL č. 4 - 11 se zvyšuje cena díla dle Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 2019/D/0027 o částku 93 027,19 Kč bez DPH, 112 562,90 Kč vč. DPH:

	CENA CELKEM BEZ DPH	DPH 21 %	CENA CELKEM S DPH
Cena za vícepráce	141 754,15 Kč	29 768,37 Kč	171 522,52 Kč
Cena za méněpráce	- 48 726,96 Kč	- 10 232,66 Kč	- 58 959,62 Kč

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

	CENA CELKEM BEZ DPH	DPH 21 %	CENA CELKEM S DPH
Cena SOD	6 431 760,00 Kč	1 350 669,60 Kč	7 782 429,60 Kč
Cena Dodatek č. 1	153 807,01 Kč	32 299,47 Kč	186 106,48 Kč
Cena Dodatek č. 2	93 027,19 Kč	19 535,71 Kč	112 562,90 Kč
Cena celkem	6 678 594,20 Kč	1 402 504,78 Kč	8 081 098,98 Kč

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2019/D/0027 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 4.2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel jedno.



- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 2019/D/0027 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text dodatku bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření.
- 4.4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnost dodatku nastává dle zákona o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.5. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 2019/D/0027 byl schválen v souladu s usnesením Rady města Kuřimi č. xxx/2019 ze dne 09. 10. 2019.
- 4.6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
- Příloha č. 1 - Změnové listy č. 4 – 11, včetně oceněných soupisů prací – dle čl. 2.1. tohoto dodatku
Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů – dle čl. 1.1. odrážky druhé tohoto Dodatku

Objednatel:

V Kuřimi dne

Zhotovitel:

V Ochozi u Brna dne

.....
Mgr. Ing. Drago Sukalovský

starosta města

.....
[Redacted Signature]

jednatel

Tabulka evidence změn č. 2

Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa - dopravní řešení

Číslo změny	Odstavec § 222 ZZVZ	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	Cenové údaje v Kč bez DPH			Cenové údaje v Kč vč. DPH 21 %		
					přípočty	odpočty	cena díla	přípočty	odpočty	cena díla
Základní smlouva					6 431 760,00 Kč			7 782 429,60 Kč		
Dodatek č. 1					153 807,01 Kč			186 106,48 Kč		
Změnový list č. 4	odst. 4			x		-6 296,96	-6 296,96		-7 619,32	-7 619,32
Změnový list č. 5	odst. 4			x	30 936,32		30 936,32	37 432,95		37 432,95
Změnový list č. 6	odst. 4	x				-42 430,00	-42 430,00		-51 340,30	-51 340,30
Změnový list č. 7	odst. 4			x	10 790,00		10 790,00	13 055,90		13 055,90
Změnový list č. 8	odst. 4			x	50 216,05		50 216,05	60 761,42		60 761,42
Změnový list č. 9	odst. 4				19 925,00		19 925,00	24 109,25		24 109,25
Změnový list č. 10	odst. 4				19 172,75		19 172,75	23 199,03		23 199,03
Změnový list č. 11	odst. 4			x	10 714,03		10 714,03	12 963,98		12 963,98
Dodatek č. 2					141 754,15 Kč	-48 726,96 Kč	93 027,19 Kč	171 522,52	-58 959,62 Kč	112 562,90 Kč
Celková cena realizace					6 678 594,20 Kč			8 081 098,98 Kč		

Protokol o změně díla
Změnový list č. 4

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa - dopravní řešení		
Objekt:	SO 101B		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	Ing. Jiří Bajer, projekční a inženýrská kancelář, Venhudova 25, 613 00 Brno		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 27.5.2019 čl. 4. předkládáme tento ZL na méněpráce - odpočet za provedení plechových psaníček u brán a branky a přemístění laviček. Projektová dokumentace pro SO 901 oplocení obsahuje provedení brán a branky se spodní částí formou plechového „psaníčka“. Z důvodu sjednocení typu bran v areálu školy rozhodl investor o provedení bran bez „psaníček“. V době projektování byly v místě budoucí retence umístěny 2 lavičky u hřiště za DDM. Soupis prací obsahuje jejich odstranění a následnou montáž. V době realizace však lavičky u hřiště už nebyly, tyto položky tedy budou ze soupisu prací odečteny.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD – cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které byly odsouhlaseny objednatelem.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení			
jiné (zápis z KD)	x		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-6 296,96	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-6 296,96	
	Výše DPH sazba:	21%	-1 322,36
	náklady na změnu vč. DPH	-7 619,32	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	
termíny	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy:		
	1x Položkový rozpočet		

Protokol o změně díla
Změnový list č. 5

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa - dopravní řešení		
Objekt:	SO 421		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	Ing. Jiří Bajer, projekční a inženýrská kancelář, Venhudova 25, 613 00 Brno		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 27.5.2019 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - výměna rozvaděče RF 6:5. Projektová dokumentace pro SO 421 uvádí napojení nových rozvodů VO do stávající rozpojovací skříň RF 6:5. Stávající skříň je však typ 4:3, na dopojení dalšího okruhu není ve skříni místo. Stávající rozpojovací skříň bude proto nahrazena skříni velikosti 6:5 dle předpokladu PD.</p> <p>Položky nebyly zahrnuty v původních zadávacích podmínkách a byly tedy oceněny postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD - cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které byly odsouhlaseny objednatelem.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení			
jiné (zápis z KD)	x		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	30 936,32	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	30 936,32	
	Výše DPH sazba:	21%	6 496,63
	náklady na změnu vč. DPH	37 432,95	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	
termíny	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		

Protokol o změně díla
Změnový list č. 6

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa - dopravní řešení		
Objekt:	SO 431 a 432		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	Ing. Jiří Bajer, projekční a inženýrská kancelář, Venhudova 25, 613 00 Brno		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 27.5.2019 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - odpočet prací při překládce kabelů. Projektová dokumentace pro SO 431 a 432 předpokládá snížení nivelety stávajících kabelů v místě napojení budované komunikace na ul. Otevřenou v místě původního chodníku. Z důvodu nedostatečné délky kabelů lze snížení nivelety provést v menším rozsahu, než požaduje PD. Rozsah prací byl upřesněn se správcí sítí a soupis prací je ponížen o neprovedené práce.</p> <p>Položky byly zahrnuty v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
	zápis do SD (deníku změn)	x	
	dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení			
jiné (zápis z KD)			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-42 430,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-42 430,00	
	Výše DPH sazba:	21%	-8 910,30
	náklady na změnu vč. DPH	-51 340,30	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	
termíny	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		

Protokol o změně díla
Změnový list č. 7

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa - dopravní řešení		
Objekt:	SO 101B		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	Ing. Jiří Bajer, projekční a inženýrská kancelář, Venhudova 25, 613 00 Brno		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 27.5.2019 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - terénní úprava stupni ze ztraceného bednění v ul. Jelínkových. Projektová dokumentace neobsahuje položky pro obnovení stávajících stupňů ve svahu mezi ulicí Jelínkových a hřištěm DDM v místě provádění dešťové kanalizace a pokládky kabelu VO. Soupis prací byl doplněn o položky pro jejich obnovení.</p> <p>Položky nebyly zahrnuty v původních zadávacích podmínkách a jsou tedy oceněny postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“ Zhotovitel vycházel z ceníku ÚRS II. pololetí 2018.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
	zápis do SD (deníku změn)	x	
	dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení			
jiné (zápis z KD)			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	10 790,00	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	10 790,00	
	Výše DPH sazba:	21%	2 265,90
	náklady na změnu vč. DPH	13 055,90	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	
termíny	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		

Protokol o změně díla
Změnový list č. 8

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa - dopravní řešení		
Objekt:	SO 101A		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	Ing. Jiří Bajer, projekční a inženýrská kancelář, Venhudova 25, 613 00 Brno		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 27.5.2019 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - přeložení chodníku v ul. Otevřená. Po dokončení prací na VO rozhodl investor z důvodu značného zasažení stavbou o opravě chodníku podél ulice Otevřená v části mezi nově budovanou komunikací a bývalým hlavním vchodem školy. Soupis prací byl tedy rozšířen o předláždění chodníku v celé šířce.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění. Zhotovitel vycházel z ceníku ÚRS II. pololetí 2018.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení			
jiné (zápis z KD)	x		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	50 216,05	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	50 216,05	
	Výše DPH sazba:	21%	10 545,37
	náklady na změnu vč. DPH	60 761,42	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	
termíny	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		

Protokol o změně díla
Změnový list č. 9

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa - dopravní řešení		
Objekt:	SO 101B		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	Ing. Jiří Bajer, projekční a inženýrská kancelář, Venhudova 25, 613 00 Brno		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 27.5.2019 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - lokální oprava komunikace před vjezdem. V době výstavby zpomalovacího prahu v místě napojení nové komunikace na ul. Otevřená byla stavba nucena používat příjezd do ostatních částí stavby po účelové komunikaci ke dvoru základní školy. Při pojezdech nákladními vozidly došlo z důvodu nekvalitního podloží k poškození povrchu komunikace před vjezdem č.p. 1287. Na základě upozornění majitele byla provedena lokální oprava komunikace.</p> <p>Položky nebyly zahrnuty v původních zadávacích podmínkách a byly tedy oceněny postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD – cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které byly odsouhlaseny objednatelem.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení			
jiné (zápis z KD)	x		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	19 925,00	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	19 925,00	
	Výše DPH sazba:	21%	4 184,25
	náklady na změnu vč. DPH	24 109,25	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1
termíny	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy:		
	1x Položkový rozpočet		

Protokol o změně díla
Změnový list č. 10

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa - dopravní řešení		
Objekt:	SO 101B		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	Ing. Jiří Bajer, projekční a inženýrská kancelář, Venhudova 25, 613 00 Brno		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 27.5.2019 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - dlažba a oplocení okolo skleníku. Na základě požadavku provozovatele školy bylo dílo rozšířeno o plochu z dlažby s konstrukcí pro pojezd v prostoru před skleníkem školy a oplocení mezi skleníkem a budovou DDM.</p> <p>Položky byly zahrnuty v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
dokumentace skut. provedení			
jiné (zápis z KD)	x		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	19 172,75	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	19 172,75	
	Výše DPH sazba:	21%	4 026,28
	náklady na změnu vč. DPH	23 199,03	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	
termíny	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		

Protokol o změně díla
Změnový list č. 11

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa - dopravní řešení		
Objekt:	SO 901		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	Ing. Jiří Bajer, projekční a inženýrská kancelář, Venhudova 25, 613 00 Brno		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 27.5.2019 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - přemístění basketbalového koše. Na základě požadavku na změnu orientace basketbalového hřiště za DDM, rozhodl objednatel o přemístění basketbalového koše, tyto položky byly doplněny do soupisu prací.</p> <p>Položky byly zahrnuty v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
dokumentace skut. provedení			
jiné (zápis z KD)	x		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	10 714,03	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	10 714,03	
	Výše DPH sazba:	21%	2 249,95
	náklady na změnu vč. DPH	12 963,98	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	
termíny	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		