



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

22

Příspěvek do 33. schůze Rady města Kuřimi konané dne 09.10.2019

Městský stadion Kuřim – rekonstrukce - odvodnění areálu - projekt - dodatek č. 6

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Olga Hanáková - referent - investice

Důvodová zpráva:

Změna termínu plnění SOD

Název (předmět) zakázky:

„Městský stadion Kuřim - rekonstrukce“

Evidenční číslo v knize zakázek:

III-OI-2017-010

Zajišťující odbor (ZO):

OI

ORG:

1365 000 000

Dne 24. 7. 2019 Rada města Kuřimi schválila uzavření dodatku č. 5 na projekt „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce - odvodnění areálu“, jehož předmětem byla jednostupňová projektová dokumentace pro vydání společného povolení (DUR+DSP) v podrobnosti pro provedení a zadání stavby s termínem odevzdání 10. 10. 2019. Z důvodu vyjasňování zadání a dodání podkladů, dojde k prodloužení termínu odevzdání do 24. 10. 2019.

OI žádá o schválení Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0110. Předmětem dodatku je změna termínu plnění z důvodu upřesnění zadání předmětu smlouvy týkajícího se odvedení dešťových vod z areálu atletického stadionu.

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0110 na zakázku „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce - odvodnění areálu“ se společností Deals Management, a. s., odštěpný závod, Pitterova 2855/11, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 03493385, který spočívá ve změně termínu plnění a upřesnění zadání z důvodu dle zápisu.

Termín plnění: 31. 10. 2019 (OI)

