



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

**18**

## **Příspěvek do 6. schůze Rady města Kuřimi konané dne 27.02.2019**

### **Cyklostezka Kuřim – Medlánky - dodatek č. 1**

Obsah materiálu:                      Důvodová zpráva

Materiál předkládá:                      Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:                      Ing. Renata Havlová - referent - investice

#### **Důvodová zpráva:**

Na základě usnesení č. 524/2018 ze dne 18. 10. 2018 byla uzavřena smlouva o dílo č. 2018/D/0147 se společností Ing. Adolf Jebavý, se sídlem Gorkého 59/9, 602 00 Brno, IČ 64313743, v celkové hodnotě 241.558 Kč vč. DPH pro zpracování „Vyhledávací studie cyklostezka Kuřim - Medlánky“.

Z důvodu projednávání variantních tras ostatními obcemi žádáme o prodloužení termínu dokončení prací do 31. 3. 2019.

Ol doporučuje radě města uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0147 se společností Ing. Adolf Jebavý, se sídlem Gorkého 59/9, 602 00 Brno, IČ 64313743, pro změnu termínu dokončení prací nejpozději do 31. 3. 2019.

#### **Návrh na usnesení:**

**RM s c h v a l u j e** uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0147 na zakázku „Vyhledávací studie cyklostezka Kuřim - Medlánky“ se změnou termínu dokončení prací do 31. 3. 2019.

Termín plnění: 30. 6. 2019 (Ol)