



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo

19

Príspevek do 25. schůze Rady města Kuřimi konané dne 05.08.2020

„ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – konektivita a IT“ – dodatek č. 2

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Markelova Jana - referent - investice

Vedoucí odboru: Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

Rada města Kuřimi na své schůzi č. 13/2020 dne 22.04.2020 schválila uzavření smlouvy o dílo se společností Data Protection Delivery Center, s.r.o., Rybkova 1016/31, 602 00 Brno, IČO 03064247 na dodávky „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - konektivita a IT“. Smlouva byla uzavřena se zhotovitelem dne 25.05.2020 s celkovou cenou díla 2.385.999 Kč s DPH. Dne 26.06.2020 byl uzavřen dodatek č. 1, který narovnával administrativní pochybení týkající se drobných úprav v terminologii uzavřené smlouvy o dílo.

Místo plnění bylo zhotoviteli předáno dne 28.05.2020, termín dokončení je do 26.08.2020.

Administraci veřejné zakázky prováděla, na základě uzavřené Příkazní smlouvy na administraci č. 2019/D/0073, paní Renata Petrželová, [osobní údaj odstraněn] .

Ol nyní předkládá Radě města ke schválení návrh dodatku č. 2 smlouvy o dílo, jehož předmětem je provedení změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku zjištěných okolností a s tím spojené navýšení ceny díla.

Specifikace a odůvodnění změny:

Změna č. 01

Po zahájení provádění prací bylo na místě zjištěno, že hloubka osazeného podružného 19" nástěnného rozvaděče 15U v PC učebně je nedostatečná. Rozvaděč je proto nutné demontovat a nahradit jej novým rozvaděčem s minimální hloubkou 500mm tak, aby do něj bylo možné osadit aktivní prvek pro napájení wifi sítě.

Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 10% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na dodávky. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.



Město Kuřim

Změna, která je součástí Změnového listu č. 01, vyvolává zvýšení nákladů o 20.800 Kč bez DPH.

Kontrola splnění podmínek pro změny dle § 222 odst. 4 zákona

Součet hodnoty všech změn závazku dle tohoto odstavce musí být nižší než 10% původní hodnoty závazku.

10% z 1.971.900 Kč bez DPH = 197.190 Kč

20.800 Kč < 197.190 Kč – splňuje

Rekapitulace ceny díla:

Cena bez DPH dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1	1.971.900 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo	20.800 Kč
Celková cena bez DPH	1.992.700 Kč

Změnové práce, které jsou předmětem dodatku č. 2, nemohou být technicky a ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jejich provedení je zcela nezbytné pro řádné dokončení a užívání díla. Ol proto doporučuje Radě města **schválení dodatku č. 2** ke smlouvě o dílo.

Na tento projekt byla v roce 2018 podána žádost o dotaci, a to v rámci programu IROP, výzvy č. 24 ITI Infrastruktura pro vzdělávání (ZŠ) II (mimo Brno). Žádost byla přijata k financování. Celkové uznatelné výdaje činí 11.760.843,00 Kč, očekávaná dotace je ve výši 90%, tedy 10.584.758,70 Kč.

V rámci projektu IROP „Vybudování odborných učeben na Základní škole Kuřim, Tyršova 1255“ byla dále v roce 2019 schválena žádost o změnu. Žádost se týkala změny dispozičního řešení v rámci školy a s tím souvisejícího prodloužení termínu realizace projektu do 30.09.2020.

Předkládané změny nemají vliv na výši poskytované finanční podpory.

Investiční akce „Vybudování odborných učeben na Základní škole Kuřim, Tyršova 1255“ je zařazena ve schváleném rozpočtu města pod ORJ 004, ORG 1394 000 000. Zastupitelstvo města dne 21.01.2020 schválilo rozpočtovým opatřením č. 1 na tuto investiční akci pro rok 2020 částku 11,2 mil. Kč.

Návrh na usnesení:

RM

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2020/D/0071 na veřejnou zakázku „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – konektivita a IT“ se společností Data Protection Delivery Center, s. r. o., Rybkova 1016/31, 602 00 Brno, IČ 03064247, kterým se navyšuje celková smluvní cena díla na 2.411.167 Kč vč. DPH.

Termín plnění: 26.08.2020

Zodpovídá: Ing. Markelova Jana - referent - investice