



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo

17

Příspěvek do 29. schůze Rady města Kuřimi konané dne 15.09.2020

Realizace akce „Kuřim, obnova komunikace v ulici Zahradní“ – dodatek ke smlouvě o dílo

Obsah materiálu:	Důvodová zpráva A - návrh dodatku B - přehled změnových rozpočtů C - harmonogram
Materiál předkládá:	Ing. Jan Vlček, MSc. - místostarosta
Materiál zpracoval:	Ing. Pavla Kubová - referent - vodohospodářské stavby, veřejné osvětlení
Vedoucí odboru:	Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

Název akce: „Kuřim - obnova komunikace ulice Zahradní“
Evidenční číslo zakázky: VZ-OI-2019-009

Veřejná zakázka: na stavební práce zadaná formou zjednodušeného podlimitního řízení

Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0083 na veřejnou zakázku s názvem akce „Kuřim - obnova komunikace ulice Zahradní“ se společností PORR, a. s., se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ 43005560, kterým **se navyšuje smluvní cena za dílo o 1.115.570,76 Kč bez DPH, a to na 8.189.956,20 Kč bez DPH, tj. 9.909.847 Kč vč. DPH** spočívající ve

vícepracích ve výši 1.301.763,06 Kč za

- doplnění dopravního značení stavby – usměrňující pohyb pěších kolem stavby a zabezpečující přístup vozidel pro sběr komunálního odpadu;
- opakované odběry vzorků zeminy k zařídění odpadu na skládku - z výsledků prvních odběrů vyplýval nevyhovující obsah prvků, které nevyhovují limitům pro uložení odpadů, avšak jsou přírodního původu a byly obsaženy jednak v zeminách zásypu inženýrských sítí prováděných na podzim, jednak v čistě jílovitých zeminách podloží. Po provedení odběru vzorku z mezideponie uloženého výkopku, kde byly poměrově zastoupeny všechny typy odkopávaných zemin, bylo dosaženo vyhovujícího výsledku;



Město Kuřim

- přesuny zeminy na mezideponii - do doby ověření výsledků rozborů nebylo možné provádět odvoz zeminy na skládku, protože by došlo k výraznému navýšení ceny díla zvýšeným poplatkem za uložení zemin jako nebezpečného odpadu. Bylo rozhodnuto o uložení zemin na mezideponii a jejím odvozu až po vyjasnění jejich zařídění;
- stížené odkopávky v blízkosti plynu, vodovodu a kabelového vedení;
- na žádost objednatele a doporučení projektanta je stavba rozdělena na dvě etapy z důvodu zajištění výjezdu techniky z HZS;
- provedení navrtávky kanalizačního potrubí pro přípojku dešťové vpusti + po upřesnění polohy Březovského vodovodu bylo potřeba vybudovat v komunikaci zdvojenou UV + provedení UV jako krátké pásové vpusti, která nebude překážkou při případné opravě plynovodu + výměna prasklé skruže na kanalizační šachtě;
- ruční bourání betonu původních silničních patek obrub po odstranění starých konstrukčních vrstev chodníku - kabely NN a VO byly uloženy těsně za obrubou. Strojně bylo provedeno pouze vytrhání obrub;
- mělké uložení optických kabelů vůči nově budovanému chodníku – proběhlo zahloubení kabelů;
- zhoršení stavu podloží v úseku od CSS k HZS – výměna podloží v tloušťce 40 cm;
- doporučení provozovatele VO - doplnění chrániček veřejného osvětlení na začátku a konci stavby;
- provedení zámkové dlažby za původně navrženou betonovou desku z důvodu budoucí udržitelnosti přípojek kabelů na ploše před vstupem HZS;
- dodatečnou úpravu křižovatky před budovou CSS, vybourání již zrealizované UV a její přesun dle nově navržené křižovatky;
- výkopové práce pro přeložení tří kusů STL plynových přípojek RD;

méněpracích ve výši 186.192,30 Kč za

- hloubení rýh pro trativod;
- změnu materiálu zpevněné plochy z betonové na zámkovou před vstupem před HZS atd;

Dále spočívá ve změně dílčího termínu plnění – stavební objekty Komunikace a odvodnění budou dokončeny pro autobusovou dopravu integrovaného systému JMK do 29.09.2020 a v aktualizaci časového harmonogramu.

Termín dokončení celého díla, 150 dní od předání staveniště, je nezměněn (do 12.11.2020).

Realizace akce s názvem Kuřim, obnova komunikace ulice Zahradní“ v celkové výši 9.909.847 Kč vč. DPH, bude hrazena z ORG 1356000000 „Zahradní ulice – rekonstrukce uličního prostoru“.

Návrh na usnesení:

RM

s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0083 na veřejnou zakázku s názvem akce „Kuřim - obnova komunikace ulice Zahradní“ se společností PORR, a. s., se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ 43005560, kterým se navyšuje smluvní cena za dílo o 1.115.570,76 Kč bez DPH, a to na 8.189.956,20 Kč bez DPH, tj. 9.909.847 Kč vč. DPH.

Termín plnění: 30.09.2020

Zodpovídá: Ing. Pavla Kubová - referent - vodohospodářské stavby, veřejné osvětlení

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 2019/D/0083

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 9 – 1193A19

I. Smluvní strany

Objednatel:	Město Kuřim
Sídlo:	Jungmannova 968/75, 66434 Kuřim
IČ:	00281964
DIČ:	CZ00281964
Statutární zástupce /osoba oprávněná za objednatele jednat:	Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města
Zástupce objednatele ve věcech technických, Telefon/mobil, Email:	Stanislav Bartoš, 606 705 879, bartos@kurim.cz Pavla Kubová, 777 072 934, kubova@kurim.cz (každý samostatně)
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	22824641/0100

dále jen „**objednatel**“ – na straně jedné

a

Zhotovitel:	PORR a.s.
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006
Sídlo:	Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČ:	43005560
DIČ:	xxxxx
Úsek:	PORR a. s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava se sídlem Tlumačov, Skály 870, 763 62
Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele jednat:	xxxxx, ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci a xxxxx, vedoucí OTÚ úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci (společně)
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	1091107720/5500
Zástupce zhotovitele ve věcech technických, Telefon/mobil, Email:	xxxxx, vedoucí provozu Brno, xxxxx; xxxxx, stavbyvedoucí, xxxxx; (každý samostatně)

dále jen „**zhotovitel**“ – na straně druhé

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- II.1 Smluvní strany uzavřely dne 15. 5. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Kuřim – obnova komunikace ulice Zahradní“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- II.2 Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) jsou změny týkající se realizace stavby vyplývající z rozšíření předmětu díla spočívající v navýšení rozsahu stavebních prací, a sice v:
- doplnění dopravního značení stavby usměrňující pohyb pěších kolem stavby a zabezpečující přístup vozidel pro sběr komunálního odpadu;
 - opakovaných odběrech vzorků zeminy k zařazení odpadu na skládku;
 - přesunech zeminy na mezideponii;
 - ztíženích odkopávkách v blízkosti plynu, vodovodu a kabelového vedení;
 - rozdělení stavby na dvě etapy z důvodu zajištění výjezdu techniky z HZS;
 - provedení navrtávky kanalizačního potrubí pro přípojku dešťové vpusti, vybudování zdvojené UV, provedení UV jako krátké pásové vpusti a výměna prasklé skruže na kanalizační šachtě;
 - ručním bouráním betonu původních silničních patek obrub;
 - zahloubení kabelů z důvodu mělkého uložení;
 - výměně podloží v tloušťce 40 cm od CSS a HZS;
 - doplnění chrániček veřejného osvětlení na začátku a konci stavby;
 - provedení zámkové dlažby za původně navrženou betonovou desku z důvodu budoucí udržitelnosti přípojek kabelů na ploše před vstupem HZS;
 - dodatečné úpravě křižovatky před budovou CSS;
 - výkopových pracích pro přeložení tří kusů STL plynových přípojek RD;
- II.3 U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

III.1. Předmět díla

Předmět díla se rozšiřuje v článku 2. Předmět díla o odstavec 2.11. takto:

2.11. Rozsah sjednaných víceprací a méněprací je vymezen změnovými listy ZL č. 1 – 17, které jsou nedílnou součástí Dodatku a tvoří jeho přílohu č. 1.

III.2 Změna ustanovení smlouvy o dílo

Článek 3. Doba plnění odst. 3.1 se mění a nově zní:

Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat ve sjednané době:

Celková doba provádění díla je stanovena na **150 kalendářních dnů** od předání a převzetí staveniště.

V případě nepříznivých klimatických podmínek, které nevyhovují technologickým postupům pro provádění stavebních prací, dojde k přerušení těchto prací zápisem obou smluvních stran do stavebního deníku. Termín dokončení díla bude o tuto dobu prodloužen.

Zahájení díla: Den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště. Zahájení prací bude provedeno frézováním vozovky a bouracími pracemi při celkové uzavírce komunikace.

Stavební práce budou zahájeny **po vyřízení přechodného DZ**. Zajišťování přechodného DZ bude zahájeno bez zbytečného odkladu po protokolárním předání staveniště.

Dílní termíny plnění: Silniční část komunikace „SO 101 Komunikace ulice Zahradní“ a „SO 301 Odvodnění komunikace“ budou zprovozněny pro autobusovou dopravu Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje **do 29. 9. 2020**.

Objednatel a zhotovitel se zavazují při podpisu Smlouvy uzavřít **Dohodu o předčasném užívání díla**, platnou do doby vydání platného kolaudačního souhlasu viz Příloha č. 7 – Dohoda o předčasném užívání díla.

Předčasné užívání bude schváleno příslušným Odborem dopravy, a to do doby vydání platného kolaudačního souhlasu.

Při uvádění části stavby do Předčasného užívání zajistí zhotovitel nezbytnou dokladovou část k části díla a technickou součinnost.

Dokončení díla: Den, kdy dojde k podpisu protokolu o předání a převzetí díla se soupisem vad a nedodělků.

Počátek běhu záruční lhůty: Dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

III.3 Cena díla

Článek 4. Cena díla odst. 4.1 se mění a nově zní:

4.1. Na základě částky vyčíslených víceprací uvedených v ZL č. 1 - 17 se zvyšuje cena díla dle Dodatku o částku o 1.115.570,76 Kč bez DPH, a to na 8.189.956,20 Kč bez DPH, tj. 9.909.847 Kč vč. DPH:

Původní cena za dílo:

Cena za dílo celkem bez DPH	7.074.385,44 Kč
(slovy: sedmmilionůsedmdesátčtyřitisícřistaosmdesát pět korun českých čtyřicetčtyři haléřů)	
Výše DPH (21%)	1.485.620,95 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	8.560.006,39 Kč

Vícepráce a méněpráce:

Vícepráce celkem (bez DPH)	1.301.763,06 Kč
Méněpráce celkem (bez DPH)	- 186.192,30 Kč

Nová cena za dílo:

Cena za dílo celkem bez DPH	8.189.956,20 Kč
Výše DPH (21%)	1.719.890,80 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	9.909.847,00 Kč

III.4 Provádění díla

Článek 7. Provádění díla odst. 7.1 se mění a nově zní:

7.1. Hlavním stavbyvedoucím zhotovitele je xxxxx.

IV. Závěrečná ustanovení

7.1. Všechna další ujednání Smlouvy ve znění tohoto Dodatku se nemění a zůstávají v platnosti.

7.2. Tento Dodatek je uzavírán oběma smluvními stranami v elektronické podobě. Smluvní strany opatří Dodatek elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

7.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, objednatel a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

7.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření.

7.5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnost dodatku nastává, dle zákona o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv.

7.6. Tento Dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Kuřimi č. ze dne

7.7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Změnové listy č. 1 - 17, včetně oceněných soupisů prací.

V Kuřimi dne.....

Za objednatele

V Tlumačově dne

Za zhotovitele

.....
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města Kuřimi

.....
xxxxx
Ředitel úseku

.....
xxxxx
vedoucí OTÚ

zakázka: název stavby:	4	5	6	aktualizace: 11.9.2020
„KUŘIM, OBNOVA KOMUNIKACE ULICE ZAHRADNÍ“				

ozn.	Přehled změnových rozpočtů	odpočty	přípočty	rozdíly						fakturace	fa číslo
ZL 01	Přechodné dopravní značení	0,00	16 463,04	16 463,04	0,00	16 463,04					
ZL 02	Zkoušky zeminy dle tab. 10.1 a 10.2	0,00	35 118,00	35 118,00				0,00	35 118,00		
ZL 03	Vodorovné přesuny zeminy na mezideponii	-1 934,16	62 617,83	60 683,67				-1 934,16	62 617,83		
ZL 04	Ztížené vykopávky	-6 221,52	289 097,27	282 875,75			-6 221,52	289 097,27			
ZL 05	Etapizace výstavby	0,00	350 516,33	350 516,33	0,00	350 516,33					
ZL 06	Provedení navrtávky kanalizačního potrubí	0,00	14 706,36	14 706,36			0,00	14 706,36			
ZL 07	Oplocení staveniště	0,00	4 095,00	4 095,00	0,00	4 095,00					
ZL 08	Uliční vpust UV5	0,00	16 341,12	16 341,12				0,00	16 341,12		
ZL 09	Výměna skruže u šachty Š4	0,00	8 262,66	8 262,66				0,00	8 262,66		
ZL 10	Ruční bourání betonu	0,00	93 513,50	93 513,50				0,00	93 513,50		
ZL 11	Rýha v chodníku pro optické kabely	0,00	22 937,22	22 937,22				0,00	22 937,22		
ZL 12	Sanace	-114 582,66	311 922,26	197 339,60				-114 582,66	311 922,26		
ZL 13	Chráničky	0,00	9 839,94	9 839,94	0,00	9 839,94					
ZL 14	Plocha před vstupem do budovy HZS	-51 294,96	21 268,98	-30 025,98	-51 294,96	21 268,98					
ZL 15	Uliční vpust UV9	-12 159,00	5 534,91	-6 624,09	-12 159,00	5 534,91					
ZL 16	Úprava křižovatky CSS	0,00	31 256,82	31 256,82	0,00	31 256,82					
ZL17	Výkopy pro přípojky plynu	0,00	8 271,82	8 271,82				0,00	8 271,82		
CELKEM		-186 192,30	1 301 763,06	1 115 570,76	-63 453,96	438 975,02	-6 221,52	303 803,63	-116 516,82	558 984,41	

Celková hodnota zakázky	7 074 385,44			%hodnoty zakázky
absolutní hodnota odst 4	502 428,98			7,10
absolutní hodnota odst 5		310025,15		4,38
absolutní hodnota odst 6			675 501,23	9,55
nárůst celkově				15,77

STAVBA: Kuřim, Obnova komunikace ulice Zahradní

PORR

Firma:
 Porr a.s., sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice,
 Praha 10, PSČ 100 00
 Dne: 14.9.2020

INVESTOR	ETA PA	SO	DRUH PRACÍ	DATUM ZAHÁJENÍ	DATUM UKONČENÍ	POČET DNŮ VÝSTAV BY	ROK MĚSÍC TÝDEN	2020																																											
								Červen							Červenec							Srpen							Září							Říjen							Listopad								
								22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.																					
								DĚN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Poznámka																																												
Město	1		DIO				průběžně																																												
Město	1		Zařízení staveniště	17.6.2020	30.10.2020																																														
Město	1		Vytýčení sítí	1.6.2020	11.6.2020																																														
Město	1		Geodetické práce	18.6.2020	16.10.2020		průběžně																																												
Město	1		Zemní práce	18.6.2020	1.10.2020																																														
Město	1		Bourací práce	15.6.2020	26.9.2020		(dlažba, obruby)																																												
Město	1		Tratvody	20.7.2020	6.9.2020																																														
Město	1		Trubní vedení - UV	18.6.2020	8.9.2020																																														
Město	1		pokládka obrub	25.8.2020	16.10.2020																																														
Město	1		pokládka dlažby																																																
Město	1		vozovkové vrstvy	23.9.2020	27.10.2020		(chodníky, park.st.)																																												
Město	1		přístřešek	24.9.2020	6.10.2020																																														
Město	1		Betonáž před HZ	16.9.2020	18.9.2020																																														
Město	1		pokládka asf. vrstev	24.9.2020	26.9.2020																																														
Město	1		Zemní práce - terénní úpravy	18.10.2020	19.10.2020																																														
Město	1		Osazení dopr. zařízení	16.10.2020	28.10.2020																																														
Město	1																																																		
Město	1																																																		
Město	1		výhledy, ukázkové práce, předání		30.10.2020																																														
Město	1																																																		