



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo

6

Príspevek do 33. schůze Rady města Kuřimi konané dne 25.11.2020

Měření rychlosti vozidel – Dodatek č. 1 k nákupu SW – posun termínu

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
A - návrh dodatku č. 1 na pořízení SW

Materiál předkládá: Ing. Karel Torn CSc. - tajemník

Materiál zpracoval: Ing. Olga Hanáková - referent - investice

Vedoucí odboru: Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

Název (předmět) zakázky: „Nákup SW pro měření rychlosti vozidel“
Evidenční číslo v knize zakázek: III-OI-2020-005
Zajišťující odbor (ZO): OI

Dne 05.08.2020 schválila RM, usnesením č. 323/2020, uzavření smlouvy na nákup SW pro měření rychlosti vozidel se společností INIT technology, s. r. o., se sídlem Sehradice 129, 76323 Dolní Lhota, IČ 04423101, v celkové hodnotě 517.759 Kč vč. DPH. Zhotovitel se v ní zavazuje předat dílo objednateli k zahájení testovacího provozu nejpozději do dvou měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy. Zahájení ostrého provozu nejpozději do 14 dnů od zahájení testovacího provozu. Původně stanovený termín předání díla není možné stihnout z důvodů nezapříčiněných zhotovitelem, kterými jsou zejména:

- zdržení přípravy integračních rozhraní na spisovou službu a systém pohledávek,
- zdržení v oživení měřicí techniky a přenos testovacích přestupků.

Nově stanovený termín předání díla je do 31.12.2020.

Z výše zmíněných důvodů odbor investiční navrhuje Radě města Kuřimi schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2020/D/0091, spočívající v posunu termínu dodání SW pro měření rychlosti vozidel do 31.12.2020, se společností INIT technology, s. r. o., se sídlem Sehradice 129, 76323 Dolní Lhota, IČ 04423101.

Návrh na usnesení:



Město Kuřim

RM

s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě na nákup SW pro měření rychlosti vozidel se společností INIT technology, s. r. o., se sídlem Sehradice 129, 763 23 Dolní Lhota, IČ 04423101, spočívající v posunu termínu předání díla do 31.12.2020.

Termín plnění: 30.11.2020

Zodpovídá: Ing. Olga Hanáková - referent - investice



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2020/D/0091

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů:

Článek I

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Město Kuřim**
Zastoupený: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou
Se sídlem: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČO: 00281964
DIČ: CZ00281964
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 22824641/0100

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: **INIT technology s.r.o.**
Zastoupený: Ing. Radkem Černobilou, jednatelem
Se sídlem: Sehradice 129, 76323
IČO: 04423101
DIČ: CZ04423101
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 89849
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu : 115-1103580217/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 13.7 Smlouvy o dílo č. 2020/D/0091 ze dne 4. 9. 2020 (dále jen „Smlouva“) na tomto Dodatku č. 1 Smlouvy, kterým se mění termín dokončení díla z důvodu objektivních skutečností vedoucích k nepředání díla v původně stanovených termínech, kterými jsou zejména:

- zdržení přípravy integračních rozhraní na spisovou službu a systém pohledávek ze strany objednatele,
- zdržení v oživení měřicí techniky a přenos testovacích přestupků.

2.2 V článku III Doba plnění se ruší odstavec 3.2 a nově zní takto:

3.2 Zhotovitel se zavazuje předat dílo objednateli do 31. 12. 2020.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Všechna další ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 1 souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a tři Objednatel.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text dodatku bude, v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření.
- 3.5 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnost nastává, dle zákona o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.6 Město Kuřim ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Města Kuřimi na 33. schůzi konané dne 25. 11. 2020 usnesením č. xxx/2020 tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního jednání.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Sehradicích dne

V Kuřimi dne

.....
Ing. Radek Černobila, jednatel

.....
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta