



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo

13

Příspěvek do 29. schůze Rady města Kuřimi konané dne 01.12.2021

Sportovně rekreační areál v ul. Zámecká – oplocení, dodatek č. 1 k SOD

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - dodatek č. 1
 B – soupis prací dodatku č. 1

Materiál předkládá: Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Olga Hanáková - referent - investice

Vedoucí odboru: Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

Název (předmět) zakázky: „Sportovně rekreační areál v ul. Zámecká – oplocení“
Evidenční číslo v knize zakázek: III-OI-2021-009
Zajišťující odbor (ZO): odbor investiční (dále jen OI)

V souvislosti s realizací akce žádá OI o schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 2021/D/0104. Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce neobsažené v původní Smlouvě o dílo spočívající ve zkrácení oplocení výšky 4 m z původních 20 m na 12 m a dodání a osazení nových branek na malou kopanou 3 x 2 m, včetně odstranění stávajících branek. Důvodem je dání do souladu s koncepcí studie parku za zámekem.

<u>Cena méněprací</u>	<u>Dodatek č. 1</u>
Cena méněprací bez DPH	47.264,49 Kč
DPH	9.925,54 Kč
Cena méněprací vč. DPH	57.190,03 Kč

<u>Cena víceprací</u>	<u>Dodatek č. 1</u>
Cena víceprací bez DPH	61.066,85 Kč
DPH	12.824,04 Kč
Cena víceprací vč. DPH	73.890,89 Kč

<u>Celková cena Dodatek č. 1</u>	
Cena celkem Dodatek č. 1 bez DPH	13.802,36 Kč
DPH	2.898,50 Kč



Město Kuřim

Cena celkem Dodatek č. 1 vč. DPH 16.700,86 Kč

Výsledná cena realizace stavby SOD 2021/D/0104

Cena kmenová smlouva bez DPH 356.066,95 Kč

Navýšení Dodatek č. 1 bez DPH 13.802,36 Kč

Cena realizace celkem bez DPH **369.869,31 Kč**

DPH 77.672,56 Kč

Cena realizace celkem vč. DPH 447.541,87 Kč

Z důvodu výše zmiňovaných prací dojde k navýšení rozpočtu o 16.700,86 Kč vč. DPH.

Ol doporučuje Radě města Kuřimi schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/D/0104.

Akce je hrazena z ORG 1477 000 000 „Sportovně rekreační areál v ul. Zámecká“.

Návrh na usnesení:

RM

schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/D/0104 na veřejnou zakázku malého rozsahu „Sportovně rekreační areál v ul. Zámecká“ se společností PROSTAVBY, a. s., se sídlem Dědina 447, 683 54 Otnice, IČO 27713130, který spočívá v navýšení ceny díla o 16.700,86 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.

Termín plnění: 31.12.2021

Zodpovídá: Ing. Olga Hanáková - referent - investice



Město Kuřim

Město Kuřim

Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

tel. +420 541 422 311
www.kurim.cz

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2021/D/0104

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel

Název: Město Kuřim
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČO: 00281964
DIČ: CZ00281964
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 22824641/0100
Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou
Zástupci Objednatele pro věci technické:
Stanislav Bartoš, e-mail: bartos@kurim.cz
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Olga Hanáková, e-mail: hanakova@kurim.cz
Tel.: 541 422 364, 601 082 761

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel

Název: PROSTAVBY, a.s.
Sídlo: Dědina 447, 683 54 Otnice
Zapsán: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B,
vložka 4811
IČO: 27713130
DIČ: CZ27713130
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 258746889/0300
Zastoupen ve věcech smluvních: Viktor Svoboda
Zástupce Zhotovitele pro věci technické: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]

(dále jen **zhotovitel**)

Článek 1 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 11.1 Smlouvy o dílo č. 2021/D/0104 ze dne 10. 11. 2021 (dále jen „Smlouva“) na tomto Dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „Dodatek“), kterým se mění předmět a cena díla z důvodu víceprací a méněprací spočívajících ve zkrácení oplocení výšky 4 m z původních 20 m na 12 m a dodání a osazení nových branek na malou kopanou 3 x 2 m, včetně odstranění stávajících branek

takto:

Článek 2 Předmět díla se rozšiřuje o odstavec 2.6 takto:

2.6 Rozsah sjednaných víceprací a méněprací je vymezen oceněným soupisem prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny odstavec 4.1 se ruší a nově zní takto:

4.1 Výše sjednané ceny

Na základě částky vyčíslených méněprací a víceprací uvedených v oceněném soupisu prací obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena méněprací	Dodatek č. 1
Cena méněprací bez DPH	- 47.264,49 Kč
DPH	- 9.925,54 Kč
Cena méněprací vč. DPH	- 57.190,03 Kč

Cena víceprací	Dodatek č. 1
Cena víceprací bez DPH	61.066,85 Kč
DPH	12.824,04 Kč
Cena víceprací vč. DPH	73.890,89 Kč

Celková cena Dodatek č. 1	
Cena celkem Dodatek č. 1 bez DPH	13.802,36 Kč
DPH	2.898,50 Kč
Cena celkem Dodatek č. 1 vč. DPH	16.700,86 Kč

Výsledná cena realizace stavby	SOD 2021/D/0104
Cena kmenová smlouva bez DPH	356.066,95 Kč
Navýšení Dodatek č. 1 bez DPH.....	13.802,36 Kč
Cena realizace celkem bez DPH	369.869,31 Kč
DPH	77.672,56 Kč
Cena realizace celkem vč. DPH	447.541,87 Kč

Článek 5
Závěrečná ustanovení

- 2.1 Všechna další ujednání Smlouvy, tímto Dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 2.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.
- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a tři Objednatel.
- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
- 2.5 Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran, účinnost nastává dle zákona č. 340/2015 Sb. dnem uveřejnění v registru smluv.

- 2.6 Tento Dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Kuřimi č. R/2021/xxxx na 29. schůzi konané dne 1.12.2021.
- 2.7 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 – oceněný soupis méněprací a víceprací

V Kuřimi dne

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta

.....
Viktor Svoboda
předseda představenstva

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2021-05-60 Město Kuřim**

Objednatel: **Město Kuřim**

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **PROSTAVBY,a.s.**
Dědina 447
68354 Otnice

IČO: 27713130

DIČ: CZ27713130

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			20 273,26
PSV			-6 470,90
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			13 802,36

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	13 802,36 CZK
Základní DPH	21 %	2 898,50 CZK

Zaokrouhlení **CZK**

Cena celkem s DPH **16 701,00 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Oplocení hřiště v lokalitě za Zámečkem	0,00	13 802,36	2 898,50	16 700,86	100
10	Méněpráce	0,00	-47 264,49	-9 925,54	-57 190,03	-342
11	Vícepráce	0,00	61 066,85	12 824,04	73 890,89	442
Celkem za stavbu		0,00	13 802,36	2 898,50	16 700,86	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			3 506,55	25
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			4 170,90	30
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 904,80	50
703	Sportovní vybavení	PSV			27 420,00	199
704	Oplocení	PSV			-15 521,76	-112
708	Záchytné sítě za brankami včetně nosné konstrukce	PSV			-5 399,54	-39
762	Konstrukce tesařské	PSV			-16 160,00	-117
767	Konstrukce zámečnické	PSV			4 208,00	30
783	Nátěry	PSV			-1 017,60	-7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			5 691,01	41
Cena celkem					13 802,36	100