



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo

9

Príspevek do 25. schůze Rady města Kuřimi konané dne 17.08.2022

Revitalizace školních hřišť ZŠ Tyršova a ZŠ Komenského - Dodatek č. 2 k SOD

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
A – dodatek č.2 k SOD

Materiál předkládá: Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Olga Hanáková - referent - investice

Vedoucí odboru: Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

Název (předmět) zakázky: **„Revitalizace školních hřišť ZŠ Tyršova a ZŠ Komenského“**
Evidenční číslo v knize zakázek: II-OI-2022-005
Zajišťující odbor (ZO): odbor investiční (dále „OI“)

Dne 01.06.2022 Rada města Kuřimi schválila usnesením č. R/2022/0249 výsledek hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu v režimu II. kategorie s názvem „Revitalizace školních hřišť ZŠ Tyršova a ZŠ Komenského“ a uzavření smlouvy o dílo se společností PROSTAVBY, a. s., se sídlem Dědina 447, 683 54 Otnice, IČO 27713130 ve výši 1.846.501,66 Kč včetně DPH jejíž předmětem jsou stavební práce na vybudování polyuretanové dráhy v areálu ZŠ Tyršova a revitalizaci školního hřiště v areálu ZŠ Komenského. Následně 20.07.2022 rada schválila usnesením č. R/2022/0336 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností PROSTAVBY, a. s., který spočívá v navýšení ceny o 380.757,56 Kč včetně DPH, jehož předmětem je rekonstrukce polyuretanové rozběhové dráhy a doskočistě pro skok do dálky v areálu ZŠ Tyršova.

V průběhu realizace vznikl požadavek na opravu a vyčištění stávající polyuretanové dráhy v areálu ZŠ Tyršova. Jedná se o vyčištění stávající polyuretanové běžecké dráhy délky 60 m, šířky 2,5 m a lokální opravy vydutého povrchu dráhy, včetně obrubníků způsobené kořenovým systémem přilehlých stromů. Cenová nabídka zhotovitele na opravu a vyčištění stávající polyuretanové dráhy v rámci probíhající veřejné zakázky činí 117.033,77 Kč bez DPH, to je 141.610,86 Kč včetně DPH.

Celkové náklady na veřejnou zakázku malého rozsahu činí:

Cena díla dle SOD

- Cena díla dle SOD bez DPH 1.526.034,43 Kč
- DPH 21 % 320 467,23 Kč



Město Kuřim

- Cena díla dle SOD včetně DPH 1 846 501,66 Kč

Cena díla dle Dodatku č. 1

- Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH 314.675,67 Kč
- DPH 21 % 66.081,89 Kč
- Cena díla dle Dodatku č. 1 včetně DPH 380.757,56 Kč



Město Kuřim

Cena díla dle Dodatku č. 2

• Cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH	117.033,77 Kč
• DPH 21 %	24.577,09 Kč
• Cena díla dle Dodatku č. 2 včetně DPH	<u>141.610,86 Kč</u>

Celková cena díla

• Cena celkem bez DPH	1.957.743,87 Kč
• DPH 21 %	411.126,21 Kč
• Cena celkem včetně DPH	2.368.870,08 Kč

Z důvodu rizika, že si dítě na nerovné ploše může způsobit úraz a právě probíhajících stavebních prací stejného charakteru v dané lokalitě, OI doporučuje Radě města Kuřimi schválit uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.06.2022 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 08.08.2022 na zakázku „Revitalizace školních hřišť ZŠ Tyršova a ZŠ Komenského“ se společností PROSTAVBY, a. s., se sídlem Dědina 447, 683 54 Otnice, IČO 27713130, který spočívá v navýšení ceny o 141.610,86 Kč včetně DPH.

Dodatek č. 2 ve výši 141.610,86 Kč včetně DPH bude hrazen z rozpočtu města ORG 1470000000 „Příspěvek ZŠ Kuřim Tyršova - revitalizace zeleně, hřiště a prostranství školy“.

Návrh na usnesení:

RM
schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.06.2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 08.08.2022 na zakázku „Revitalizace školních hřišť ZŠ Tyršova a ZŠ Komenského“ se společností PROSTAVBY, a. s., se sídlem Dědina 447, 683 54 Otnice, IČO 27713130, který spočívá v navýšení ceny o 141.610,86 Kč včetně DPH.

Termín plnění: 31.08.2022
Zodpovídá: Ing. Olga Hanáková - referent - investice

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO „Revitalizace školních hřišť ZŠ Tyršova a ZŠ Komenského“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

Objednatel

Název: Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov,
příspěvková organizace
Sídlo: Tyršova 1255/56, 664 34 Kuřim
IČO: 49457888
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-5179 490 267/0100
Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Bc. Hana Kočevová, ředitelka školy
Zástupce Objednatele pro věci technické:
Stanislav Bartoš, e-mail: bartos@kurim.cz
Tel. 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Olga Hanáková, e-mail: hanakova@kurim.cz
tel.: 541 422 364, 601 082 761

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

Název: PROSTAVBY, a.s.
Sídlo: Dědina 447, 683 54 Otnice
Zapsán: Krajský soud v Brně
Oddíl B, vložka 4811
IČO: 27713130
DIČ: CZ27713130
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 258746889/0300
Zastoupen ve věcech smluvních: [redacted], místopředsedou představenstva
Zástupce Zhotovitele pro věci technické: Viktor Svoboda, předseda představenstva
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen **Zhotovitel**)

Článek 1 PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. 12.2 Závěrečná ustanovení, na změně předmětu a ceny díla dle Smlouvy o dílo ze dne 27. 06. 2022, ve znění Dodatku č.1 ze dne 08. 08. 2022, (dále jen „Smlouva“), na tomto Dodatku č. 2 Smlouvy, a to z důvodu víceprací, které byly v průběhu stavby odsouhlaseny

takto:

Článek 1 Předmět smlouvy, odstavce 1.2 se doplňuje o odrážku D) tohoto znění:

- Část D) Oprava a vyčištění stávající polyuretanové dráhy v areálu ZŠ Tyršova
Jedná se o vyčištění stávající polyuretanové běžecké dráhy délky 60 m, šířky 2,5 m a lokální opravy vydutého povrchu dráhy, včetně obrubníků způsobené kořenovým systémem přilehlých stromů.

V článku 3 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se ruší odstavec 3.1 a nahrazuje novým zněním takto:

3.1 Výše sjednané ceny

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Část A) Vybudování polyuretanové dráhy v areálu ZŠ Tyršova

- Cena části A díla bez DPH 829.177,58 Kč
- DPH 21 % 174.127,29 Kč
- Cena části A díla včetně DPH 1.003.304,87 Kč

Část B) Revitalizace školního hřiště v areálu ZŠ Komenského

- Cena části B díla bez DPH 696.856,85 Kč
- DPH 21 % 146.339,94 Kč
- Cena části B díla včetně DPH 843.196,79 Kč

Část C) Rekonstrukce polyuretanové rozběhové dráhy a doskočiště pro skok do dálky v areálu ZŠ Tyršova

- Cena části C díla bez DPH 314.675,67 Kč
- DPH 21 % 66.081,89 Kč
- Cena části C díla včetně DPH 380.757,56 Kč

Část D) Oprava a vyčištění stávající polyuretanové dráhy v areálu ZŠ Tyršova

- Cena části D díla bez DPH 117.033,77 Kč
- DPH 21 % 24.577,09 Kč
- Cena části D díla včetně DPH 141.610,86 Kč

Celková cena díla

- **Cena celkem bez DPH 1.957.743,87 Kč**
- DPH 21 % 411.126,21 Kč
- **Cena celkem včetně DPH 2.368.870,08 Kč**

Článek 2

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Všechna další ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 2.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 2 souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.
- 2.3 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a tři Objednatel.
- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text dodatku bude, v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření.
- 2.5 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnost nastává, dle zákona o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv.

- 2.6 Tento Dodatek č. 2 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Kuřimi č. R/2022/xxxx na 25 schůzi konané dne 17.08.2022.
- 2.7 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1 – cenová nabídka na část D

V Kuřimi dne

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Mgr. Bc. Hana Kočevová
ředitelka

.....
Ing. Jaroslav Bubla
místopředseda představenstva