



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo

15

Príspevek do 31. schůze Rady města Kuřimi konané dne 12.10.2022

Rekonstrukce zdroje tepla MěÚ – dodatek č.1

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - žádost o posun termínu

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval: Ing. Renata Havlová - referent - investice

Vedoucí odboru: Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

Název (předmět) zakázky: „Rekonstrukce zdroje tepla MěÚ“
Evidenční číslo v knize zakázek: III-OI-2022-008
Zajišťující odbor (ZO): odbor investiční (dále „OI“)

V souvislosti s realizací akce žádá OI schválení dodatku č. 1 ke smlouvě 2022/D/0117 se společností AGO-TOP, s. r. o., Palackého 212/32, 664 51 Šlapanice, IČO 25561057. Všechny komponenty pro realizaci této zakázky byly společností AGO-TOP přislíbeny společností Viessman v čas. Bohužel nyní dostali emailem informaci, že předpoklad dodání pro kotle a příslušenství bude v listopadu.

Samotná realizace bude probíhat tak, že jakmile budou kotle dodány, společnost zahájí přípravné práce, které budou trvat cca 14 dní. Odstávka stávajících kotlů pro přepojení na nové kotle bude zahájena v pátek v odpoledních hodinách a znovu připojení v pondělních dopoledních hodinách, aby provoz radnice byl co nejméně omezen.

Akce bude hrazena z ORG 1512 000 000 „Kotelna MěÚ“.

Návrh na usnesení:

**RM
schvaluje**

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zakázku „Rekonstrukce zdroje tepla MěÚ“ se společností AGO-TOP, s. r. o., Palackého 212/32, 664 51 Šlapanice, IČO 25561057, IČO 25561057, který spočívá ve změně termínu realizace do 31.12.2022.



Město Kuřim

Termín plnění: 31.12.2022

Zodpovídá: Ing. Renata Havlová - referent - investice



AGO-TOP, s.r.o.

Palackého 212/32, 664 51 Šlapanice u Brna
tel./fax: 544 245 709
e-mail: agotop@agotop.cz
IČ: 25561057, DIČ: CZ25561057

Město Kuřim.
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

Vyřizuje: Buchtová

tel./fax: 544 245 709

e-mail: agotop@agotop.cz

Věc: Žádost o posun termínu realizace

Na základě nedostupnosti materiálu pro zakázku „Rekonstrukce zdroje tepla MěÚ“, dle smlouvy 2022/D/0117, žádáme tímto o posun termínu realizace. Termín upřesníme ihned po dodání objednaného zboží.

Řešení situace a uvedeného postupu je již dohodnuto s pracovníky MěÚ.

Ve Šlapanicích dne 4.10.2022.

Děkujeme za pochopení a jsem s pozdravem


AGO-TOP, s.r.o.
Palackého 212/32
664 51 ŠLAPANICE
DIČ: CZ25561057

Hana Buchtová
Jednatelka

Předmět:

FW: FW: dodání OV22153899

From: Simona Kupková [mailto:kuvs@viessmann.com]

Sent: Thursday, September 15, 2022 3:36 PM

To: Dusbaba Marek

Subject: Fwd: dodání OV22153899

Dobrý den,

7576228 - připojovací sada topného okruhu - výroba momentálně naplánovaná na polovinu listopadu, ovšem termín výroby se může kdykoliv změnit.

Vitotronic 100 a 300-K - oba očekáváme nejdříve říjen a i tady může dojít ke zpoždění.

7959971 - doba naskladnění kotle může být až 2 měsíce.

7731598 - plynový filtr očekáváme až koncem listopadu.

Prosím, berte na vědomí, že výše uvedené termíny dodání jsou pouze orientační a mohou se v závislosti na situaci na trhu a ve výrobě změnit.

děkuji

S přátelskými pozdravy

Viessmann, spol. s r.o.

Simona Kupková

Referent logistiky

Plzeňská 189, CZ 252 19 Chrástany phone: +420 257 090 941 / fax: +420 257 950 306 e-mail:
kuvs@viessmann.com / web: www.viessmann.com