



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo

16

Příspěvek do 36. schůze Rady města Kuřimi konané dne 07.12.2022

Wellness Kuřim – oprava střech – dodatek č.2

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: Mgr. Petr Vodka - 1. místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Renata Havlová - referent - investice

Vedoucí odboru: Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

Název (předmět) zakázky: **„Wellness Kuřim – oprava střech“**
Evidenční číslo v knize zakázek: **II-OI-2022-008**
Zajišťující odbor (ZO): **odbor investiční (dále „OI“)**

V souvislosti s realizací akce žádá OI schválení dodatku č. 2 ke smlouvě 2022/D/0135 se společností DOLP stavební společnost, s. r. o., Bednářova 30a, 619 00 Brno, IČO 49453190. V průběhu stavby realizované na základě smlouvy vyvstaly potřeby víceprací, které nebyly obsaženy v původní nabídce:

- demontáž reklamního poutače a hromosvodu ze střechy Wellness
- provedení prostupů přes střechu pro rozvody fotovoltaiky a klimatizace
- nutnost provedení dodatečných prací způsobených jiným stavem konstrukcí, než předpokládala PD, a to zejména provedení oprav svislých částí stávající tepelné izolace atik, doplnění degradovaných a chybějících částí vodorovné tepelné izolace střechy
- provedení ochranné konstrukce střechy bazénu po dobu výstavby
- doplňující práce pro provedení napojení starých a nových omítek včetně odsekání překážejícího cihelného zdiva
- byly odpočteny práce, které nebyly nezbytné pro dokončení díla

Návrh nově sjednané ceny Dodatek č. 2

Cena víceprací bez DPH	235.286,32 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 178.206,87 Kč
Cena Dodatku č. 2 celkem bez DPH	57.079,45 Kč

Celková hodnota zakázky:

Původní cena dle SoD bez DPH	2.476.252,40 Kč
------------------------------	-----------------



Město Kuřim

Cena Dodatku č. 1 bez DPH	0,00 Kč
Cena Dodatku č. 2 bez DPH	57.079,45 Kč
Cena celkem bez DPH	2.533.331,85 Kč
DPH 21 % celkem	531.999,69 Kč
Cena celkem včetně DPH	3.065.331,54 Kč

Dodatečné práce jsou nezbytné a změna dodavatele by znamenala technické, ekonomické a další obtíže.

Akce bude hrazena z ORG 1460 000 000 „Wellness Kuřim - I. etapa rozšíření prostor“.

Návrh na usnesení:

RM
schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na zakázku „Wellness Kuřim – oprava střech“ se společností DOLP stavební společnost s.r.o., Bednářova 30a, 619 00 Brno, IČO 49453190, který spočívá v navýšení ceny o 69.066,13 Kč vč. DPH.

Termín plnění: 28.02.2023

Zodpovídá: Ing. Renata Havlová - referent - investice