



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo

22

Příspěvek do 3. schůze Rady města Kuřimi konané dne 15.02.2023

"Generel dopravy města Kuřim" - dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

Obsah materiálu:	Důvodová zpráva
Materiál předkládá:	Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta
Materiál zpracoval:	Ing. Jana Markelova - referent - investice
Vedoucí odboru:	Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

Rada města Kuřimi na své schůzi č. 22/2021 dne 18.08.2021 schválila uzavření smlouvy o dílo se společností DHV PRO, spol. s r. o., se sídlem Kounicova 688/26, 602 00 Brno, IČO 09754083 na zpracování dokumentu Generel dopravy města Kuřim. Dne 20.07.2022 schválila Rada města uzavření dodatku č. 1 a dne 07.12.2022 uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. Předmětem obou dodatků byla změna sjednaného termínu dokončení díla.

K úplnému dokončení díla zbývá vypořádání se s připomínkami odborných orgánů města Kuřim a zastupitelů města Kuřim. Pro podání připomínek zastupitelů města byl starostou města po dohodě se zpracovatelem Generelu stanoven termín 17.01.2023 a pro projednání s veřejností termín 07.02.2023. Připomínky z řad zastupitelů města však nebyly dosud podány, což znemožnilo i veřejné projednání návrhové části Generelu. Nově navržený termín pro podání připomínek zastupitelů města je 06.03.2023 a termín veřejného projednání 16.03.2023.

Z výše uvedených důvodů OI předkládá Radě města ke schválení návrh dodatku č. 3, jehož předmětem je opětovná změna sjednaného termínu finálního dokončení díla do 31.03.2023.

Návrh na usnesení:

**RM
schvaluje**

uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2021/D/0095 na veřejnou zakázku „Generel dopravy města Kuřim“ se společností DHV PRO, spol. s r. o., se sídlem Kounicova 688/26, 602 00 Brno,



Město Kuřim

IČO 09754083, kterým se prodlužuje termín dokončení do 31.03.2023.

Termín plnění: 28.02.2023

Zodpovídá: Ing. Jana Markelova - referent - investice