



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo

13

Příspěvek do 6. schůze Rady města Kuřimi konané dne 29.03.2023

Návrh dodatku č. 25 k Mandátní smlouvě

| | |
|---------------------|--|
| Obsah materiálu: | Důvodová zpráva A - návrh dodatku B - rekapitulace staveb |
| Materiál předkládá: | Ing. Jan Vlček, MSc. - místostarosta |
| Materiál zpracoval: | Ing. Pavla Kubová - referent - vodohospodářské stavby, veřejné osvětlení |
| Vedoucí odboru: | Stanislav Bartoš - vedoucí odboru |

Důvodová zpráva:

Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení návrh Dodatku č. 25, v souladu se zněním článku II Mandátní smlouvy, uzavřené dne 24.04.2002 mezi městem Kuřimí a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s., se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, IČO 46347275 (dále jen "BVK").

Zástupci společnosti BVK dle výše uvedené smlouvy vykonávají inženýrskou činnost na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic vodohospodářské infrastruktury v majetku města Kuřimi. Na základě projednání investičních akcí oběma stranami v září roku 2022 a po schválení akcí vč. výše rozpočtu Zastupitelstvem města Kuřimi pro rok 2023 byly upřesněny prioritní stavby uvedené v návrhu Dodatku - příloze č. 1 „Roční plán investic - seznam svěřených staveb“. Tímto se tedy mění Příloha č. 1. „Roční plán investic - seznam svěřených staveb“ pro rok 2023 (příloha A - návrh Dodatku). Podkladem pro zpracování Přílohy č. 1 je tabulka s názvem „Rekapitulace plánovaných staveb města Kuřimi“ (příloha B - rekapitulace staveb).

Návrh na usnesení:

RM
souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 25 k Mandátní smlouvě mezi městem Kuřimí a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s., se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, IČO 46347275, jehož předmětem je „Roční plán investic - seznam svěřených staveb“ pro rok 2023.

Termín plnění: 28.04.2023

Zodpovídá: Ing. Pavla Kubová - referent - vodohospodářské stavby, veřejné osvětlení

DODATEK č. 25

k mandátní smlouvě pro „Výkon inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku města Kuřim“ uzavřené mezi městem Kuřim a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. dne 24.4.2002.

ev. číslo smlouvy mandatáře:

Mandant : Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Zastoupený : Mgr. Ing. Dragomír Sukalovským, starostou
IČO : 00281964

Mandatář : Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno,
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
Zastoupený : xxxxx, předsedou představenstva

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

xxxxx, ředitel technické sekce
xxxxx, vedoucí útvaru inženýrských služeb
xxxxx vedoucí oddělení přípravy staveb
xxxxx vedoucí oddělení realizace staveb

IČO : 46347275
DIČ : xxxxxx

I.

1/ Na základě rozpočtu města Kuřim pro rok 2023 – akce zajišťované Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. a v souladu se zněním článku II mandátní smlouvy ze dne 24.4.2002 se mění tímto dodatkem Příloha č.1 mandátní smlouvy „**Roční plán investic – seznam svěřených staveb**“ pro rok 2023.

II.

1/ Město Kuřim prohlašuje, že údaje uvedené v tomto dodatku ke smlouvě nejsou předmětem jeho obchodního tajemství. Informace o cenách a plnění jednotlivých položek zařazených do smlouvy jsou uveřejňovány městem v rámci povinného uveřejňování rozpočtu města na příslušný rok.

2/ Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku ke smlouvě nejsou předmětem jejího obchodního tajemství vyjma vzorce pro výpočet výše úplaty včetně vysvětlení jednotlivých komponent vzorce a sjednané výše koeficientu v čl. V.1. mandátní smlouvy a vyjma výše koeficientu inženýrské činnosti a sjednané výše úplaty za inženýrskou činnost v jednotlivých dodatcích.

3/ Smluvní strany prohlašují, že ostatní údaje uvedené v tomto dodatku ke smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany majetkových poměrů.

4/ Tento dodatek ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv v registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim.

5/ Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

6/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

7/ Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží tři vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RM Kuřimi č. j. ze dne

Příloha č.1 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ pro rok 2023 je nedílnou součástí tohoto dodatku k mandátní smlouvě.

V Kuřimi dne
za mandanta :

V Brně dne
za mandátáře :

.....
Město Kuřim
starosta
Mgr. Ing. Drago Sukalovský

.....
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
předseda představenstva
xxxxx

Příloha č.1 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ pro rok 2023

k dodatku č. 25 mandátní smlouvy, mandátní smlouva uzavřená mezi městem Kuřim a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. dne 24.4.2002.

1. FINANČNÍ ZDROJE jsou dány rozpočtem města Kuřimi pro rok 2023

2. PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY

a) Projektová příprava staveb v roce 2023:

a1) Kuřim, ul. Sv. Čecha - oprava kanalizace vč. IČ % 540 000,- Kč

Je zpracován investiční záměr stavby. V roce 2023 proběhne zadávací řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace. Projektová dokumentace bude dokončena do konce roku 2023. Předpokládané investiční náklady stavby dle IZ 6.643.000,-Kč vč. DPH. Předpokládaná cena projektové dokumentace vychází z předpokládaných investičních nákladů stavby.

a2) Kuřim, ul. Sv. Čecha - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (úsek Jungmannova - Legionářská) 0,- Kč

V roce 2023 zajistí Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. vypracování investičního záměru na rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ul. Sv. Čecha (úsek Jungmannova – Legionářská), Kuřim.

a3) Kuřim, Podlesí, ul. Šmeralova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 0,- Kč

V roce 2023 zajistí Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. aktualizaci cen v investičním záměru do platné cenové úrovně. Předpokládané zahájení projektové přípravy stavby je v roce 2024.

Pozn.: V roce 2022 byly zpracovány záměry staveb „Kuřim, ul. Budárkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ a „Kuřim, ul. Husova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“.

Příprava staveb r. 2023 – předpokládané náklady celkem: 540 000,- Kč

b) Realizace staveb v r. 2023:

b1) Kuřim, VDJ 2x1500m3 I. Pásmo - sanace vnitřního líce AKU+ARM komory, oprava tech. potrubí v AKU komorách, oprava střechy nad AK, vč. IČ % 10 000 000,-Kč

Stavba byla zahájena v roce 2022 a bude dokončena v 04/2024 (zhotovitel FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Náklady stavby dle SOD jsou 27.575.625,- Kč vč. DPH, IČ xxxxx Kč vč. DPH. V roce 2023 proběhne zadání zkoušek kvality díla, odtrhových zkoušek – předpokládaná cena 250.000,-, Kč vč. IČ a DPH. Celkové náklady stavby 28.526.332,- Kč vč. IČ a DPH.

b2) Kuřim, Podlesí, ul. Kpt. Jaroše - rekonstrukce kanalizace a vodovodu vč. IČ %

20 000 000,-Kč

V roce 2023 proběhne zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby „Kuřim, Podlesí, ul. Kpt. Jaroše – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ a zahájení realizace stavby s předpokládaným termínem dokončení v roce 2024.

Náklady stavby dle srovnávacího rozpočtu jsou 72.035.575,- Kč vč. DPH, IČ xxxxxx Kč vč. DPH. Celkové náklady 73.865.999,- vč. IČ a DPH. Přesná cena stavby vč. IČ a DPH bude známa po ukončení zadávacího řízení na výběr zhotovitele.

Realizace staveb r. 2023 – předpokládané náklady celkem:

30 000 000,- Kč

Je na rozhodnutí města Kuřimi stanovit pořadí zahájení přípravy a realizace připravovaných staveb podle aktuální potřeby města a množství potřebných investičních prostředků, jejichž výši v daném roce určuje město Kuřim svým rozhodnutím.

Pořadí přípravy a realizace jednotlivých staveb v letech 2023 až 2026 stanovené městem Kuřimí je nutné zpracovat včetně nákladů do přílohy č.1 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ pro daný rok.

Podkladem pro vypracování Přílohy č. 1 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ pro rok 2023 je dokument - „Rekapitulace plánovaných staveb města Kuřimi“ odsouhlasený zástupci mandanta a mandatáře.

3. VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI MANDATÁŘE

Mandatář bude pro mandanta v roce 2023 zajišťovat v rámci mandátní smlouvy projekční přípravu staveb, uvedenou pod bodem 2a) a realizaci staveb uvedenou pod bodem 2b). Součástí zde uvedeného finančního objemu je DPH a cena za inženýrskou činnost, sjednaná pro rok 2023 (ve výši x% z realizovaného finančního objemu při přípravě a realizaci staveb plus DPH).

V Kuřimi dne
za mandanta:

V Brně dne
za mandatáře:

.....
Město Kuřim
starosta
Mgr. Ing. Drago Sukalovský

.....
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
předseda představenstva
xxxxx

| Rekapitulace plánovaných staveb města Kuřimi | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|-----------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | |
| Číslo stavby | Název stavby | Rok zah. | Rok ukon. | Celkové rozpočtové náklady | Plnění do 2022 | Návrh rozpočtu 2023 | Návrh rozpočtu 2024 | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Rozp. další r. | Poznámka |
| 132803 | Kuřim, Bezručova čtvrt - rekonstrukce kanalizace - příprava, projektová dokumentace | 2017 | 2018 | 452 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Kuřim, Bezručova čtvrt - rekonstrukce kanalizace - realizace | 2021 | 2022 | 6 704 | 6 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V roce 2022 byla stavba dokončena a do fakturována vč. IČ |
| 132992 | Kuřim, VDJ Kuřim II - rekonstrukce stavební části armaturní komory - příprava, projektová dokumentace | 2020 | 2021 | 530 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Kuřim, VDJ Kuřim II - rekonstrukce stavební části armaturní komory - realizace | 2023 | 2022 | 9 007 | 9 007 | 0 | | 0 | 0 | 0 | V roce 2022 byla stavba dokončena a do fakturována vč. IČ |
| 132735 | Kuřim, Podlesí, ul. Kpt. Jaroše - rekonstrukce kanalizace a vodovodu - příprava, projektová dokumentace | 2016 | 2018 | 1 609 | 1 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PD dokončena, jsou vydána stavební povolení |
| | Kuřim, Podlesí, ul. Kpt. Jaroše - rekonstrukce kanalizace a vodovodu - realizace | 2023 | 2024 | 73 866 | 0 | 20 000 | 53 866 | 0 | 0 | 0 | V 02/2023 proběhla aktualizace rozpočtu z roku 2018 do platné CÚ roku 2023. Náklady stavby dle srovnávacího rozpočtu jsou 72.035.575,- Kč vč. DPH. Přesná cena stavby vč. IČ a DPH bude známa po ukončení zadávacího řízení na výběr zhotovitele. |
| 903124 | Kuřim, VDJ 2x1500m3 I. Pásmo - sanace vnitřního líce AKU+ARM komory, oprava tech. potrubí v AKU komorách, oprava střechy nad AK - příprava, projektová dokumentace | 2020 | 2021 | 729 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PD dokončena |
| | Kuřim, VDJ 2x1500m3 I. Pásmo - sanace vnitřního líce AKU+ARM komory, oprava tech. potrubí v AKU komorách, oprava střechy nad AK - realizace. (Včetně zkoušek kvality díla, odtrhové zkoušky) | 2022 | 2024 | 28 526 | 8 600 | 10 000 | 9 926 | | 0 | 0 | Stavba byla zahájena v roce 2022 a bude dokončena v 04/2024. Náklady stavby dle SOD 27.575.625,- Kč vč. DPH. Zkoušky kvality díla, odtrhové zkoušky - předpokl. cena 250.000,- Kč vč. IČ a DPH. |
| | Kuřim, Podlesí, ul. Šmeralova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu - příprava, projektová dokumentace | 2021 | 2024 | 2 000 | 0 | Aktualizace cen v IZ | 2 000 | 0 | 0 | 0 | RN stanoveny dle zpracovaného IZ, BVK zajistí aktualizaci cen ve zpracovaném IZ do platné CÚ |
| | Kuřim, Podlesí, ul. Šmeralova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu - realizace | 2025 | 2027 | 62 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 32 170 | |
| | Kuřim, ul. Sv. Čecha - oprava kanalizace - příprava, projektová dokumentace | 2022 | 2023 | 540 | IZ je zpracován, bude zadána PD | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | RN jsou stanoveny dle zpracovaného IZ, v roce 2023 bude proveden výběr zhotovitele PD. PD bude dokončena v roce 2023 |
| | Kuřim, ul. Sv. Čecha - oprava kanalizace - realizace | 2023 | 2024 | 5 490 | 0 | 0 | 6 643 | 0 | 0 | 0 | |
| | Kuřim, ul. Budárkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu - příprava, projektová dokumentace | 2022 | 2025 | 500 | Zpracování IZ | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | RN odborný odhad, budou upřesněny IZ |
| | Kuřim, ul. Budárkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu - realizace | 2025 | 2026 | 3 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 930 | 0 | |
| | Kuřim, ul. Husova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu - příprava, projektová dokumentace | 2022 | 2025 | 1 200 | Zpracování IZ | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | RN, odborný odhad, budou upřesněny IZ |
| | Kuřim, ul. Husova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu - realizace | 2025 | 2027 | 12 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 7 430 | |
| | Kuřim, ul. Sv. Čecha - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (úsek Jungmanova - Legionářská) - příprava, projektová dokumentace | 2023 | | | | Zpracování IZ | | | | | RN budou stanoveny po zpracování IZ |
| | Kuřim, ul. Sv. Čecha - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (úsek Jungmanova - Legionářská) - realizace | | | | | | | | | ??? | |
| | Kuřim, OKC1 + RN - 22N | | | 50 000 | | | | 15 000 | 20 000 | 15 000 | Je zpracovaná PD (zajistilo Město Kuřim), rozhodnutí o zařazení stavby k realizaci je v kompetenci města Kuřimi |
| | Kuřim, Na Loučkách, sdružený objekt | | | 40 000 | | | | 20 000 | 20 000 | | Je zpracovaná PD (zajistilo Město Kuřim), rozhodnutí o zařazení stavby k realizaci je v kompetenci města Kuřimi |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| celkem (tis Kč) | | | | 299 683 | 27 631 | 30 540 | 72 435 | 36 700 | 78 930 | 54 600 | |

Příprava stavby, projektová dokumentace

Realizace stavby

Poznámka: Součástí uvedeného finančního objemu je DPH a cena za IČ ve výši xxx% z finančního objemu při přípravě a realizaci staveb plus DPH.

V Kuřimi dne za mandanta:

V Brně dne za mandátáře: