

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

12

Příspěvek do 7. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 01.11.2016

Změna rozsahu projektu „Kuřim, ul. Legionářská I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
A - situace

Materiál předkládá: PaedDr. David Holman - Místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Pavla Kubová
PaedDr. David Holman - Místostarosta

Důvodová zpráva:

Evidenční číslo zakázky: IV-OI-2016-005

Na základě jednání se Správou a údržbou silnic Jihomoravského Kraje (SÚS JmK) dne 19. 9. 2016 se zvětšuje plánovaný rozsah zásahu do komunikace II/386 v ul. Legionářská v rámci rekonstrukce kanalizace, vodovodu a přípojek. Z toho vyplynula potřeba rozšíření projektové dokumentace pro akci „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ o stavební objekt „Obnova komunikace II/386“, což zahrnuje:

- obnovu vozovky do původního stavu v plné skladbě, a to v úseku Legionářská 271/41 po ul. Smetanova v celé šířce vozovky;
- v úseku ul. Smetanova po bytový dům v Bezručově čtvrti č. p. 847 v plné skladbě v polovině šířky vozovky (jeden jízdní pruh);
- změna rozsahu zapravení rýh ve vozovce po výstavbě domovních přípojek a rýh po napojení přilehlých ulic ve zbylé části vozovky plánované rekonstrukce inženýrských sítí;
- odvodnění řešeného rozsahu vozovky včetně napojení dešťových vpustí do kanalizace.

Obnova chodníků zůstává dle původní smlouvy o dílo.

SÚS JmK na rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ul. Legionářská hodlá navázat obnovou obrusné protihlukové vrstvy komunikace v ul. Legionářská v úseku od nám. 1. května po nám. Osvobození a v dalších etapách i v ul. Blanenská a v úseku nám. Osvobození. Vzhledem ke zvýšení nároků na přípravu akce není však reálné, aby se tak stalo již v roce 2017.

Požadavky SÚS JmK dále zvyšují náklady investiční akce města. Je třeba zdůraznit, že se jedná o krajskou silnici a rekonstrukce kanalizace a vodovodu v tomto úseku nebyla prioritou města, nýbrž



Město Kuřim

vyplývala z potřeb SÚS JmK. Výše nákladů města Kuřim na investice vyvolané potřebami SÚS JmK mnohonásobně převyšuje jejich vlastní investici.

Zájmem města Kuřim a podmínkou realizace celé investiční akce je:

- 1) aby se Jihomoravský kraj (JmK) prostřednictvím SÚS JmK spolupodílel na investici do obnovy povrchu krajské komunikace i v úseku rekonstruované kanalizace a vodovodu;
- 2) aby SÚS JmK garantovala investici do obnovy krajské silnice současně i v úseku nám. Osvobození, což by městu umožnilo komplexnější řešení podoby nám. Osvobození, vč. parkovacích míst podél krajské silnice, příp. vč. úpravy trasy komunikace.

O těchto podmínkách bude jednáno s nově zvolenými představiteli Jihomoravského kraje. Přesto doporučujeme pokračovat v projekční přípravě v upraveném rozsahu dle návrhu. Pokud se nedořeší otázka (forma a rozsah) podílu JmK, bude muset Zastupitelstvo města Kuřimi tuto okolnost zvážit při hlasování o schválení zahájení této investiční akce. Financování této investiční akce by muselo být zajištěno úvěrem. Podle předběžného harmonogramu by akce byla zahájena ve II. pololetí roku 2018.

Příprava projektové dokumentace:

Dne 2. 8. 2016 Rada města Kuřimi souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo se společností PROVO, spol. s r.o., se sídlem Hudcova 76, 612 00 Brno, IČ 44012900, která předložila nejvhodnější nabídkovou cenu za **1.692.000 Kč bez DPH** (2.047.320 Kč vč. DPH). 3. 8. 2016 byla smlouva oboustranně podepsána.

Dne 21. 10. 2016 zaslala společnost PROVO, spol. s r.o. návrh dodatku č. 1 na zpracování celé projektové dokumentace s cenovou nabídkou za **1.998.500 Kč bez DPH**, tj. 2.418.185 vč. DPH (navýšení částky za stavební objekt „Obnova komunikace II/386“ o **306.500 Kč bez DPH**, tj. 370.865 Kč vč. DPH).

Předběžný propočet nákladů na realizaci rekonstrukce inženýrských sítí dle investičního záměru zpracovaného spol. Brněnské vodárny a kanalizace a na obnovu komunikace dle předběžného propočtu:

- na rekonstrukci kanalizace + vodovodu, vč. projektové přípravy, autorského dozoru a rezerv, a to bez zapravení rýh a obnovy komunikace dle požadavků SÚS JmK **42.362.100 Kč vč. DPH** (35.010.000 Kč + DPH);
- na obnovu komunikace II/386, včetně projektové dokumentace a autorského dozoru (9.825.200 Kč vč. DPH + 370.865 Kč vč. DPH + 24.200 Kč vč. DPH) **10.220.265 Kč vč. DPH** (8.446.500 Kč + DPH).

Celkové náklady za investici se předběžně pohybují ve výši cca **52.600.000 Kč vč. DPH**, a to vč. projektové přípravy, realizace, autorského dozoru a rezervy. Část nákladů spojená s investicí do pronajímané infrastruktury bude následně uplatněna jako nadměrný odpočet DPH.

Vícenáklady ve výši 370.865 Kč vč. DPH budou čerpány z ORG č. 1 332 000 000 „Projekční příprava kanalizace a vodovody“.

Návrh na usnesení:

ZM s o u h l a s í s rozšířením projekční přípravy investiční akce „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ o stavební objekt „Obnova komunikace II/386“ a **schvaluje** celkové náklady na projekční přípravu této investiční akce ve výši 2.418.185 Kč vč. DPH.

Termín plnění: 30. 11. 2016 (OI)

Legenda

- nn
- vn
- vvn
- ochranná pásma
- teplovody

OBNOVA POLOVINY
ŠÍŘKY VOZOVKY
A
V PLNÉ SKLADBE

č.p. 847
BEZRUČOVA
ČTVRT

UL. ŠKOLNÍ

UL. SMETANOVA

UL. POKROVA

UL. VOŠTOVA

OBNOVA VOZOVKY
V PLNÉ SKLADBE
A
V CELE ŠÍŘCE VOZOVKY

UL. HAVLICKOVA

UL. LEGIONÁŘSKÁ

100m

Popis:	UL. LEGIONÁŘSKÁ		
Vystavil:	Dne:	25.10.2016	1:1834