



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

16

Příspěvek do 2. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 21.03.2017

Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi – schválení investiční akce

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: PaedDr. David Holman - místostarosta

Materiál zpracoval: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS. - projektový manažer
Ing. Olga Hanáková - referent - investice
Silvie Peřinová - referent - investice

Důvodová zpráva:

ZM schválilo investiční akci Rekonstrukce MŠ Zborovská a náklady ve výši 21 mil. Kč vč. DPH. Město požádalo o poskytnutí dotace z IROP. V nejbližších dnech očekáváme kladné vyjádření o poskytnutí dotace. Ol upřesnil předpokládané náklady, a proto žádáme ZM o souhlas s navýšením nákladů na realizaci této akce. Celkové nyní (před VŘ) předpokládané náklady jsou ve výši 24,5 mil. vč. DPH. Výdaje pro letošní rok schválené v rozpočtu města (21 mil. vč. DPH) překročeny nebudou, akce bude ukončena až v příštím roce. Rozložení nákladů mezi rok 2017 a 2018 bude upřesněno po výběrovém řízení na dodavatele. Náklady na dotační management (předpokládaná celková částka 120 tis.Kč) budou rozloženy do 5 let, tj. po celou dobu udržitelnosti projektu.

V částce 24,5 mil. Kč jsou zahrnuty náklady na realizaci vč. investiční činnosti, administrace výběrového řízení i dotačního managementu.

Jak vždy očekáváme mírné snížení nákladů ve výběrovém řízení na dodavatele stavby a současně (vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci) nelze vyloučit vícepráce, jejichž potřeba vyvstane až v průběhu rekonstrukce.

Návrh na usnesení:

ZM s o u h l a s í s navýšením nákladů investiční akce „Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ na celkovou částku 24,5 mil. Kč vč. DPH.

Termín plnění: 31. 10. 2018 (Ol)